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Resumen Ejecutivo 
1. Descripción  del proyecto 
El Proyecto Plan Sanitario Apícola de Nicaragua se enmarca dentro de las 
prioridades de PYMERURAL, el cual es un Programa de los Gobiernos de 
Honduras y Nicaragua y de la Cooperación suiza en América Central facilitados 
por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 
(SWISSCONTACT). Es un  proyecto ejecutado por la Dirección General de 
Protección y Sanidad Animal (DGPSA) del Ministerios Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR) de la República de Nicaragua. 
El sector apícola en Nicaragua genera 1494 empleos los que incluyen 980 
empresarios y 514 empleados, de esto último el 22% son empleos permanentes y 
78% son temporales durante 6 meses del año.1    
El sector ha venido adquiriendo mayor relevancia en el sector agroexportador con 
un volumen anual de exportación de miel que ronda las 400 toneladas y con la 
generación de aproximadamente de $ 1, 800,0002 dólares americanos en 
concepto de ingresos. 
El Proyecto persigue dentro de su Objetivo de Desarrollo: “Contribuir a la 
reducción de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos y empleos en la 
cadena de la miel de abejas” y tiene como propósito “Mejorar la productividad del 
sector apícola mediante la implementación del plan sanitario”. 
Se estructuró en cinco componentes: 
1. Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
2. Fortalecimiento de los actores y funcionamiento de la cadena de valor. 
                                                             
1 Censo apícola MAGFOR-DGPSA 2006. 
2
 Datos históricos de exportación del MAGFOR-DGPSA. 
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3. Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan 
sanitario. 
4. Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto. 
5. Fortalecimiento de capacidades del Co- Facilitador. 
El proyecto inicia en octubre del 2009 y pretende concluir en marzo del 2012, una 
duración de 3 años (36 meses). 
El presupuesto total del proyecto es de  U$ 491,930.00 (cuatrocientos noventa y 
un mil novecientos treinta dólares netos), correspondiendo aportar a PYMERURAL 
U$372,530.00 (75.73%) y U$119,400.00 (ciento diecinueve mil cuatrocientos 
dólares americanos netos) le corresponden aportar al MAGFOR. 
En octubre del 2011 se contrata una consultoría para realizar la primera medición 
de los indicadores claves del proyecto. Dicha medición no produce la información 
suficiente y necesaria para evaluar correctamente la ejecución del mismo. 
Por lo tanto, en el marco de la conclusión de la Maestría de Proyectos en Gerencia 
de Proyectos de Desarrollo de la Universidad Nacional de Ingeniaría, se realiza la 
presente Evaluación de medio término del referido Proyecto.   
2. Metodología de la evaluación  
La Evaluación se realizó en tres etapas:  
 Primera etapa metodológica de diseño del modelo de evaluación:  
 Determinación de los criterios de evaluación:  Relevancia, Eficacia, 
Eficiencia y  Cobertura en la ejecución, resultados y productos del 
Proyecto. 
 Elaboración de los instrumentos de evaluación 
 Elaboración de las escalas de valoración. 
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 Segunda Etapa Metódica: Que consistió en la realización de análisis 
documentales, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y 
la valoración de los resultados y hallazgos de  los diferentes instrumentos 
de investigación.  
 Tercera Etapa Metodológica: Elaboración de las conclusiones y las 
recomendaciones para la ejecución efectiva del Proyecto.  
3. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación:  
 Conclusiones:  
1. En los beneficiarios del proyecto Plan Sanitario Apícola de Nicaragua, el 
proyecto contribuyo a que el 45% de los apicultores lograran incrementar 
sus ingresos en un promedio de 88%.  
Si bien es cierto que la encuesta refleja aumento de ingresos en el grupo 
encuestado, no se  logro calcular la contribución directa del proyecto a este  
incremento,  debido que  el grupo beneficiario estaba siendo apoyado por 
otros programas que atienden el sector tales como: SwissContac, 
INGEMANN , ICCO Cuenta Reto del Milenio, IICA, AECID, para el mismo el 
fin. 
 
Además, el estudio revela que la producción del sector apícola se 
incrementó significativamente en un promedio general de 68%, a pesar de 
un evidente aumento en la productividad, solamente el 27% de los 
encuestados  aplican el 100% de los criterio mínimos establecidos por el 
plan sanitario, lo que muestra la intervención de otras variables que son 
exógenas al estudio.   
La meta de incrementar empleo reflejo  crecimiento; se considera que 
factores endógenos al proyecto contribuyeron a esta meta ya que en la 
Matriz de marco Lógico del Proyecto PSAN no encuentra ninguna actividad, 
producto, resultado o componente dirigido a ese logro.  
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.   
2. En cuanto a la determinación del nivel de avance y cumplimiento de las 
metas e indicadores claves  de cada uno de los componentes del proyecto 
al 30 de Octubre del año 2011 las conclusiones fueron las siguientes: 
 No existe ningún componente, resultado, producto o actividad en la Matriz 
de marco Lógico que apuntale al  indicador-meta incremento de número de 
las colmenas. 
 
 El plan de vigilancia epidemiológica debía de incorporar a los técnicos del 
MAGFOR en la atención de sector apícola. Debido a que el plan no se 
elaboró, los técnicos del MAGFOR no se integraron en apoyo al rubro, por 
tanto hubo poca apropiación del MAGFOR. (Fuente documental). 
 
 La actividad de sanidad recayó en un gran porcentaje en los dos técnicos o 
inspectores sanitarios que se contrataron con los fondos del proyecto. Estos 
inspectores atendieron el programa a nivel nacional y obviamente han sido 
insuficientes.  
 
 Se fortalecieron los laboratorios del MAGFOR Y de la UNAN LEON. Se 
capacitó al personal en nuevas técnicas de diagnóstico, se elaboró manual, 
pero no se han homologado las técnicas de diagnóstico. (Podría provocar 
diferencias en los análisis y resultados de muestras). NO hay evidencias de 
que los servicios de laboratorio fueren acercados a los apicultores con 
mecanismos de mercado. (Informe en página web PYMERURAL/2010). 
 
 Se contrataron a los inspectores (dos) y se dotó a la DGPSA de una 
camioneta y dos motos. Al momento de la medición  se habían levantado 
71 muestras a nivel nacional, que produjo información valiosa para la toma 
de decisiones del proyecto, aunque el levantamiento  no obedecía a 
distribución aleatoria o científica por lo que no es representativa a nivel 
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nacional, según opinión del responsable de monitoreo del proyecto. 
(Informe de técnico de monitoreo). 
 
 Se creó el registro nacional de los apicultores de Nicaragua, RENAPIN. Sin 
embargo el registro se realiza en una hoja electrónica de Excel y no estaba 
clasificado por tipología de apicultores. El sistema es muy primitivo y no 
permite reportes pertinentes. (Análisis del registro Excel). 
 
 Se ha distribuido la medicación para el control de la VARROA para el 
pilotaje del impacto  de esta medida en la producción apícola, pero no se 
conoce de divulgación alguna de los resultados. Al momento de la 
evaluación solo había recibido tratamiento por parte del MAGFOR el  50.2% 
de los beneficiarios que fueron entrevistados. (Encuesta a productores 
apícolas). Este pilotaje tenía como  objetivo replicar sus resultados en los 
apicultores y que sirviera de referente para la mejoría en la atención de los 
apiarios según sus características propias.  
 La importación de los medicamentos orgánicos para la atención de 
enfermedades identificadas que pudieren afectar los rendimientos de los 
apiarios se ha realizado a través de un proveedor privado. Se está 
trabajando para el incremento de las importaciones y ampliar la cobertura 
de distribución que a la fecha no cumple totalmente con lo planificado.  
 
 Se realizaron una serie de capacitaciones a los técnicos del proyecto y a los 
productores tendientes a fortalecer sus habilidades y capacidades en 
cuanto al manejo de los apiarios, tipos de enfermedades y la forma de 
cómo prevenirlas o atacarlas, crianza de abejas reinas, etc.   El 27% de los 
apicultores encuestados afirmó haber recibido capacitaciones del PSAN.   
 
 No se pudieron establecer alianzas y/o convenios  con las universidades 
para realizar proyectos de investigación orientados a la sanidad apícola y 
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por tanto no se pudieron generar los recomendaciones ni implementar a 
partir de estas investigaciones tal y como se había propuesto el proyecto. 
 
 En el seno de la CNAN no se evidencio la presencia de  la  sub comisión 
nacional de sanidad apícola (CONASAP), esta estaba enfocada a aprobar 
consultorías.  
 
 No se impulsó la elaboración  de la norma técnica o reglamento sanitario 
para la regulación y control  de la movilización de colmenas. El esfuerzo se 
limitó a la elaboración de un formato para movilización de las colmenas. 
 
3. Una de las fortalezas relevantes del MAGFOR-DGPSA es que está 
respaldado con la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal en su artículo 4, numeral 8 donde se faculta a la DGPSA 
para “coordinar, dictar y ejecutar todas las medidas necesarias para 
la debida prevención y combate de las plagas y enfermedades, a fin 
de evitar su diseminación en el territorio nacional  y que afecten la 
importación y exportación de los productos y subproductos de origen 
animal y vegetal, y, capacidad de convocatoria y movilización, a través de 
su tendido organizativo nacional. Y su mayor debilidad la exigua  
apropiación de actores claves por ejemplo, la participación y apoyo de los 
técnicos territoriales del MAGFOR en la implementación del proyecto plan 
sanitario apícola. 
 
4. Desde la Relevancia del Proyecto Plan Apícola  de Nicaragua, se 
debe señalar que los objetivos del proyecto están  alineados con el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano del país en gran medida, en 
cuanto a crecimiento de la producción, el incremento de las 
exportaciones y el incremento de la productividad del sector; así 
mismo, responde a las prioridades  y necesidades  de los 
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apicultores; es decir  que el proyecto se considera útil en términos de 
desarrollo, ya que se orienta a la reducción de pobreza y al 
crecimiento económico inclusivo de los beneficiarios. 
 
5. Desde el punto de vista de la Eficiencia, los recursos financieros y 
administrativos se emplearon con ineficiencia, lo que se refleja en los 
siguientes aspectos:1) El avance físico promedio del proyecto según 
el método valor ganado, equivale a un 41%; 2) El índice de 
desempeño de costo (CPI) del proyecto es de 0.87 y el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) tiene 0.52. Ambos índices son 
menores que 1, está claro que el proyecto necesita ser examinado, 
el proyecto muestra que algunos costos no están de conforme a lo 
programado y  estar fuera del cronograma; 3)En los componentes II, 
III y IV el proyecto resulto ineficiente (CPI), el mejor desempeño lo 
tuvo en la ejecución de los componentes correspondientes a 
Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo, y  Fortalecimiento de 
Capacidades del Co-Facilitador. Los recursos financieros 
programados fueron de $330,816.18 y al momento de la evaluación 
se habían ejecutado $196,302.30, a 24 meses de implementarse el 
proyecto se ha ejecutado el 59.%; dejando importantes resultados 
sin alcanzar. El 20% de los resultados fueron alcanzados en gran 
medida de manera general y el  30% de los resultados en buena 
medida. 
 
6. Desde la perspectiva de la Cobertura para observar el grado de 
cumplimiento se formularon y seleccionaron cuatro indicadores relevantes, 
como son la cobertura en la aplicación del Plan Sanitario Apícola, el número 
de productores que han sido asistidos técnicamente, un  tercer indicador, 
acerca del número de productores que han recibido medicación para sus 
apiarios en el  marco del proyecto y un cuarto indicador  referido a la 
realización de levantamiento de muestras a los apiarios por parte de los 
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técnicos del Proyecto. Según encuestas el 59% de los productores apícolas 
cumplen con los criterios establecidos por la DGPSA MAGFOR; el 24% de 
los productores expresa que el proyecto Sanitario le ha asistido 
técnicamente; el 50.23 % de los productores apícolas expreso haber 
recibido tratamiento médico para sus apiarios por parte del PSAN; al 
73.76% de los productores el PSAN  les ha levantado muestras para el 
control de las enfermedades en sus apiarios. El proyecto mostró un índice 
de cobertura del 0,519225 a la fecha de la evaluación. Esto nos revelan una 
cobertura muy limitada y modesta del Proyecto a 24 meses de su 
implementación.  
 
7. Desde la perspectiva de la Eficacia, el éxito de la intervención se vio 
afectada por la no ejecución  de muchas de las actividades 
programadas; el proyecto mostro  un rezago considerable en el 
cumplimiento de las metas previstas para obtener los resultados. 
“Importantes resultados que tendrían un gran impacto en los 
beneficiarios y en general, en la cadena de la miel, no se han 
logrado a la fecha.  Los principales indicadores que miden el mayor 
impacto del proyecto presentaron un comportamiento modesto. La 
mayoría de los mismos se encuentran retrasados con relación a la 
fecha programa para su ejecución. Algunos de ellos ni siquiera han 
realizado etapas básicas o de inicio, u otros han sido cumplidos con 
desorden y poca claridad. Indicadores claves se encuentran 
invisibilizados, tales como asistencia técnica y medicación, así como 
los resultados de las muestras levantadas en los apiarios, las cuales 
muchas veces no son del conocimiento de los productores, que así 
lo revelan en la encuesta. 
 
8. La eficiencia y la eficacia en este proyecto estuvo limitada por varios 
aspectos, entre los que sobresalen: 1) El factor interno que  más ha incidido  
es la falta de apropiación del MAGFOR del programa. A pesar de no 
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haberse elaborado el plan epidemiológico nacional, con una disposición y 
medidas de complementariedad los técnicos territoriales hubieran apoyado 
las actividades del PSAN; 2)La falta oportuna del desembolso de los fondos 
de contrapartida del MAGFOR; 3)Insuficiencia de personal para ejecución 
del proyecto;4)Limitaciones técnicas de parte del personal contratado para 
la ejecución del proyecto; 5)Apicultores no llevan registros formales de 
producción ni de las prácticas sanitarias en sus apiarios;6)Apiarios ubicados 
en zonas rurales alejadas y de difícil acceso. A pesar de las limitaciones 
técnicas e insuficiencia del personal, el equipo actual realiza esfuerzos 
importantes para cumplir con los objetivos y metas propuestas. 
9. Finalmente se puede señalar que: 1) No hay necesidad de reformular el 
diseño del proyecto, sino hacer corresponder algunas metas-indicadores 
con los  objetivos del programa; 2) Tomar como lecciones aprendidas los 
aciertos y errores presentados durante la ejecución, mejorar las acciones 
futuras en la preparación, el diseño y la puesta en práctica del proyecto que 
afectan al desempeño, los resultados y el impacto del mismo.  
 
 
 
. 
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 Recomendaciones  
1. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
2. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
3. El proyecto no está diseñado para el incremento de las colmenas, por tanto 
hay que ajustar esta meta y reflejarla como un logro adicional de los apicultores 
como producto de la mejoría de sus ingresos.  
4. Como medida urgente hay que elaborar el Plan de Vigilancia Epidemiológica 
para el sector Apícola. Mientras tanto DGPSA MAGFOR debe involucrar a los 
técnicos territoriales en actividades de atención y sanidad apícola del sector.  
5. Proceder a lo inmediato a la homologación de las técnicas de diagnóstico de 
los laboratorios involucrados en el proyecto. 
6. Tomar medidas inmediatas para conectar el servicio de laboratorio 
directamente con los productores apícolas y  a través de sus representaciones 
gremiales.  
• Involucrar a los técnicos territoriales en el levantamiento anual de 
muestras y elaborar y ejecutar un procedimiento de levantamiento de 
muestras a nivel nacional que incremente la fiabilidad y significancia de 
sus resultados. 
• Completar la distribución de la medicación a nivel nacional y mejorar los 
registros de este proceso. Establecer un procedimiento que permitirá 
garantizar que la medicación llegue a cada uno de los apicultores. Evitar 
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en lo posible entregar las medicaciones a los consejos administrativos 
de las cooperativas.  
• Hacer público el proceso y resultado de la medicación a nivel nacional. 
• Completar los procedimientos con el importador que ha sido 
seleccionado para abastecer con productos orgánicos al sector  o 
buscar una alternativa inmediata y futura pues estos productos son  de 
vital importancia para el sector apícola. 
• Masivizar el proceso de capacitación en el sector apícola inclusive crear 
una red de promotores para el sector. 
• Integrar a los técnicos territoriales del MAGFOR capacitados por el  
PSAN para replicar estas capacitaciones a los productores apícolas. 
• Resolver el componente burocrático que está limitando la realización de 
las investigaciones adaptativas.  
• Evaluar y resolver sobre la posibilidad de que las investigaciones las 
realicen otras instituciones o personas naturales o jurídicas. 
• Exigir el completamiento y funcionamiento de la CONASAP. 
• Elaborar un plan de funcionamiento de la CONASAP y hacerlo público 
para el sector apícola, con el objetivo de logar la apropiación de todo el 
sector. 
• La importancia de establecer una regulación para la movilización de 
colmenas exige que el  MAGFOR-DGPSA se coordine con el MIFIC 
para elaborar una norma técnico a nivel nacional sobre este aspecto a lo 
inmediato. 
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I. Introducción:  
El propósito de la presente evaluación intermedia del Plan Sanitario apícola de 
Nicaragua es revelar de manera clara, sencilla y concisa el cumplimiento de los 
Fines y Objetivos del mismo, el grado de cumplimiento de sus metas. Conocer el 
cumplimiento de las actividades que aseguren la incidencia del proyecto en la vida 
de mujeres y hombres que han sido señalados como beneficiarios del proyecto.  
También se pretende que el modelo evaluativo sirva de guía sencilla para futuros 
procesos de evaluación en temas similares. Para ello se ha organizado el presente 
informe de tal manera que se observen los pasos metodológicos de lo simple a lo 
complejo y de lo general a lo particular.  
El informe recibe a los lectores con un Resumen Ejecutivo de la labor desarrollada 
que contiene una breve descripción del proceso, la metodología aplicada y las 
principales conclusiones y recomendaciones. 
Posteriormente se presenta el desarrollo del trabajo realizando en el capítulo dos, 
una breve descripción de los antecedentes del proyecto para revelar a los lectores 
el origen del Proyecto PSAN.  
El tercer capítulo muestra la descripción del problema donde se explica y se 
señalan los aspectos por los cuales se realiza la evaluación.  
Un cuarto capítulo presenta la Justificación y los alcances de la evaluación, en el 
cual se comparte una breve explicación de las razones para realizar las 
evaluaciones intermedias y que se necesita para ello. Así mismo, se deja claro los 
alcances de la misma en cuanto al contenido,  geográfico, Institucional, el periodo 
a evaluar, presentando además, las limitantes de la presente evaluación.  
Un quinto capítulo presenta los objetivos generales y específicos de la Evaluación 
los cuales guiarán todo el proceso hasta su conclusión.  
El sexto capítulo presenta el marco referencial del proyecto en donde hemos 
relacionado los principales conceptos de las variables que se utilizaran y/o 
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evaluaran el proceso. Constituye un marco teórico básico para acotar claramente 
el proceso evaluatorio.  
El séptimo capítulo nos presenta la metodología de la evaluación en donde se 
explica detalladamente cada una de las actividades desarrolladas en las tres 
etapas en que se organizó el estudio. Este capítulo nos presenta el diseño de la 
evaluación, los instrumentos, los criterios de evaluación y la forma de valoración a 
utilizar en el proceso.   
El octavo capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados de  la 
evaluación intermedia del proyecto donde se muestra  el análisis y discusión a la 
luz de los elementos teóricos que fueron incorporados en el trabajo. Los 
resultados incluyen: datos estadísticos, gráficos, observaciones, descripción de 
argumentos orales del personal del proyecto.    
 
El noveno capítulo presenta las principales conclusiones de la evaluación del 
estudio.  
En el décimo se muestran las recomendaciones, que se generan de los resultados 
para la continuación del proyecto.   
Al final del estudio, en el capítulo onceavo se presenta la bibliografía de apoyo 
utilizada y en el capítulo doceavo,  los principales anexos del estudio.  
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II. Antecedentes 
El Ministerio Agropecuario y Forestal, es la institución estatal que fomenta 
el desarrollo del sector apícola nicaragüense. En el año 2006, esta instancia  
realizo el Censo Nacional Apícola, del cual se obtuvo la información básica, 
para definir las acciones, planes  y programas estratégicos  a implementar, 
entre las cuales estuvo la formulación del Programa Nacional de Fomento y 
Desarrollo Apícola PRONAFODESA, como un programa rector que sirva 
para orientar el desarrollo ordenado e integral del sector, el que contiene el 
componente de sanidad apícola. 
Así mismo, en el  año 2008, entro en ejecución el Proyecto de Investigación 
Intersectorial de Sanidad Apícola, en el Occidente del país apoyado por el 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) a través del Área Apícola de 
la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria, la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), la Fundación para el 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) y 
el Proyecto Cuenta Reto del Milenio. 
Se ha estado realizando  el monitoreo y diagnóstico oficial de las 
enfermedades apícolas en el resto del país con el apoyo financiero del 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), para 
conocer la situación epidemiológica del país y a su vez contribuir a la 
identificación de los problemas que afectan directamente la producción 
apícola. 
Como consecuencia lógica de estas intervenciones, se identificó la  
necesidad de formular  e implementar un Plan Sanitario Nacional que  
permitiera ordenar, mejorar la productividad y coadyuvara a cumplir con las 
exigencias del mercado. 
Para tal fin, a finales del año 2009 e inicios del año  2010, se definieron los 
indicadores en el ámbito de la salud apícola necesario para la creación de 
la línea base para el proyecto de cobertura nacional “PLAN SANITARIO 
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APÍCOLA DE NICARAGUA”, con lo cual en la práctica comenzó su 
ejecución. 
III. Descripción del problema. 
La fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 
(SWISSCONTACT) como organismo facilitador de PYMERYRAL obliga al 
Programa que durante su ejecución deberá realizar una evaluación 
intermedia de los proyectos co- financiados por ellos.  
El Ministerio Agropecuario y Forestal en su Dirección General de Protección 
y Sanidad Agropecuaria (DGPSA) como el cofacilitador apropiado para la 
ejecución del PROYECTO DE PLAN SANITARIO APÍCOLA DE 
NICARAGUA MAGFOR‐DGPSA, proyecto financiado por el programa 
PYMERURAL, el cual dentro de su  componente Gestión del sistema de 
monitoreo y valoración de impacto del Proyecto, contempla realizar dos 
evaluaciones durante su ejecución. 
El proyecto se encuentra en su primer año de ejecución y por esta razón se 
debe  realizar  una evaluación intermedia que permita contribuir al análisis 
del cumplimiento de los objetivos y resultados fijados y establezca una serie 
de recomendaciones pertinentes para ser tomadas en cuenta en la 
continuidad y reorientación del proyecto de ser necesario. 
Esta evaluación tiene por finalidad: 
• La adecuación del Proyecto a las necesidades reales y demandas 
priorizadas en materia de Sanidad Apícola. 
• Ajustar las posibles desviaciones que se observan en relación a lo 
planificado. 
• Comprobar resultados e impactos alcanzados. 
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IV.  Justificación y alcance de la evaluación 
 Algunos planificadores denominan "Evaluación durante", a la Evaluación 
Intermedia o Evaluación de Proceso de proyectos, y es sin duda un proceso súper 
necesario que nos permitirá evidenciar cómo está marchando el proyecto y si es 
necesario realizar ajustes en su diseño original. 
En todo caso, lo más esencial a tener en cuenta en una evaluación intermedia de 
proyectos  es lo siguiente: 
Su objetivo mayor o general tiene que ver con la necesidad de conocer  cómo se 
está ejecutando el proyecto, su nivel de avance, y si es necesario efectuar 
correctivos o redireccionarlo para lograr los objetivos planteados en el tiempo 
previsto. 
Una evaluación intermedia tiene como objetivos específicos principales: - definir la 
pertinencia del proyecto en relación a la problemática social que intenta resolver, - 
verificar la adecuada formulación de los objetivos y su estrategia de ejecución, - 
evaluar los niveles de apropiación y participación de los beneficiarios en el 
proyecto, - revisar el nivel de cumplimiento de actividades planificadas, y - recoger 
recomendaciones para fortalecer el proceso de ejecución y/o de correctivos a 
implementar (de ser necesario).  
Es necesario disponer de la información secundaria de base imprescindible en 
cualquier tipo de evaluación, al inicio del proceso. Es decir: el documento-proyecto 
que guía la ejecución total del proceso, plan operativo que orienta la ejecución en 
el tiempo de las actividades programadas, informes de ejecución del proceso 
hasta el momento de la evaluación intermedia.   
Al respecto, hay que decir que la metodología que debe utilizarse debe ser 
participativa, posibilitando que todos los actores involucrados en la ejecución del 
proyecto participen activamente en su evaluación.  
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En los inicios, Identificar a los principales actores en la ejecución del proyecto y 
lograr su participación activa en el proceso de evaluación, especialmente a través 
de información, criterios evaluativos, sugerencias para fortalecer el proyecto.  
La presente evaluación se realizó en el penúltimo trimestre de vida del proyecto, y 
pretende anticipar y corregir a tiempo en la medida de lo posible cualquier  
desviación respecto a la programación inicial y solventar cualquier problema en la 
ejecución del mismo que impida alcanzar los objetivos originalmente fijados. 
Alcance de la evaluación 
A. Alcance a nivel de contenido: 
• Cambios en el contexto y revisión de supuestos (relevancia): 
• Resultados en términos de productos (outputs) logrados vis-a-vis objetivos 
proyectados (eficiencia y eficacia).  
• Logro de objetivos e indicadores de resultados proyectados (efectividad).  
• Determinación preliminar de los resultados de impacto (efectividad).  
• Trabajar con una muestra de al menos el 45% de beneficiarios del proyecto 
a nivel nacional. 
• Recomendar ajustes de  las posibles desviaciones que se observen con 
relación a lo planificado.  
B. Geográfica: Se llevara a cabo en el territorio nacional, a través de visitas de 
campo en 13 departamentos donde se ha implementado el proyecto. 
C. Institucional:  
• Ministerio Agropecuario y Forestal a través de la Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA).   
• Programa  PYMERURAL. 
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• Comisión Nacional de Sanidad Apícola (CONASAP). 
• Comisión Nacional Apícola de Nicaragua (CNAN). 
D. En el tiempo: Se evaluará el periodo comprendido entre Noviembre del 
2010 a Octubre del 2011. 
Limitantes para la evaluación: 
• Ausencia de informes periódicos de la ejecución del proyecto. 
• Insuficiente sistema de sistematización de la información. 
• Sistema de monitoreo que no propicia reportes periódicos del cumplimiento 
de las metas. 
• Información del proyecto con problemas de confiabilidad y veracidad. 
• La Línea de base fue elaborada a destiempo (atrasos), no se elaboró  el 
sistema de variables, se cambiaron metas e indicadores de la MML con 
resultados deficientes (por ejemplo, la forma de cómo se estableció el 
número de colmenas, censo que incluyo a las cámaras de cría, las cuales 
no son productivas), no se estableció la forma de cálculo de los indicadores. 
Lo presentado en la forma de cálculo de los indicadores, en algunos casos 
es equivocado o ininteligible. A cada indicador se le debió haber elaborado 
una ficha. 
• Para el proceso de la primera medición (octubre del 2011), la coordinación 
del proyecto declinó indagar a los productores apícolas acerca de la 
variable “asistencia técnica”, muy vinculada a la calidad del proyecto, 
debido a que no se realizaba de manera sistemática esta actividad 
necesaria. La Línea de base contempló un formato para registro de eventos 
de asesoría técnica y capacitación, pero no se encontró evidencias de 
aplicación. 
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• La primera medición contratada fue orientada a medición de indicadores 
contenidos en Línea de base (la cual no contenía todos los indicadores de 
la MML) 
V. Objetivos 
Objetivo General    
Realizar la evaluación intermedia de la ejecución y contribución del proyecto Plan 
Sanitario Apícola de Nicaragua en la mejora de  los ingresos y la productividad  del 
Sector Apícola, en el periodo de Noviembre del 2010 a Octubre del 2011. 
Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de avance y cumplimiento de las metas e indicadores 
claves  de cada uno de los componentes del proyecto al 30 de Octubre del 
año 2011.   
2. Establecer el nivel de avance y cumplimiento de los objetivos del Proyecto, 
al 30 de Octubre del año 2011. 
3. Analizar  la ejecución del proyecto utilizando el método valor ganado.  
4. Identificar las fortalezas y debilidades del MAGFOR‐DGPSA, como  
agencia ejecutora del proyecto, en el periodo de evaluación.   
5. Evaluar la relevancia del proyecto para el grupo meta. 
6. Evaluar la eficiencia y eficacia  en  la ejecución del proyecto. 
7. Derivar lecciones aprendidas  para mejorar la ejecución y 
consecuentemente la posibilidad de lograr los objetivos de desarrollo del 
proyecto.   
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VI. Marco referencial  
6.1. Qué son los proyectos 
Intervención que consiste en una serie de actividades planeadas o 
interrelacionadas, destinadas a alcanzar objetivos definidos, con un presupuesto 
determinado y unos plazos concretos (FIDA 2002). Conjunto de actividades 
interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar unos objetivos específicos 
dentro de los límites de un presupuesto y período de tiempo dados. Generalmente 
los proyectos forman parte de un sub-programa o programa. Tanto los proyectos 
como los programas son actividades organizadas para alcanzar objetivos 
específicos. La diferencia está en su alcance, magnitud y diversidad (ONU 
1984:16). 
6.2. Marco Lógico del proyecto 
Es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde entonces por 
diferentes organismos de cooperación. Se trata a la vez de un ejercicio y de un 
método de análisis, pero es –sobre todo una herramienta para planificar, 
supervisar y evaluar los proyectos dentro del contexto amplio de los programas y 
de los objetivos nacionales-. Clarifica los enlaces lógicos entre los insumos que 
requiere el proyecto y sus objetivos en orden jerárquico: productos, resultados, 
propósito y fin. Es un instrumento que permite presentar de forma sistemática y 
lógica los objetivos de un proyecto o programa y sus relaciones de causalidad. 
Sirve para indicar los objetivos que se desea alcanzar y para definir las hipótesis 
(o supuestos) exteriores al proyecto o programa que pueden influir en su 
consecución (Horton et al. 1994:226; Comisión de las Comunidades Europeas 
1993:14). 
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Figura 1: Esquema de la Matriz de Marco Lógico. 
La Matriz del Marco Lógico se suele representar de la siguiente manera: 
6.3. Sistema de Variables del Proyecto 
Se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en 
una investigación o estudio (evaluación). La capacidad de poder medir, controlar o 
estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y esa variación se 
puede observar, medir y estudiar. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar una 
investigación o evaluación, que se sepa cuáles son las variables que se desean 
medir y la manera en que se hará. 
Es decir, las variables deben ser susceptibles de medición. De este modo una 
variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores.  Según su 
naturaleza las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables 
también pueden ser definidas conceptuales y operacionales. 
Cuantitativas: son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos. 
Cualitativas son características o atributos que se expresan de forma verbal es 
decir, mediante palabras.  
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 11 
6.4. Metas e Indicadores del Proyecto 
• Meta: Resultados especificados en términos de cantidad o tiempo (por lo 
general ambos), que pueden referirse a insumos, productos, efectos o 
impactos (ONU 1984:45-46). 
• Indicador: Unidad de información medida en el tiempo que puede contribuir 
a indicar los cambios en una condición determinada. Los objetivos pueden 
tener múltiples indicadores (FIDA 2002). Medida específica (explícita) y 
objetivamente verificable utilizada para determinar o mostrar el cambio o 
resultado de una actividad, proyecto o programa. Se pueden clasificar los 
indicadores por tipos, como indicadores de insumos, indicadores de 
producto, indicadores de efectos, indicadores de impactos e indicadores del 
contexto. Los objetivos a menudo se establecen en términos de los 
indicadores por lograrse en cierto momento. Los indicadores deberían ser: 
a) medibles, b) objetivos (significar lo mismo para todo el mundo), c) válidos 
(medir lo que dicen medir), d) fiables (las conclusiones basadas en ellos 
deben ser las mismas, aunque la medición sea realizada por personas 
distintas, en momentos diversos y en circunstancias diferentes), e) 
pertinentes (guardar correspondencia con los objetivos del proyecto), f) 
sensibles (reflejar los cambios experimentados en la situación observada), 
g) específicos (basarse en los datos disponibles), h) eficaces en función de 
los costos (los resultados deben compensar el tiempo y el dinero que 
cuesta obtenerlos), e i) oportunos (debe ser posible recoger los datos con 
una rapidez razonable). Son pocos los indicadores que cumplen con todos 
estos criterios (Feinstein 1986:87; ONU 1984:45-47; UNICEF 1991:38). 
Según algunos autores e instituciones, no hay que confundir «indicador» 
con «variable»: el indicador es el nexo entre «lo que se quiere medir» 
(variable) y «lo que se puede observar» (Balarezo 1994b:49; García 
Ferrando 1982:34). Sin embargo, en otros textos los dos términos se 
utilizan como equivalentes (ONU 1984:45; Casley y Lury 1982:39). 
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6.5. Evaluación Intermedia del Proyecto 
La Evaluación es una  apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa 
o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 
resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así 
como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una 
evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar 
las enseñanzas aprendidas en el proceso de decisiones de beneficiarios y 
donantes (OECD-DAC 2001).  
Medio para comprobar si los proyectos y programas alcanzan sus objetivos y 
ofrecen enseñanzas para el diseño, la planificación y la gestión de proyectos 
futuros. Proceso encaminado a determinar, sistemática y objetivamente, la 
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de todas las actividades a la luz de sus 
objetivos. Es un proceso para mejorar las actividades que se hallan aún en 
marcha y ayudar a la gerencia y a los actores involucrados en un programa o 
proyecto, en la planificación, programación y decisiones futuras (ONU 
1984:7, 18; UNICEF 1991:1). Es la valoración de los resultados de un proyecto y 
del efecto ejercido en la población y la zona señaladas como objetivo (Casley y 
Kumar 1990a:1). Conjunto de actividades mediante las cuales se recopilan, 
analizan y/o sintetizan los datos e informaciones correspondientes a la marcha de 
los proyectos con el fin de apoyar su gestión y para establecer cuáles han sido sus 
efectos e impactos, extrayendo lecciones de la experiencia (Feinstein 1990:10). 
Los juicios establecidos en una evaluación están basados en los criterios y 
escalas de valores de los evaluadores y/o las instituciones o personas que 
encargan la evaluación. Para evitar que una evaluación, por este hecho, sea 
criticada por subjetiva y pueda convertirse en un factor de conflicto, es importante 
que las evaluaciones sean transparentes y participativas. «Transparencia» en el 
sentido de que quienes lleven a cabo la evaluación den a conocer, por un lado, los 
criterios o valores que los llevaron a juzgarla situación o proceso como buena o 
mala, y –por otro- la metodología y las fuentes de información utilizadas durante la 
evaluación. «Participación» en el sentido de que si se aumenta el número de 
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personas o actores que participan genuinamente en la evaluación, el juicio 
resultante representa los valores de un grupo mayor de gente o de actores, con lo 
que aumenta su representatividad y su valor como juicio (Red de evaluadores de 
la sostenibilidad, Internet). 
Figura 2: Criterios principales se pueden considerar en una evaluación: 
pertinencia, eficacia, eficiencia, utilidad y perdurabilidad (sostenibilidad). 
 
6.6. Criterios de Evaluación Intermedia 
La evaluación de programas y/o proyectos, en sus distintos tipos, contempla una 
serie de criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del 
campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una serie 
de criterios u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos que se 
persigan. No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función 
de la naturaleza de cada proyecto empero existe cierto consenso en la necesidad 
de analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia. 
• Pertinencia: Medida en que los objetivos de un proyecto son compatibles con 
las prioridades del grupo objetivo y las políticas de los receptores y los 
donantes (FIDA 2002). Adecuación de la intervención de desarrollo con 
respecto a las prioridades de las diferentes entidades y colectivos implicados 
en su puesta en marcha. La valoración de la pertinencia es, por tanto, una 
indagación acerca de la utilidad del proyecto en términos de desarrollo, 
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teniendo en cuenta los fines diversos que pueden confluir en torno a una 
intervención. 
• Relevancia: Importancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas.  
• Eficiencia: Es la relación que existe entre los productos y los costos que la 
ejecución del proyecto implica, el grado en que una actividad produce 
resultados al menor costo (Horton et al. 1994:222). A través del concepto de 
eficiencia se trata de determinar de qué manera un proyecto hace uso de los 
medios disponibles, cómo se realizan las actividades y de qué modo se 
alcanzan los resultados previstos. 
• Eficacia: Grado en que se alcanzan los objetivos del proyecto en un período 
determinado, independientemente de los costos que ello implique (Cohen y 
Franco 1993:77, 102). El análisis de la eficacia puede considerarse como una 
indagación que pretende valorar las posibilidades de consecución de los 
objetivos del proyecto. Para ello será necesario comprobar si las actividades 
previstas o ejecutadas conducen al logro de los resultados proyectados, si estos 
son suficientes para la consecución de los objetivos y si los plazos temporales 
resultan adecuados para garantizar ese propósito. (Gómez Galán y Sainz Ollero 
1999:78). 
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•  Figura 3: Relación entre relevancia, eficacia y eficiencia. 
 
• Cobertura: Proporción que existe entre la población o el área geográfica que 
forma parte del grupo objetivo, que recibe los servicios del proyecto, y la 
población o área geográfica total que el proyecto pretende atender (Cohen y 
Franco 1993:96). 
• Calidad: Conjunto de características de una entidad (producto/empresa) que le 
dan la capacidad para satisfacer necesidades explicitas e implícitas. 
(International Standarization Organization). Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor 
o peor que las restantes de su especie. 
6.7. Gestión del valor ganado 
La Gestión del Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite 
controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su 
calendario de ejecución. 
Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la 
estimación realizada antes del comienzo del proyecto. De este modo, se tiene una 
medida de cuánto trabajo se ha realizado, cuanto queda para finalizar el proyecto 
y extrapolando a partir del esfuerzo invertido en el proyecto, el jefe de proyecto 
puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar el proyecto. Con esta 
metodología se puede estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si se 
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mantienen las condiciones con las que se elaboró el cronograma o considerando 
si se mantienen las condiciones que se presentaron durante el desarrollo del 
proyecto. 
Calculando el Valor Ganado 
El análisis de valor ganado se realiza puntualmente para medir el estado del 
proyecto por medio de la respuesta a las tres siguientes preguntas. Luego de 
obtener la respuesta a estas preguntas, las métricas del valor Ganado pueden ser 
fácilmente calculadas:  
Que tanto trabajo se planificó? (Valor Planeado)  
Que tanto trabajo actualmente se ha completado? (Valor Ganado)  
Que tanto ha costado completar el trabajo actual? (Costo Actual)  
El valor planeado (PV) representa el costo del presupuesto para todas las tareas 
que fueron planeadas empezar y terminar en el momento del análisis.  
El valor ganado (EV) representa la suma de todo el costo del presupuesto del 
trabajo realizado en el momento del análisis. 
El Costo Actual (AC) es el costo real del trabajo realizado en el momento del 
análisis.  
Al inicio se suele presentar la confusión de costo actual con la figura del valor 
ganado, también con el porcentaje alcanzado con el valor ganado. Para la 
facilidad de entendimiento es importante recordar que el EVM  está basado en el 
presupuesto inicial del proyecto. 
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VII. Metodología de la evaluación 
7.1. Primera etapa: 
   7.1.1.  Diseño de la Evaluación y diseño de instrumentos: 
Para la elaboración del diseño del proceso de evaluación se procedió a realzar el 
análisis documental del Proyecto de Plan Sanitario Apícola de Nicaragua 
MAGFOR- DGPSA que contenía matriz de marco lógico, cronograma de ejecución 
del proyecto,  otros documentos y material bibliográfico. 
Para garantizar el rigor científico, instrumental y ético de la evaluación se diseñó y 
elaboro un glosario con conceptos de variables, categorías, procedimientos y 
procesos que sustentan el proceso de evaluación. Dicho glosario se encuentra al 
final del presente informe.   
Para la recolección de datos se utilizó la matriz de fuentes e instrumentos de 
recolección de datos según criterios de evaluación. (Ver anexo 4) 
 Se diseñaron las preguntas que guiaron el proceso de evaluación según criterios 
de evaluación. (Ver anexo  7). 
Se elaboró el formato de  matriz de evaluación intermedia   que permitió valorar 
cada uno de  los resultados de la medición de los  indicadores y el grado de 
cumplimiento con relación a la meta y la calidad del cumplimiento de los mismos. 
(Ver anexo 8,8.1, 8.2, 8.3 y 8.4). 
Se elaboró formato para la formulación de nuevos indicadores con el objetivo de 
visibilizar la eficiencia de los mismos. (Ver anexo 9). 
Para realizar el  análisis de la eficiencia se determinó de qué manera el proyecto 
hacia uso de los medios disponibles, cómo se realizaban las actividades y de qué 
modo se alcanzaban los resultados previstos, para esto se construyó formato para 
análisis de ejecución presupuestaria por componente para visibilizar la eficiencia 
con que se ejecutaron los recursos y una tabla que evidencia más claramente el 
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grado de cumplimiento de las actividades planificadas al momento de la medición. 
(Ver anexo 10). 
Se construyó tabla de valoración del cumplimiento de los resultados del proyecto 
con el fin de visibilizar los resultados del proyecto. (Ver anexo 12 y 12.1).  
Se analizó la pertinencia  de la línea de base dentro del ciclo del proyecto ya que 
la misma permitió  establecer comparaciones e indagar  los cambios ocurridos 
conforme el proyecto se fue implementando.  
La población objeto del estudio la constituyeron 490 beneficiarios del Proyecto 
Plan Sanitario Apícola distribuidos en 14 departamentos del país. 
El método utilizado para determinar el tamaño de la muestra  es el que se 
presenta en el libro Metodología de la investigación de Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Pilar Baptista. De esta obra se aplicaron las siguientes 
fórmulas:  
Tabla 1: Fórmulas empleada en la determinación de la muestra a estudiar. 
Muestra sin corregir Muestra Corregida Proporción 
n´= S²/ V² n= n´/(1+n´/N) k=n/N 
Dónde:  
n´ =   Muestra sin corregir. 
S² = Varianza de la muestra: Probabilidad *(1-Probabilidad) donde la probabilidad 
es del 90%. 
V2 = Varianza de la población, para este tipo de estudio se recomienda (0,015)² 
N = Tamaño de la población (beneficiarios del proyecto). 
Cálculo de la muestra sin corregir Corrección de la 
muestra 
Proporción 
N= 490 
S2= 0.09 
V2=Para este tipo de estudio se  
      recomienda 0.0152 
n´=0.09/0.0152 
n´=400 
n= n´/(1+n´/N) 
n= 400/(1+400/490) 
 
n= 400/1.82 
 
n= 220 
k=220/490 
 
k=0.4490 
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Para la estratificación de la muestra por departamento se hace uso de la 
proporción anteriormente establecida, k= 0.44.  
De acuerdo a estos datos, el proyecto beneficia al 50% de apicultores según el 
censo nacional del año 2006, en la  medición de indicadores del proyecto  se 
incluirá el 45% de beneficiados, lo que equivale un 22% de los apicultores que 
conforman el censo nacional. 
Tabla 2: Determinación de estratos departamentales a partir de proporcionalidad 
establecida en fórmula estadística. 
N° Departamentos 
Universo Población Muestra 
Apicultores total 
por departamento 
según censo 
Apicultores a 
beneficiar por 
el proyecto 
% de 
apicultores 
beneficiados 
Apicultores a 
encuestar 
% de apicultores 
beneficiados 
encuestados 
1 BOACO 131 64 49% 
  
29 45% 
2 CARAZO 12 6 50 
  
3 50% 
3 CHINANDEGA 125 63 50 
  
28 45% 
4 CHONTALES 36 18 50 
  
0 0% 
5 ESTELI 24 12 50 
  
10 83% 
6 GRANADA 21 11 52 
  
5 45% 
7 JINOTEGA 97 48 49 
  
21 44% 
8 LEÓN 219 109 50 
  
49 44% 
9 MADRÍZ 67 33 49 
  
15 45% 
10 MANAGUA 56 29 52 
  
13 45% 
11 MASAYA 20 10 50 
  
7 70% 
12 MATAGALPA 119 60 50 
  
26 43% 
13 NUEVA SEGOVIA 17 8 47 
  
8 100% 
14 RAAN 12 7 58 
  
0 0% 
15 RIVAS 24 12 50 
  
7 58% 
TOTAL 980 490 50 
  
221 45% 
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Encuesta  realizada a los productores apícolas. 
Tabla 3: Ficha Técnica de la encuesta. 
Fecha de levantamiento: Septiembre - Octubre 2011 
Universo: 490 productores apícolas 
No. De encuestas: 221 
Fiabilidad aceptable : 90% 
Margen de error aceptable: 5% 
Procesado en: SPSS versión 13 
Puntos de muestra: Domicilio de los productores 
 
Los instrumentos utilizados para recopilación de la información fueron: 
El instrumento de encuesta (ver anexo 5) utilizado consta  de 4 partes: 
 Datos generales de los apicultores: Consta de 16 preguntas. 
 Segunda parte dedicada a indagar sobre las metas del objetivo superior que 
es: “Contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante el incremento de 
ingresos y empleos en la cadena de valor de la MIEL DE ABEJAS”. Consta 
de 4 preguntas. 
 Tercera parte dedicada a indagar sobre las metas de objetivo del proyecto 
que es: “Mejorar la productividad del sector apícola mediante la 
implementación del plan sanitario”. Consta de 10 preguntas. 
 Cuarta parte dedicada a indagar sobre el tercer componente: 
“Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan 
sanitario”. Consta de 9 preguntas. 
Se aplicó una entrevista estructurada al Responsable de monitoreo y seguimiento 
del proyecto a través de cuestionario enviado por medio e-mail , dicho cuestionario 
constaba de 12 preguntas. (Ver anexo 6). 
Se realizaron entrevistas no estructuradas  al personal del proyecto para obtener  
la apreciación de los resultados  del proyecto. 
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SEGUNDA ETAPA: 
Se organizó el  levantamiento de la Información necesaria para la verificación de 
datos y realización de la evaluación de la siguiente forma: 
Visitas de Campo y entrevistas: 
Se aplicaron entrevistas a: 
• Funcionarios claves y  visita in situ en las oficinas del Área Apícola de la 
Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria.  
• Miembros de la Comisión Nacional Apícola de Nicaragua (CNAN) y Comisión 
Nacional de Sanidad Apícola (CONASAP). 
• Al STAFF de la agencia ejecutora, que participó en el diseño y ejecución del 
programa. 
• Consultores y/o proveedores  que fueron contratados por el proyecto para 
realizar servicios profesionales. 
• Beneficiarios del proyecto no visitados en persona sino vía telefónicas.  
Se aplicaron cuestionario a:  
• Beneficiarios del Proyecto Plan Sanitario Apícola distribuidos en 13 
departamentos del país. 
Evidencias documentales del proyecto: 
Se recopilo y reviso información de fuentes periodísticas, Institucionales, planes de 
trabajo, documentos de seguimiento, informes de progreso, memorias de cursos y 
pasantías, memorias de talleres, actas, contratos de servicios, informes de 
consultorías que sirvieran de evidencia para la Evaluación del proyecto. 
Además se revisaron dos documentos de  Matrices de Marco Lógico, la primera 
titulada “Marco Lógico General para intervenciones en la cadena” compuesta por 
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cuatro columnas (Descripción, Indicadores, Medios de verificación, Supuestos).La 
segunda matriz se titula  “Marco Lógico para el Co- Facilitador DGPSA- MAGFOR 
la que está compuesta también por cuatro columnas (Componente, Actividad, 
Indicadores y Medios de verificación). Esta información fue proporcionada por el 
personal del proyecto. 
TERCERA ETAPA: 
Para el procesamiento y análisis de la información se procedió de la siguiente 
manera: 
• Codificación, digitación y análisis de resultados de encuesta. 
• Análisis e interpretación de resultados de información cuantitativa y 
cualitativa. 
• Análisis  de resultados de entrevistas. 
• Redacción de Informe Final.  
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VIII. Análisis y discusión de los resultados de  la evaluación intermedia del 
proyecto “PLAN SANITARIO APÍCOLA DE NICARAGUA”. 
8.1. Nivel de avance y cumplimiento de las metas e indicadores claves  de 
cada uno de los componentes del proyecto al 30 de Octubre del año 
2011.  
A continuación se presenta el nivel de avance y cumplimiento de los 
indicadores del proyecto por componentes.   
8.1.1. Componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
Resultado .1.1: Fortalecidos los laboratorios de apoyo y conformada la red. 
1) Indicador: Al menos 2 laboratorios fortalecidos al cabo del proyecto y 
funcionando en red. 
El diagnóstico de las enfermedades, son realizados en el Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico Veterinario del MAGFOR y el CEVEDI (Centro Veterinario de 
Diagnóstico e Investigación) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), de la Ciudad de León.  
Dichos laboratorios han sido fortalecidos por el proyecto con equipos, reactivos y 
nuevos conocimientos, para mejorar la eficiencia del personal técnico,  
conformado por 2 veterinarias en cada laboratorio. Ambos laboratorios están 
implementando un manual de técnicas homologado. Además se integró al 
laboratorio del MAGFOR de Juigalpa a la red de laboratorios fortaleciéndolo con 
equipos y desarrollo de capacidades. 
Este indicador ya fue sobre cumplido porque actualmente están fortalecidos 3 
laboratorios. 
2) Indicador: Capacitado el 100% del personal de los laboratorios  para el 
diagnóstico de las 5 enfermedades. 
El  responsable de monitoreo y seguimiento del proyecto declino informar al 
momento de la evaluación. 
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3) Indicador: 100% del personal de los laboratorios son mujeres. 
El Responsable de monitoreo y seguimiento declino informar. Es sintomático y 
relevante que una de las pocas medidas afirmativas con relación al género no 
fueron cumplidas en el proyecto.  
Resultado 1.2. Formados los inspectores sanitarios. 
4) Al menos 2 Inspectores Sanitarios y 10 técnicos del MAGFOR formados 
en sanidad apícola. 
En el curso de “Formación en sanidad apícola para inspectores y técnicos del 
MAGFOR”, participaron 2 Inspectores Sanitarios y 10 técnicos del MAGFOR. (Ver 
anexo 22/asistencia cursos). De esta manera se cumple el indicador. 
5) Indicador: Al menos el 20% de los técnicos del MAGFOR participantes en 
el proyecto son mujeres. 
El total de técnicos son 10 de los cuales,  3 son mujeres. Lo que equivale a decir 
que el 30% de los técnicos del MAGFOR participantes en el proyecto son 
mujeres.3  
A un año de establecido el proyecto se ha cumplido con el indicador- meta 
establecido en la matriz de marco lógico, en cuanto al porcentaje de participación 
de las mujeres como técnicos en el proyecto.  
6) Indicador: Al menos 3 cursos de Sanidad apícola desarrollados. 
Los cursos realizados en el periodo 2010-2011 se detallan a continuación: 
1. Curso de formación en sanidad apicola para criadores de reina y 
apicultores. 
2. Curso de formación en sanidad apícola para inspectores y técnicos del 
MAGFOR. 
                                                             
3
 Técnicas mujeres del MAGFOR: Ileana Duarte Campos, Victoria Velásquez y Ana Cristina Miranda. Información entrevista 
Ana Cristina Miranda, Directora del proyecto. 
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3. Curso-Taller Introducción al manejo, la nutrición y su incidencia sobre 
sanidad apícola a apicultores de Nicaragua. 
4. Curso-Taller Incidencia del manejo y la nutrición sobre la sanidad 
apícola para inspectores y técnicos del MAGFOR. 
                  El indicador- meta se cumplió en un 100%. 
7) Indicador: Al menos 2 pasantías desarrolladas. 
Al momento de la evaluacion la Dirección General de Protección y Sanidad 
Agropecuaria (DGPSA), en el Área Apícola y en el marco del Proyecto Plan 
Sanitario Apícola de Nicaragua (PSAN), desarrolló una pasantía entre personal 
técnico de dicho proyecto y miembros de Instituciones como; el SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el INTA-PROAPI (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria Castelar y Rauch y Programa Apícola), la 
SADA (Sociedad Anónima de Apicultores de Argentina) y al APILAB (Laboratorio 
de Productos Veterinarios Apícolas). 
El indicador-meta se muestra con un 50% de cumplimiento debido que solamente 
se había realizado una pasantía al momento de la evaluación. 
8) Indicador: Al menos un curso para el manejo sanitario en Criaderos de 
Reinas desarrolladas. 
En Agosto del 2010 se realiza Curso de formación en sanidad apícola para 
criadores de reina y apicultores, participando organizaciones como: CNAN, 
Masaya (COOMUPAM), El Sauce (Coop.Las Flores), Mateare (COSAP), 
INGEMAN, Mesa apícola Matagalpa, Mesa apícola Jinotega, Managua 
(Nicaraocoop), Managua (APIDOSA), Matagalpa (COOMDESAR R.L), 
SWISSCONTACT-Honduras  y  MAGFOR. 
El indicador meta se alcanzó  en un 100%. 
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8.1.2. Componente II. Fortalecimiento de los actores y funcionamiento de 
la cadena de valor. 
Resultado 2.1. Implementado el plan nacional de sanidad apícola. 
9) Indicador: Al menos  90% (882)4 de los apicultores(as) del país 
registrados en el RENAPIN. 
Este indicador fue modificado a sugerencia del organismo financiador 
PYMERURAL y los co-facilitadores  MAGFOR quedando de la siguiente forma: 
Indicador: Al final del proyecto se cuenta con un registro oficial de apicultores 
funcionando con al menos 80% apicultores registrados en el RENAPIN según 
criterios de inscripción. 
Al 2011 el Registro Nacional de Apicultores de Nicaragua (RENAPIN) cuenta con 
600 apicultores (409 varones y 191 mujeres), lo que representa el 61.2% del 
Censo Apícola Nacional. 
Al momento de la evaluación se habían registrado 600 apicultores. 
10) Indicador: Al menos el 80% de las apicultoras registradas en el RENAPIN 
son beneficiadas con los tratamientos veterinarios para sus apiarios. 
El número de apicultoras registradas en RENAPIN son 191  y se ha beneficiado a 
123 mujeres con tratamientos veterinarios. A un año de establecido el proyecto se 
ha beneficiado  un 64% de las mujeres registradas en RENAPIN. (Ver anexo 23). 
Cabe señalar que este indicador está en proceso de cumplimiento, siendo un 
indicador de resultado al finalizar el  proyecto, es decir, que debe cumplirse con el 
80% al finalizar el proyecto. 
Indicador se encuentra en proceso de cumplimiento. 
 
                                                             
4
 Tomando de referencia el Censo apícola 2006. 
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11) Indicador: El 100% de los apicultores beneficiarios directos en el proyecto  
reciben la dosis inicial para el control de varroa. 
Este indicador no se visibiliza ni en la matriz de marco lógico, ni en la línea de 
base pero en la Encuesta-medición de indicadores se indago  sobre ello, pues 
forma parte de la propuesta en el funcionamiento de la cadena de valor. 
Este indicador -meta mostro un cumplimiento del 50%. 
Resultado 2.2. Investigación y experimentación adaptativa. 
12) Indicador: Al menos 2 universidades trabajando en investigación 
adaptativa. 
Este indicador fue modificado a sugerencia del organismo financiador 
PYMERURAL y los co-facilitadores  MAGFOR quedando de la siguiente forma: 
Indicador: Al finalizar el proyecto, al menos 1 universidad coordina con el proyecto 
la realización de investigaciones apícola involucrando a jóvenes estudiantes de 
sus recintos.  
En un esfuerzo por cumplir con este indicador-meta el personal del proyecto busco 
alternativas para agilizar la ejecución, tales como5:  
1. Identificación de 3 universidades, UNAN (León), EIAG Rivas y UCATSE 
(Estelí) que podrían trabajar en investigación adaptativa en el sector 
apícola. 
2. Se estudió la posibilidad de transferir el fondo a través de un convenio pero 
no fue posible. 
3. Se abrió el proceso para seleccionar a una universidad a través de una 
consultoría, se declaró desierta porque no se presentaron las 3 
                                                             
5
  Información suministrada por DGPSA-MAGFOR/ PSAN  y Notas de prensa. http://www.pymerural.org/?art=1184&lang=es 
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universidades invitadas, y la que mando la información no la envió completa 
y además no la hizo a tiempo.  
4. Se iniciará un nuevo proceso de contratación  
Se han realizado procesos de calificación y licitaciones pero al momento de la 
evaluación no se había concretado el proceso. 
13) Al menos 6 trabajos de investigación desarrollados y publicados, en 
respuesta a necesidades sanitarias  de la cadena. 
Al momento de la evaluación no se había realizado ningún trabajo de 
investigación. 
14) Indicador: Máximo 50%  de los apicultores (as) que implementan el plan 
sanitario, aplican al menos  2 de las recomendaciones de los trabajos de 
investigación con fundamento científico. 
Al momento de la evaluación no se había realizado ningún trabajo de 
investigación. 
Resultado 2.3. Implementadas acciones afirmativas en la equidad de género. 
15) Indicador: Un diagnóstico que identifique barreras de género para la 
actividad apícola. 
Este indicador  fue logrado a través de una consultoría. Este indicador-meta 
mostro un 100% de cumplimiento. Se tuvo acceso al documento “Diagnostico de 
barreras de género para la actividad apícola”   
 
16) Indicador: Se apoyan al menos 6 acciones afirmativas para reducir las 
barreras identificadas en el diagnóstico. 
El documento “Diagnóstico de barreras de género para la actividad apícola” 
contemplaba 10 acciones afirmativas de las cuales ninguna se estaba 
desarrollando al momento de la evaluación. 
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8.1.3. Componente III: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al 
desarrollo del plan sanitario. 
Resultado 3.1. Institucionalizado un plan de vigilancia epidemiológica 
apícola. 
17) Indicador: Un Plan de Vigilancia Epidemiológica Apícola institucionalizado 
e integrado dentro del programa nacional de vigilancia epidemiológica. 
Este indicador fue modificado a sugerencia del organismo financiador 
PYMERURAL y los co-facilitadores  MAGFOR quedando de la siguiente forma: 
Indicador: Al finalizar el proyecto se ha institucionalizado y está funcionando el 
Plan de Vigilancia Epidemiológica Apícola en el MAGFOR. 
La fecha de cumplimiento de este indicador-meta era el  primer trimestre del 
proyecto, a un año de ejecutarse el proyecto no se ha cumplido.6  
18) Indicador: Una Norma técnica o Reglamento elaborado y divulgado. 
Se ha elaborado un borrador de Acuerdo Ministerial para la movilización de 
colmenas  y está en proceso de consultas en autoridades del MAGFOR, se piensa 
realizar una Declaratoria anual. Está en proceso de cumplimiento el indicador.   
19) Indicador: Al menos el 40% de apicultores(as) que practican 
trashumancia implementan la Norma Técnica o Reglamento para la 
Regulación y Control de la Movilización de las colmenas. 
 
A la fecha fue elaborado por el equipo del Proyecto Plan Sanitario Apícola de 
Nicaragua, un Formato de Declaración Anual que será llenado por los apicultores 
que realizan trashumancia con el objetivo de que el apicultor informe cuántas 
colmenas va a mover, conocer donde estarán ubicadas para prevenir  o dar 
                                                             
6 PYMERURAL. Informe anual PYMERURAL.10 de octubre del 2011, Fuente: http://www.pymerural.org/?art=1364&lang=es. 
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seguimiento a brote de cualquier enfermedad, así como para evitar los robos de 
las mismas.     
El indicador está en proceso de cumplimiento, todavía no se ha aprobado la 
normativa. 
20) Indicador: Una sub comisión nacional de Sanidad Apícola. 
Al momento de la evaluación la Sub comisión Nacional de Sanidad Apícola cuenta 
con 3 miembros de la CNAN, un experto temático, un técnico del MAGFOR, un 
inspector sanitario y el Director de Salud Animal de la DGPSA. Al momento de la 
consulta el Responsable de monitoreo y seguimiento del proyecto manifestó que 
en ese momento la CONASAP estaba limitada a revisión y aprobación de 
consultorías. 
8.1.4. Componente IV: Gestión del sistema de monitoreo y valoración de 
impacto. 
Resultado 4.1. Implementado el sistema de monitoreo y valoración de 
impacto. 
21) Indicador: Sistema de Monitoreo y Valoración de Impacto (SMVI) 
adaptado, transferido e implementado. 
Al momento de la evaluación el sistema de monitoreo y seguimiento aún estaba en 
etapa de adaptación,  aún no generaba ningún tipo de reporte. 
22) Indicador: Realizada la línea de base. 
La Línea de base del proyecto fue elaborada a destiempo y extemporáneamente, 
además,  es diminuta. Hubo problemas de levantamiento de la línea de base, esta 
no contemplo varios indicadores y la respuesta a los indicadores tomados en 
cuenta era difusa. La consultoría inicio en Septiembre del 2010 y concluyo en abril 
del 2011 con elaboración de Informe Final. 
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23) Indicador: 2 mediciones a realizar a las metas del proyecto. 
La primera medición de indicadores tenía que realizarse en el primer trimestre del 
2011y se realizó en el cuarto trimestre. El indicador-meta  mostro el 50% de 
cumplimiento.  
8.1.5. Componente V: Fortalecimiento de capacidades del Co- 
Facilitador. 
Resultado 5.1. Fortalecida la capacidad institucional del cofacilitador DGPSA 
– MAGFOR. 
24) Indicador: Al menos se han cofinanciado 6 demandas para fortalecer 
áreas técnica y administrativas de la unidad apícola. 
No se obtuvieron datos al momento de la evaluación, el proyecto presentaba 
problemas en la sistematización de la información. 
25) Indicador: Al menos dos capacitaciones por año al personal del Área 
apícola vinculados con la ejecución del proyecto. 
Este indicador está en la Matriz de Marco Lógico pero se considera que duplica 
información sobre capacitaciones realizadas dentro del marco del proyecto 
Plan Sanitario apícola de Nicaragua.  
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8.1.6. Nuevos indicadores formulados para la evaluación.  
 Tabla 4: Nuevos indicadores formulados que contribuyen al análisis de  la eficiencia y eficacia en la ejecución del 
proyecto: 
Variable 
Costo unitario por 
beneficiario que  
implementa el plan 
sanitario apícola 
Presupuesto ejecutado 
Asistencia técnica de 
Inspectores Sanitarios del 
proyecto 
Apoyo a la ejecución del plan por 
parte de los técnicos territoriales del 
MAGFOR 
Nombre del 
indicador 
Costo promedio por 
beneficiario que  
implementa el plan 
sanitario apícola 
% de ejecución del presupuesto 
% de apicultores 
beneficiarios del proyecto 
que recibieron asistencia 
técnica del total de 
beneficiarios (490) 
% de técnicos del MAGFOR que 
apoyan el plan sanitarios apícola 
Fórmula 
Presupuesto 
utilizado a la fecha 
de evaluación / No. 
De beneficiarios 
que implementan 
plan sanitario 
Presupuesto ejecutado en el 
momento de la evaluación 
/Presupuesto programado a la 
fecha de la medición*100 
No. De apicultores que 
recibieron asistencia técnica 
/ No. Total de muestras 
levantadas en el estudio 
*100 
No. De técnicos territoriales del 
MAGFOR que apoyaron la ejecución 
del plan /No. Total de técnicos del 
MAGFOR programados para apoyar 
el proyecto. 
Programado
/muestra 
$675 84% 221 13 
Ejecutado/ 
cumplen 
$1.811 57% 52 No hay dato 
Índices de 
incremento 
91% -31% -76% No hay dato 
Criterio 
Eficiencia/Costo 
por atención a 
beneficiario. 
Eficiencia/Ejecución financiera 
del proyecto 
Eficiencia/Cobertura Eficacia/Asistencia técnica 
Observac. 
Incremento del 
costo de un 91% 
Hay una sub ejecución 
financiera del 31%  del 
presupuesto  programado 
Encuesta. (SPSS) No hay dato 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5: Datos base para cálculo de nuevos indicadores. 
Presupuesto total: US $ 418,679.90 
Beneficiarios (apicultores): 490 
Beneficiarios (apicultores) que cumplen plan 
sanitario: 
123 
Presupuesto programado: US $ 330,816.18 
Presupuesto ejecutado: US $ 196,302.30 
Número de apicultores que recibieron  asistencia 
técnica al momento de la medición. 
24% (datos encuesta) 
Fuente: Información  suministrada por Responsable de monitoreo y seguimiento del proyecto. 
El primer indicador Costo promedio por beneficiario que  implementa el plan 
sanitario apícola, se considera que es necesario sea incorporado para poder medir 
el costo por persona beneficiaria del proyecto, a fin de medir el rendimiento del 
mismo, costo programado por beneficiario versus invertido por beneficiario al 
momento de la medición. 
El segundo indicador Porcentaje de ejecución del presupuesto nos proporcionara 
información acerca de que tan eficientemente  se está ejecutando el proyecto a 
nivel general. 
El tercer indicador corresponde a determinar la Porcentaje de apicultores 
beneficiarios del proyecto que recibieron asistencia técnica del total de 
beneficiarios (490), se considera que es necesario sea incorporado debido que es 
un elemento clave en el éxito de las intervenciones en los territorios tiene que ver 
con el acompañamiento técnico que el proyecto ofrece a sus beneficiarios. Este 
acompañamiento debe contribuir al mejoramiento de las prácticas sanitarias 
apícolas y a desarrollar capacidades propias en los apicultores. 
 
 El tercer indicador Porcentaje de técnicos del MAGFOR que apoyan el plan 
sanitarios apícola, se considera necesaria su incorporación para medir la eficacia y 
apropiación del proyecto por parte de la institución Co-facilitadora, el apoyo a la 
ejecución del plan por parte de los técnicos territoriales del MAGFOR. 
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8.2. Nivel de avance y cumplimiento de los objetivos del Proyecto, al 30 de 
Octubre del 2011.  
Objetivo Superior: Contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante el 
incremento de ingresos y empleos en la cadena de valor de la miel de abejas. 
1. Indicador: El 50%  (490) de los pequeños apicultores beneficiarios  
aumentarán sus ingresos en un 15% al final del proyecto. 
Para  calcular los ingresos por miel se consideró el ciclo productivo que inicia en 
Noviembre y culmina en abril  tomando en cuenta que el rendimiento por colmena 
depende del manejo que se le dé a la misma. 
La información de ingresos proporcionada por  los encuestados no estaba 
respaldada por registro, los cálculos se realizan con promedios estimados.  
Tabla 6: Ingreso bruto promedio por venta de productos apícolas: 
Tipología L.BASE EVALUACIÓN Variación  
Índice de 
crecimiento Porcentaje (%) 
Grande 1050,060  1779,499  729,439  1.69 69% 
Mediano 183,456  445,973  262,517  2.43 143% 
Pequeño 52,749  95,634  42,885  1.81 81% 
Micro 8,628  19,516  10,888  2.26 126% 
General 56,198  105,525  49,327  1.88 88% 
Fuente: Informe Línea de Base versus  encuesta - medición de indicadores. 
Tabla 7: Ingreso neto promedio por venta de productos apícolas: 
Tipología Ingreso neto 
Grande 665,571 
Mediano 221,189 
Pequeño 53,396 
Micro 12,069 
General 52,082 
Fuente: Encuesta-  medición de indicadores. 
El indicador-meta  indica que el 50% de los apicultores beneficiarios aumentarían 
sus ingresos en un 15% al finalizar el proyecto, tomando en cuenta que el total de 
beneficiarios del proyecto son 490 y considerando que se pretenden generalizar 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 35 
los resultados sobre los 221 de la muestra, podemos afirmar que  el 45% de los 
apicultores (as) habían logrado aumentar sus ingresos en un promedio de 88%.  
Si bien cierto que la encuesta refleja aumento de ingresos en el grupo encuestado, 
no se puede afirmar que este incremento  corresponda directamente a la 
intervención del proyecto,  debido que  el grupo beneficiario estaba siendo 
apoyado por otros programas como: SwissContac, INGEMANN , ICCO Cuenta 
Reto del Milenio, IICA, AECID, para el mismo el fin. 
2. Indicador: Al menos 245 apicultores manifiestan mejoras en su nivel de vida 
respecto a sus viviendas y acceso a servicios básicos y a educación de los 
(as) hijos (as) 
El proceso de cumplimiento de este indicador-meta no fue medido en esta 
evaluación. 
3. Indicador: 25% de crecimiento en empleos permanentes al final del 
proyecto. 
Para el análisis de este indicador se consideró que  el  empleo “permanente” se da  
cuando el empleado labora 20 días al mes o 240 días al año, correspondiendo a 
actividades de manejo de la colmena y su producto, los resultados de la encuesta 
muestra que los 221 apicultores generaron un total de 150 empleos permanentes. 
En las siguientes tablas se refleja el comportamiento del empleo permanente: 
Tabla 8: Empleo permanente generado en la actividad apícola según tipología. 
Permanente L.BASE EVALUACIÓN L.BASE % EVALUACIÓN % 
Grandes 14 60 10% 40% 
Medianos 13 9 9% 6% 
Pequeños 72 59 52% 39% 
Micros 39 22 28% 15% 
TOTAL  138 150 100% 100% 
Fuente: Informe  Línea de Base  versus Encuesta- medición de indicadores. 
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Tabla 9: Empleo permanente total generado en la actividad apícola. 
Permanente L.BASE EVALUACIÓN Variación 
Porcentaje 
Aumento 
 
138 150 12 8.70% 
Fuente: Informe  Línea de Base  versus Encuesta- medición de indicadores. 
Según la encuesta el crecimiento de empleos permanentes  fue de un 8.70% 
respecto a la L.B. faltando seis meses para concluir el proyecto. 
La  meta tuvo un  cumplimiento del 34.78% ya que del 25% que correspondía  
haber aumentado el empleo permanente,  solamente  subió en un 8.7%. 
Es importante señalar que el proyecto no contempla ningún componente, 
resultado, producto o actividad  que apuntale el incremento de los empleos en el 
sector apícola por lo que resulta dificultoso el alcance de este indicador- meta. 
4. Indicador: 25% de crecimiento en empleos temporales al final del proyecto 
Para el análisis de este indicador-meta se consideró el empleo temporal como la 
relación laboral entre un empleador y un trabajador donde las partes establecen 
un plazo, cuando para la realización de la obra o servicio el plazo este en función 
del tiempo de duración de los mismos y cuando se trate de trabajos estacionales o 
cíclicos. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente cuando se refiera a 
los trabajos temporales u ocasionales  que no excedan de diez días.7 
 
En el proceso productivo apícola la mayoría de actividades se  desarrollan 
ocasionalmente, como alimentación, cosecha y traslado de colmenas.     
 
En las siguientes tablas se refleja el comportamiento del empleo temporal: 
 
 
                                                             
7
 Código del Trabajo de la Republica de Nicaragua. Edición rubricada y concordada con Normas Internacionales del 
Trabajo. Arto.24 y 26.2005. 
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Tabla 10: Empleo temporal  generado en la actividad apícola según tipología. 
Tipología L.BASE EVALUACIÓN L.BASE % EVALUACIÓN % 
Grandes 7 20 3% 4% 
Medianos  30 47 13% 9% 
Pequeños  169 281 73% 51% 
Micros  26 203 11% 37% 
TOTAL 232 551 100% 100% 
Fuente: Informe  Línea de Base  versus Encuesta- medición de indicadores. 
Tabla 11: Empleo temporal total generado en la actividad apícola. 
Temporal L.BASE EVALUACIÓN Variación Porcentaje Aumento 
 
232 551 319 138% 
Fuente: Informe  Línea de Base  versus Encuesta- medición de indicadores. 
Según la encuesta el crecimiento de empleos temporales  fue de un 138% 
respecto a la L.B. faltando seis meses para concluir el proyecto. 
A pesar que el proyecto no apuntala ninguna actividad que contribuya a lograr este 
indicador-meta, se mostró un cumplimiento del  550% respecto a la meta 
establecida. 
5. Indicador: El 10% del empleo permanente y temporal son  jóvenes (hombre 
y mujer). 
Para analizar este indicador se consideró jóvenes a las personas empleadas de 15 
a 25 años.  
Tabla 12: Jóvenes y Adultos (Hombres y mujeres) empleados temporal y 
permanentemente. 
Empleo 
Jóvenes   
(L.BASE) 
Jóvenes     
(EVALUACIÓ
N) 
Adulto  
(L.BASE) 
Adultos  
(EVALUACIÓN
) Total  
(L.BAS
E) 
Total  
(MEDICIÓ
N)   
Hombr
e 
Mujer
es 
Hombr
e 
Mujer
es 
Hombr
e 
Mujer
es 
Hombr
e 
Mujer
es 
Permanen
te 24 5 61 6 106 3 75 8 138 150 
Temporal 66 5 209 9 150 11 310 23 232 551 
Total 90 10 270 15 256 14 385 31 370 701 
Fuente: Informe Línea de Base  versus  Encuesta- medición de indicadores. 
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Tabla 13: Comparación de jóvenes empleados Línea de base versus Encuesta- 
medición de indicadores. 
Jóvenes (hombres y mujeres)   (L.BASE) Jóvenes (hombres y mujeres)     (EVALUACIÓN) 
100 285 
Fuente: Informe Línea de Base  versus  Encuesta- medición de indicadores. 
 
Tabla 14: Porcentaje del empleo a jóvenes (hombres y mujeres) permanente y 
temporal. 
Jóvenes   (L.BASE) Jóvenes     (EVALUACIÓN) 
27% 41% 
Fuente: Informe Línea de Base  versus  Encuesta- medición de indicadores. 
 
Respondiendo al indicador podemos afirmar que el 41% de los apicultores 
(hombres y mujeres) son jóvenes. 
En la L.B el porcentaje de Jóvenes era del 27%. Este indicador no es evaluable 
porque la meta está por debajo de la línea de base. Según diagnóstico interno del 
Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Apícola 2010-2020 el 65% de los 
apicultores son mayores a 35 años por defecto la diferencia son jóvenes, que 
equivalen al 35%. 
Este indicador-meta debió haberse corregido al momento de obtener los 
resultados de la línea de base. 
Propósito: Mejorar la Productividad del Sector Apícola mediante la 
implementación del Plan Sanitario. 
6. Indicador: El 50%  de los apicultores implementan el plan sanitario. 
Este indicador fue modificado por orientaciones del equipo técnico del proyecto 
para efectos de medición del indicador quedando de la siguiente manera: 
Al finalizar el proyecto el 50% de los beneficiarios directos aplican 100% de los 
criterios mínimos definidos en el plan sanitario: 
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Tabla 15: Aplica plan sanitario apícola8. 
 
 Porcentaje de aplicación 
de criterios mínimos. Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 0% 24 10,9 10,9 10,9 
25% 32 14,5 14,5 25,3 
50% 1 ,5 ,5 25,8 
75% 32 14,5 14,5 40,3 
100% 132 59,7 59,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0   
 
Para el cumplimiento de este indicador el 50% de los beneficiarios directos deben 
aplicar el plan, lo que equivale a 490 apicultores (as). 
 
Según la encuesta solamente 132 beneficios directos aplican el 100% de los 
criterios mínimos definidos en el plan sanitario, lo que equivale al 27% de los 
beneficiarios. 
Respecto al indicador-meta se puede afirmar que este alcanza un 54% de 
cumplimiento. Se necesita elaborar plan emergente de cierre de brecha. 
 
7. Indicador: Se incrementan en un 30%  la cantidad de colmenas de 
productores actuales del país. 
El número de colmenas en L.B eran de 10, 389 colmenas, según este indicador- 
meta el número de colmenas con el proyecto deben alcanzar a ser 13,506. 
 La tabla siguiente muestra el promedio de colmenas que poseían los apicultores 
al  inicio del proyecto y las poseen al momento de la evaluación.  
 
 
 
 
                                                             
8
 Tabla de frecuencia de la variable: Aplica Plan Sanitario Apícola, de la tabla de salida en SPSS de las boletas de la 
Encuesta -medición de indicadores. 
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Tabla 16: Comparación número de colmenas de la Línea de Base versus 
Encuesta-medición de indicadores.                                                                                                                                                             
Tipología 
Número 
de 
colmena
s (Línea 
B.) 
No. 
Colmenas 
(Evaluación
) 
Porcentaj
e de 
colmenas 
por 
tipología 
(L.Base) 
Porcentaje 
de 
colmenas 
por 
tipología 
(Evaluación
) 
Promedio 
de 
Colmena
s  
(L.Base) 
Promedio 
de 
Colmenas  
(Evaluación
) 
GRANDE 2,700 2,966 26% 28% 675 742 
MEDIANO 1,985 2,165 19% 20% 180 180 
PEQUEÑ
O 4,690 4,197 45% 39% 48 47 
MICRO 1,014 1,301 10% 12% 9 11 
TOTAL 10,389 10,629 100% 100% 228 245 
*Número de colmenas = colmenas productivas + cámaras de cría. Fuente: Informe Línea de Base  versus  Encuesta- 
medición de indicadores. 
 
Tabla 17: Variación y porcentaje de incremento del número de colmenas en el 
proyecto.  
No. Colmenas 
 
L.BASE EVALUACIÓN Variación Porcentaje Aumento 
10,389 10,629 240 2.31% 
Fuente: Informe Línea de Base  versus  Encuesta- medición de indicadores. 
 
Según la encuesta el incremento de las colmenas de los productores actuales del 
país fue de un 2.31%. El indicador- meta muestra que debe haber un incremento 
del 30% de las colmenas por lo que se considera que el proyecto tuvo un 
cumplimiento del 8% respecto a la meta. 
Cabe manifestar que el proyecto no es significativamente incidente en el 
incremento de las colmenas porque no tiene ningún componente orientado a ello. 
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8. Indicador: 15% en aumento de  la productividad de las colmenas  de los 
apicultores que implementan el plan sanitario, por reducción de pérdidas 
por plagas y enfermedades. 
Para medir el nivel de alcance de este indicador de tomo en cuenta los resultados 
de la línea base y los resultados de la encuesta- medición de indicadores, 
mostrándose los siguientes resultados:  
Tabla 18: Comparación volumen de producción, número de colmenas y 
productividad por colmena de la línea de base versus momento de la evaluación.  
Tipología 
Volume
n de 
producci
ón L.B  
total (kg) 
Volumen 
de 
producció
n total  
Evaluació
n (kg) 
Número de 
colmenas 
(Colmenas + 
Cámaras + 
Núcleos)  
(L.B) 
Número de 
total de 
colmenas 
(Colmenas + 
Cámara de 
cría)( 
Evaluación) 
Productivi
dad 
Kg/colmen
a (L.B) 
Productivida
d 
Kg/colmena 
(Evaluación) Aumento 
Grande(M
ás de 
400) 67,700 
119,775.0
0 2700 2,966 25 40 15 62% 
Mediano(
101 a 
400) 52,848 
104,386.0
0 1985 2,165 27 48 21 79% 
Pequeños 
(21 a 100) 103,884 
152,231.3
5 4690 4,197 22 36 14 65% 
Micro(1 a 
20) 19,069 38,901.27 1014 1,301 19 30 11 57% 
TOTAL 243,501 415,294 10,389 10,629 23.25 39 16 68% 
* Rendimiento por colmena = Volumen de prod.  /  Número total de Colmenas. Fuente: Informe Línea de Base versus 
Encuesta-medición de indicadores. 
La productividad promedio por colmena (sumatoria total de todas las tipologías) 
creció de  23.25  a 39 kg/colmena de la línea de base a la medición, observándose 
un 68% de crecimiento. Siendo esto uno de los factores que inciden en el 
incremento de los ingresos de los apicultores. El  mayor crecimiento se observó en 
los medianos apicultores. 
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Tabla 19: Relación del cumplimiento del plan sanitario y el rendimiento de las 
colmenas por tipología. 
Tipología 
Número de productores que 
aplicaron en un 100% el plan 
sanitario (variable explicativa) 
Incremento del rendimiento por 
aplicación de un 100% del plan 
sanitario (variable explicada) 
Grandes 3 62% 
Medianos  10 79% 
Pequeños  56 65% 
Micros  63 57% 
TOTAL 132 68% 
Fuente: Encuesta- medición de indicadores. 
La tabla  nos refleja que el cumplimiento del plan sanitario apícola explica 
significativamente el incremento de los rendimientos productivos por tipología. 
En conclusión podemos afirmar que la aplicación del plan apícola tuvo una 
contribución importante y significativa en los incrementos de la productividad de 
las colmenas de los apicultores. 
Más importante es concluir que el indicador “15%  aumento de la productividad de 
las colmenas de los apicultores que implementan el plan sanitario  por reducción 
de pérdidas por plagas y enfermedades” ha sido sobre cumplido de manera 
contundente. Esto no menoscaba la intervención de otras variables en el 
incremento de la productividad pero ellas son exógenas9 al estudio. 
A pesar de un evidente aumento del 68% en la productividad, solamente el 27% 
de los apicultores encuestados aplican 100% de los criterios mínimos establecidos 
por el plan sanitario.  
 
9. Indicador: Se incrementa los volúmenes de exportación de miel en un 16% 
a nivel país. 
                                                             
9
  El valor de las variables exógenas está determinado por factores o variables que no son incluidas en el modelo que se 
está utilizando. http://www.econlink.com.ar/definicion/varexog.shtml 
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La línea de base fue tomada de un dato de un año atípico que estaba la baja de la 
producción como producto de fenómenos climáticos. Existen factores endógenos 
al proyecto que posibilitaron el crecimiento de la exportación. 
Registro del volumen de exportación de la miel medido en toneladas por año10.  
Tabla 10: Volumen de producción y Exportaciones Ton. Fuente: MAGFOR - Área 
apícola. 
Ciclo Anual 
Volumen 
de 
Producción 
Ton. 
Exportaciones 
Ton. 
Variación 
en el 
volumen de 
producción. 
Variación en 
el volumen de 
exportaciones. 
Variación 
en el 
volumen de 
producción. 
Variación en 
el volumen de 
exportaciones. 
2009 326.7 272.25 Año cero Año cero Año cero Año cero 
2010 302.87 284.27 -23.83 12.02 -7.29% 4.41% 
2011 877.18 701.75 574.31 417.48 189.62% 146.86% 
 
La Tabla 10 muestra que hubo un incremento en el volumen de exportación de la 
miel medido en Kg del 146.86% respecto a la línea de base, según el indicador se 
esperaba un 16% de crecimiento o sea se sobrepaso la meta establecida.  Un 
sobrecumplimiento del 130.86%. 
8.2.1. Análisis de la lógica vertical del proyecto:  
Permite mostrar las relaciones causa – efecto entre los objetivos de distintos nivel: 
Para cumplir el fin es necesario que se cumpla el propósito, para que se cumpla el 
propósito es necesarios que se produzcan los resultados. Para  cumplir los 
resultados es necesario realizar actividades. 
Al analizar la Matriz de Marco Lógico nos encontramos que el FIN del proyecto 
presentado como el Objetivo Superior es “Contribuir a la reducción de la pobreza 
rural mediante el incremento de ingresos y empleos en la cadena de valor de la 
MIEL DE ABEJAS”. 
                                                             
10 Información MAGFOR-Área apícola. 
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Este objetivo resume una necesidad importante no solo para los beneficiarios sino 
para la sociedad en su conjunto. Es pertinente, sigue siendo actual y además se 
encuentra contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano en cuanto a la 
lucha contra la pobreza rural. 
 
El PROPÓSITO “Mejorar la productividad del sector apícola mediante la 
implementación del plan sanitario” se contradice de alguna manera con el FIN 
puesto que el incremento de la productividad esta conceptualizado como el mejor 
y eficiente uso de los recursos y no en el incremento de los factores de producción 
(tierra, trabajo, capital), es decir que es contradictorio que el PROPÓSITO sea 
incrementar la productividad (uso intensivo de recursos) y el fin sea incremento de 
empleos (uso extensivo de los recursos). 
 
“Si se producen más salidas con las mismas entradas, se mejora la 
´productividad11. De la misma manera, si se utilizan menos entradas para producir 
la misma salida, también se mejora la productividad.” 
 
Observamos  que no hay una coherencia entre el FIN y el PROPÓSITO planteado 
en la matriz de marco lógico. Para la meta de incrementar empleo, no se 
encuentra ninguna actividad, producto, resultado o componente dirigido a ese 
logro.    
 
Consideramos que esto posiblemente se deba a que el objetivo superior puesto en 
el PSAN coincide con el FIN: Objetivo Superior de PYMERURAL programa 
donante el cual es “Contribuir a la generación de empleo e ingresos para hombres 
                                                             
11 Schroeder, Roger G. (1992).Administración de Operaciones: Toma de decisiones en la función de operaciones (pp.719).México. 
McGraw-Hill 
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y mujeres en zonas rurales”12, pero como ya hemos planteado la generación de 
empleo no está soportada o apuntalada en ningún componente de PSAN. 
 
Así mismos en el componente II “Fortalecimiento de los actores y funciones de la 
cadena de valor” se manifiesta como  un resultado 2.1. Implementado el plan 
nacional de sanidad apícola reduciendo de esa manera el proyecto a un resultado 
lo cual es totalmente anti técnico. 
 
La Matriz de Marco Lógico no contempla en ninguna actividad, producto, resultado 
o componente que posibiliten o apuntalen la apropiación del plan por parte de los 
apicultores beneficiarios. 
 
A pesar de que existe lógica y complementariedad entre los componentes para 
logar el propósito no existe coherencia del propósito con el fin. 
 
8.2.2. Análisis de la lógica horizontal del proyecto: 
 
En términos prácticos la dimensión horizontal es una descripción de cómo los 
gerentes  de proyectos, el responsable de monitoreo y los evaluadores pueden 
medir el nivel de logro de los resultados esperados para cada nivel de objetivo. 
Con este fin se definen los “indicadores”,  los “medios de verificación de los 
indicadores”  y los “supuestos”   o factores externos que pudieran afectar el 
desarrollo del proyecto. 
 
La Matriz de Marco Lógico del Proyecto “Plan Sanitario Apícola de Nicaragua” 
incluye indicadores para todos los niveles, pero se observan problemas con estos 
indicadores: 
 
                                                             
12 Línea de base de proyectos financiados por el Programa PYMERURAL. Cortado al 28 de febrero del  2010. 
www.pymeryral.org 
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El FIN tiene tres indicadores- metas referidas al empleo pero no tiene como punto 
de partida ninguna línea de base o estudio conocido, lo que incrementa las 
posibilidades de inefectividad en el cumplimiento de la meta. Esta debilidad se 
comprueba con el indicador intitulado “el 10% del empleo temporal y permanente 
son mujeres y/o jóvenes”. Este indicador, además de ser un hibrido mal planteado 
(o son mujeres o son jóvenes o ambos), lo que hace imprecisa la meta, no toma 
en cuenta un análisis previo del Censo Nacional Apícola del 2006 que contempla 
por defecto que el 35% de los apicultores son menores de 35 años.13 El mismo 
documento en la misma página plantea que el 13% de las apicultoras son mujeres. 
La ausencia de una línea de base oportuna incrementa los márgenes de error e 
imprecisiones en las mediciones y evaluaciones del proyecto. 
 
El PROPÓSITO tiene cuatro indicadores-metas y ninguno se refiere al incremento 
de los empleos, por lo tanto existe una contradicción entre los indicadores-metas a 
nivel del FIN con los planteados a nivel de propósito. No existe ningún 
componente, resultado, producto o actividad que apuntale el incremento de los 
empleos en el sector apícola. 
 
Así mismo, a nivel de los indicadores-metas de PROPÓSITO se manifiesta que se 
incrementara en un 30% las colmenas del país en los productores actuales. Dicha 
meta (extensión de recursos)  no se corresponde con el PROPÓSITO que es el 
incremento de la productividad (uso intensivo de los recursos). No existe ningún 
componente, resultado, producto o actividad que apuntale al incremento de las 
colmenas. 
 
A nivel de COMPONENTE la matriz debió contener las metas claras para cada 
resultado o producto, el nombre del indicador que la mediría, la forma de cálculo 
del indicador y su temporalidad, así como la dimensión que correspondía. Esto 
                                                             
13 PRONAFODESA. Diagnóstico Interno 2010-2020.2010. pág.10. 
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hubiese facilitado la identificación clara de la meta, la forma de medirla y por 
supuesto de evaluarla. 
 
Con relación a los MEDIOS DE VERIFICACIÓN debieron haberse desagregado 
por cada meta o producto y además presentan limitantes de ordenamiento, 
sistematización y procesamiento de la información. (Informes periódicos,  Fichas 
de productores, Actas de entrega de tratamiento veterinario, Bitácora de 
productores apícolas)  
 
Con relación a los SUPUESTOS, en algunos casos son insuficientes o 
inexistentes en todos los niveles. 
 
Es muy importante monitorear los supuestos del Proyecto para verificar si estos se 
han cumplido de acuerdo a lo proyectado. Además nos permite observar si las 
condiciones externas han cambiado o si es necesario incorporar nuevos 
supuestos para garantizar el éxito del proyecto. Así mismo nos permite valorar  si 
existe riesgo del proyecto y cuál sería su incidencia en el logro de las metas a 
nivel de actividades y componentes. 
En los supuestos existentes se observan las siguientes consideraciones: 
-Los supuestos generales: 
 Se mantiene la estabilidad macroeconómica, política y del entorno 
empresarial actual. 
 Fenómenos naturales no afectan drásticamente el área rural. 
Estos supuestos están vigentes. 
-Respecto al supuesto: 
 Productores de miel de abejas con voluntad de proporcionar información para 
el Sistema de monitoreo y valoración de impacto (SMVI). 
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Los apicultores muestran voluntad de proporcionar información pero tienen 
problemas de registro de producción e ingresos por la venta de productos 
apícolas.  
En cuanto a los supuestos de los componentes: 
Componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
o Supuesto: Se contara con el suficiente número de técnicos del MAGFOR para 
el desarrollo del proyecto. 
Se encontró que al momento de la medición estaban asignados dos técnicos para 
atender el territorio nacional. 
Componente II: Fortalecimiento de los actores y funciones de la Cadena de 
Valor. 
o Supuesto: Existe voluntad e interés de los apicultores para implementar 
acciones que  garanticen el mejoramiento continuo de sus empresas. 
Los apicultores manifiestan su interés por el mejoramiento continuo de sus 
empresas y también expresan que los empujes que da el MAGFOR son 
intermitentes lo que limita un desarrollo continuo en sus empresas. 
o Supuesto: Las condiciones medio ambientales favorecen el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
Las condiciones ambientales (lluvia) atrasaron el desarrollo de las actividades 
del proyecto, principalmente el levantamiento de muestras en zonas rurales 
alejadas. 
o Supuesto: Existen universidades nacionales interesadas en trabajar en la 
investigación sanitaria apícola. 
No se logró establecer la vinculación con ninguna de las universidades del 
país. 
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Componente III: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al 
desarrollo del plan sanitario. 
o Supuesto: Existen los recursos suficientes para la elaboración del Sistema. 
PYMERURAL dispuso los recursos para la adaptación del Sistema de monitoreo 
y valoración de impacto (SMVI). 
o Supuesto: Existen en la América Latina especialistas para el desarrollo de los 
servicios de apoyo. 
Se ubicaron a especialistas de la región para impartir algunas capacitaciones a 
los técnicos del proyecto, organizaciones de apicultores y apicultores individuales. 
o Supuesto: Existirá acompañamiento del MAGFOR a través de DGPSA para la 
realización del Sistema de monitoreo y control ON-LINE (SDC). 
Si había acompañamiento de parte del MAGFOR en la adaptación del 
sistema. 
o Supuesto: Instituciones públicas con voluntad política para apoyar el 
desarrollo de las normas técnicas. 
El MAGFOR -DGPSA -Área apícola no mostro  empuje para apoyar el 
desarrollo de las normas públicas. 
o Supuesto: Apicultores(as) con disposición e interés para apoyar la 
implementación de las normas. 
En entrevistas realizadas, los apicultores manifestaron estar dispuestos a 
implementar normas para movilización de colmenas y evitar propagación de 
enfermedades. 
o Supuesto: Instituciones públicas y privadas con voluntad política para 
participar en la CONASAP. 
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Se logró conformar la CONASAP con la participación de la CNAN, un experto 
técnico, un técnico del MAGFOR, un inspector y el Director de Salud Animal 
de la DGPSA. 
Componente IV: Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto. 
 
o Supuesto: Existe voluntad de los apicultores  (as) en brindar información para 
el sistema de monitoreo. 
 
Los apicultores tienen voluntad pero hay problemas de registro de la información 
sobre prácticas sanitarias, movilización de colmenas e ingresos.  
 
8.3. Análisis de la ejecución del proyecto utilizando el método de valor 
ganado. 
 
La Gestión del Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite 
controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su 
calendario de ejecución. 
A continuación se presenta un análisis de los componentes del proyecto de 
acuerdo al método de valor ganado (Gestión de Valor Ganado “EVM” para Control 
de Proyectos por Jorge Alsina, PMP). (Ver anexo 11).  
Este método integra tres elementos críticos en el manejo de los proyectos: Metas 
físicas, costos y tiempo de ejecución, y  es aplicado al proyecto como un todo 
como así también a cada componente. 
Los elementos básicos del método son el valor programado para el componente  
(PV) a un momento dado, el valor total planificado para dicha componente (BAC) 
al completarse, el costo actual (AC) del componente a determinado momento, y el 
avance físico porcentual a lograr en cada momento. 
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El valor ganado (EV) se  obtiene  multiplicando  el  % de  logro de  la meta física 
obtenida a un momento dado por el presupuesto total previsto para el componente 
al mismo momento. De esta forma se puede vislumbrar la mayor o menor 
eficiencia del gasto  en  la obtención  de  la meta planificada. Así mismo permite 
comparar metas o  componentes con  distintas unidades de  medida  ya  que 
transforma indicadores físicos varios en unidades de moneda. 
El método prevé además dos unidades de medición de performance en relación a 
costo y a tiempo. Un valor normal para ambos indicadores debería tender a 1 si el 
presupuesto y el tiempo de ejecución fueron calculados correctamente, menor que 
1 si se calcularon costos o tiempos menores que los reales y mayor que 1 si se 
sobreestimó o resultó más eficiente que lo estimado el costo o tiempo de ejecución 
de la actividad/producto en cuestión. 
El indicador de performance de costo se obtiene comparando EV con AC, y el de 
tiempo de ejecución comparando EV con PV. 
En la tabla que sigue se calculan estas variables para todos los componentes del 
proyecto. Cabe consignar algunos criterios utilizados en el cálculo: 
Se tomó un criterio de análisis  por componente.  
En  aquellos  casos  donde  la  meta  física  no  era  clara,  se  tomó  como 
porcentaje de avance físico el relativo a la ejecución realizada en relación al 
presupuesto total.  
La tabla subsiguiente contiene los indicadores expresados  ut supra y se explica 
por sí sola, aunque cabe resaltar que muestra que el componente II: 
Fortalecimiento de los actores y funciones en la cadena de valor y, el componente 
III: Fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al desarrollo de cadenas de 
valor, resultaron ser ineficientes respecto al  índice del desempeño del costo (CPI).  
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También el componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo, 
componente II: Fortalecimiento de los actores y funciones en la cadena de valor, 
componente III: Fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas al desarrollo 
de cadenas de valor y el componente IV: Gestión del sistema de monitoreo y 
valoración de impacto, reflejaron retraso respecto al  índice del desempeño del 
cronograma. 
Consideraciones: 
 El avance físico promedio del proyecto según el método valor ganado, equivale 
a un 41%.  
 El índice de desempeño de costo (CPI) del proyecto es de 0.87 y el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) tiene 0.52. Ambos índices son menores que 
1, está claro que el proyecto necesita ser examinado, el proyecto muestra que 
algunos costos no están de conforme a lo programado y  estar fuera del 
cronograma.  
 En los componentes II, III y IV el proyecto resulto ineficiente (CPI), el mejor 
desempeño lo tuvo en la ejecución de los componentes correspondientes a 
Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo, y  Fortalecimiento de 
Capacidades del Co-Facilitador. 
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Tabla 20: Resumen de los resultados obtenidos del análisis de la ejecución del proyecto con la técnica “Gestión de 
Valor Ganado”.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4. Fortalezas y debilidades del MAGFOR-DGPSA, como agencia ejecutora 
del proyecto, en el periodo de evaluación. 
Fortalezas: 
 El MAGFOR  es  una  verdadera  institución,  legal  y  legítima,  con 
personería jurídica, documentos normativos e instrumentos que orientan 
su desarrollo y es la organización de referencia nacional. 
 El funcionamiento de la DGPSA se respalda con la Ley 291, Ley 
Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal en su artículo 4, 
numeral 8 facultan a la DGPSA para “coordinar, dictar y ejecutar 
todas las medidas necesarias para la debida prevención y combate 
de las plagas y enfermedades, a fin de evitar su diseminación en el 
territorio nacional  y que afecten la importación y exportación de los 
productos y subproductos de origen animal y vegetal. 
 La Institución tiene capacidad de convocatoria y movilización, a través de 
su tendido organizativo nacional. 
 La institución tiene capital humano con capacidad técnica organizativa y  de 
gestión. 
Debilidades:  
 Hace falta una mayor apropiación de actores claves por ejemplo una mayor 
participación de los técnicos territoriales del MAGFOR. 
 El incumplimiento de actividades significativas como la elaboración del plan 
de vigilancia epidemiológica apícola y la norma técnica,  limita los impactos 
y resultados del proyecto. 
 Hace falta una mayor complementariedad entre actores claves (MAGFOR, 
CNAN, SWISSCONTAC).  
 Procesos de compras y licitaciones a destiempo. 
 El personal del MAGFOR tiene en proceso de aprendizaje a sus 
técnicos y al  personal del proyecto en temas relacionados a la sanidad 
Apícola.  
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 La    DGPSA-MAGFOR   tiene dos  Inspectores    sanitarios    apícolas 
capacitados para atender apicultores a nivel nacional. 
 El  MAGFOR   tiene   una   limitación   de   medios   de movilización, un 
vehículo y dos motos para trasladarse a nivel nacional.  
 Trabajo de campo a nivel nacional en zonas rurales dispersas y de difícil 
acceso. 
 El  MAGFOR  no  tiene  recursos  destinados  a  la  sanidad apícola. 
 Cuenta con poco personal de planta para atender todos los temas 
apícolas. 
8.5. Evaluación de la relevancia  del proyecto para el grupo meta. 
 
La evaluación de la  relevancia para el grupo meta se realizó a través de los 
siguientes cuestionamientos: 
8.5.1. ¿El diseño del proyecto es el adecuado para lidiar con el/los problema/s 
que enfrentan los apicultores con relación  la sanidad?  
El diseño del proyecto es adecuado para lidiar con los problemas que enfrentan 
los apicultores con relación a la sanidad. El problema radica en la ejecución del 
mismo que no ha alcanzado el nivel de cumplimiento de los resultados esperados. 
 
8.5.2. ¿Responde el proyecto a las necesidades de la población beneficiaria? 
 
Si responde, a las necesidades de los apicultores a pesar que el impacto o 
incidencia del proyecto pudiera ser mayor que el  mostrado a la fecha.   
 
8.5.3. ¿El proyecto se mantiene relevante considerando posibles cambios de 
contexto?  
Se mantiene relevante y no se consideran cambios dramáticos de contexto. 
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8.5.4. ¿La estrategia de asistencia técnica y capacitación brindada por el 
proyecto a los beneficiarios es adecuada para lograr los objetivos y 
resultados del proyecto? 
 
 La asistencia técnica se revela deficitaria. La mayor evidencia es que a la fecha 
no se ha elaborado el Plan de vigilancia epidemiológica apícola, cuyo principal 
objetivo es dar seguimiento a las actividades de control y saneamiento a las 
colmenas. Según el documento del proyecto este plan obligaría a los técnicos 
de salud animal de los territorios a incorporar en su plan de trabajo el 
seguimiento al rubro apícola. Al no elaborarse el plan de Vigilancia 
epidemiológica apícola la asistencia técnica recayó sobre dos técnicos  para 
atender en zonas rurales dispersas a nivel nacional. 
 
Al momento de la medición a través de encuesta se les pregunto a los apicultores 
si habían recibido asistencia técnica   del gobierno (MAGFOR) el 24%  afirmo que 
sí había recibido asistencia técnica. 
 
 Las capacitaciones se han realizado y han contado con especialistas 
extranjeros lo que ha mejorado las habilidades y capacidades de los actores de 
la cadena a nivel nacional. 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
Capacitación PSAN 60 27,15 
No recibieron 161 72,85 
Total 221 100 
Fuente: Encuesta a productores apícolas (2011). 
 
8.5.5. ¿Hay necesidad de reformular el diseño del proyecto dados los cambios 
en el país, sector, contexto operativo? 
No hay necesidad de reformular el diseño del proyecto, sino hacer corresponder 
algunas metas-indicadores con los  objetivos del programa (coherencia). 
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8.6. Evaluación de la eficiencia de la ejecución del proyecto. 
8.6.1. Análisis del cumplimiento del cronograma por componente y del 
presupuesto del co – facilitador MAGFOR –DGPSA. 
Presupuesto programado al momento de la evaluación /Actividades 
realizadas a la fecha de la evaluación. (Ver anexo 13) 
Figura 4: Estado de ejecución del presupuesto del proyecto por 
componente.  
Fuente: Cronograma de Ejecución del PSAN, información documental y entrevistas a 
técnicos del   MAGFOR.  
El gráfico anterior nos revela que al momento de la evaluación se ha ejecutado US 
$ 205,503.96 dólares de US $330,816.18 programados. 
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Figura 5: Porcentaje de ejecución del proyecto por componente. 
Fuente: Cronograma de Ejecución del PSAN, información documental y entrevistas a técnicos del MAGFOR.  
 
El gráfico anterior nos revela el grado de ejecución del presupuesto por 
componente. Se puede observar que el componente que tiene mayor grado de 
ejecución  es  “Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto” con un 
78.60%. El que tiene  menor grado de ejecución con un 38.65%, es el componente 
“Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan sanitario.  
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8.6.2. Eficiencia sobre la cobertura del proyecto: 
Para medir la cobertura en el proyecto, se seleccionaron cuatro indicadores 
relevantes al mismo, como son la cobertura en la aplicación del Plan Sanitario 
Apícola, el número de productores que han sido asistidos técnicamente. El  tercer 
indicador, acerca del número de productores que han recibido medicación para 
sus apiarios en el  marco del proyecto y un cuarto indicador  referido a la 
realización de levantamiento de muestras a los apiarios por parte de los técnicos 
del Proyecto: Los resultados fueron los siguientes:  
1. ¿Número de apicultores que han asumido el plan sanitario apícola  
impulsado por el MAGFOR - DGPSA? 
  
Pregunta: Aplica plan sanitario apícola? 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
 0% 24 10,9 10,9 10,9 
25% 32 14,5 14,5 25,3 
50% 1 ,5 ,5 25,8 
75% 32 14,5 14,5 40,3 
100% 132 59,7 59,7 100,0 
Total 221 100,0 100,0   
Fuente: Encuesta a apicultores.  
 
Según los datos que se presentan en el cuadro y que son el resultado de las 
encuestas realizadas, solo el 59% de los productores apícolas cumplen con los 
criterios establecidos por la DGPSA MAGFOR para considerar que ejecutan el 
plan sanitario. La falta de cobertura se debe más a insuficiencia del Proyecto que 
a desinterés de los productores apícolas.  
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2. ¿Número de productores apícolas que han sido asistidos técnicamente por 
parte de personal del Proyecto Apícola de Nicaragua? 
 
Fuente: Encuesta a apicultores.  
 
En la aplicación de la encuesta a  los productores, se les realizó la siguiente 
Pregunta: Sí recibe asistencia técnica, de donde proviene?  El cuadro siguiente 
revela que solo el 24% de los productores expresa que el proyecto Sanitario le ha 
asistido técnicamente.  
 
 
3. ¿Número de apicultores que recibieron tratamientos veterinarios para 
control de enfermedades  por parte del PSAN?  
 
 
Frecuencia Porcentaje 
MAGFOR (PSAN) 111 50,23 
Comercio 15 6,79 
Italia 2 0,90 
El Salvador 1 0,45 
El Sauce 1 0,45 
UCASA 1 0,45 
PRODECOOP 5 2,26 
IICA 3 1,36 
No recibieron  82 37,10 
TOTAL 221 100 
Fuente: Encuesta a apicultores.  
 
 
El cuadro anterior revela que solo el 50.23 % de los productores apícolas han 
recibido tratamiento médico para sus apiarios por parte del PSAN 
 
 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
MAGFOR-DGPSA 52 24 
De la alcaldía 1 0,45 
No recibieron 168 76,02 
Total 221 100 
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4. ¿Número de apicultores a quienes se les ha levantado muestras?  
 
 
 
Frecuencia Porcentaje 
MAGFOR-DGPSA 163 73,76 
Apicultor 41 18,55 
No levantaron 17 7,69 
Total 221 100 
Fuente: Encuesta a apicultores.  
El cuadro anterior nos revela que al 73.76% de los productores el PSAN  les ha 
levantado muestras para el control de las enfermedades en sus apiarios.  
 
Para auxiliar a una evaluación con una visión más clara se elaboró un gráfico  con 
el cumplimiento de estos cuatro indicadores de cobertura y nos reflejó lo siguiente:  
 
Con dicha tabla construimos un índice de cobertura del proyecto14 teniendo como 
resultado que a la fecha de la evaluación el proyecto tiene un índice de cobertura 
del 0,519225. Esto nos revelan una cobertura muy limitada y modesta del 
Proyecto a 24 meses de su implementación.  
                                                             
14
 Índice de cobertura: Promedio de los cuatro indicadores, dividido entre 100 para observar el grado de cumplimiento.  
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8.6.3.  Preguntas relevantes de  la evaluación de la eficiencia del proyecto, 
rescatando los aciertos y obstáculos que favorecieron o entorpecieron 
la ejecución del proyecto. 
   
1. ¿El proyecto, ha alcanzado el número esperado de beneficiarios (as)  
dentro del tiempo esperado? 
No lo alcanzado: de los 490 beneficiarios que deben cumplir los criterios mínimos 
establecidos para considerarse protagonistas del Proyecto solo el 27% cumplen 
con los mismos. 
A la fecha de la medición solo el 24% de los entrevistados manifiesta que ha 
recibido asistencia técnica por parte de los técnicos del MAGFOR. Una de las 
principales causales de este magro resultado se debe a que a la fecha no se ha 
elaborado el Plan de Vigilancia Epidemiológica que hubiera obligado a los técnicos 
territoriales del MAGFOR a integrar entre sus planes diarios la asistencia al sector 
apícola. 
2. ¿Las actividades del proyecto están alineadas con el cronograma de 
actividades tal como se definió por el equipo de proyecto? 
 
No, no están completamente alineadas. Actividades importantes no han sido 
cumplidas como: la norma técnica o reglamento para el control y movilización de 
colmenas lo que controlaría los posibles traslados  de infecciones;  la elaboración 
y ejecución del plan de vigilancia epidemiológica; las investigaciones  adaptativas 
que debieron haber realizado las Universidades en temas de sanidad apícola, así 
como las recomendaciones y aportes al sector apícola en cuanto a la sanidad. 
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Tabla 21: Tabla resumen de actividades programadas versus actividades 
ejecutadas. 
COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 
%  de 
cumplimient
o 
COMPONENTE 1: Desarrollo y 
adaptación de servicios de 
apoyo 7 4 57% 
Componente 2: Fortalecimiento 
de los actores y funcionamiento 
de la cadena de valor 16 7 44% 
Componente 3: Fortalecimiento 
de políticas públicas vinculadas 
al desarrollo del plan sanitario 12 6 50% 
Componente 4: Gestión del 
sistema de monitoreo y 
valoración de impacto 7 5 71% 
Componente 5: Fortalecimiento 
de capacidades del Co 
Facilitador 1 1 100% 
TOTAL 43 23 53% 
 
 
La presente tabla evidencia más claramente el grado de cumplimiento de las 
actividades planificadas al momento de la evaluación. 
 
3.  ¿Las actividades y desembolsos se han realizado conforme lo 
programado? 
 
La valoración de la eficiencia se realizó tomando en cuenta el presupuesto del 
proyecto desagregado por actividades a como se muestra en el (Ver anexo 13). 
A la fecha de la evaluación solamente se ha ejecutado el  59.34% del presupuesto 
programado para ese período ($196,302.30 de $330.816.18). 
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8.7. Evaluación de la eficacia de la ejecución del proyecto.  
 
Este criterio se centra en la consecución de los objetivos específicos a partir del 
logro de los resultados previstos, tomando en cuenta el cumplimiento de las 
actividades programadas y su relación con las ejecutadas, así como las 
dificultades y obstáculos enfrentados para ello.  
Los componentes analizados son: 
 
 Componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
 Componente II: Fortalecimiento de los actores y funciones de la cadena de 
valor. 
 Componente III:Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo 
del plan. 
 Componente IV:Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto. 
 Componente V: Fortalecimiento de capacidades del co-facilitador 
En este contexto la evaluación se centró en los siguientes aspectos:  
8.7.1. Nivel de cumplimiento de las actividades  y avance hacia la  hacia 
la producción de cada componente . 
En este acápite se examina el nivel de avance y grado de cumplimiento de  las 
actividades y el logro de resultados para cada componente del Proyecto Plan 
Sanitario Apícola de Nicaragua, obtenido los siguientes resultados: 
 
8.7.1.1. Componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
El 62.5%  de las actividades fueron cumplidas satisfactoriamente  y un 37.5% de 
las actividades se presentaban con retraso.  (Ver anexo  14) 
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Resultado 1: Fortalecidos los laboratorios de apoyo y conformada la red. 
Actividad 1.1: Revisión, adaptación e impresión de manual para de 
procedimiento para los diagnósticos de las enfermedades. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
El primer borrador del Manual para la homologación de las técnicas y 
procedimientos de los laboratorios para el diagnóstico de enfermedades fue 
elaborado en el cuarto trimestre del 2010.La actividad se realizó a destiempo 
estaba programada para ejecutarse en el primer trimestre del 2010. 
Actividad 1.2: Homologación de técnicas para el diagnóstico de las 
enfermedades apícolas mediante la conformación de una red de 
laboratorios. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Homologadas técnicas para el diagnóstico de enfermedades apícolas mediante la 
conformación de una red de laboratorios (Laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario del MAGFOR, Centro Veterinario de Diagnóstico e Investigación 
(CEVEDI) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y 
laboratorio de Juigalpa. Había  poca comunicación entre el personal de los 
laboratorios15. La actividad estaba programada en el primer trimestre del 2010 y se 
realizó en el 2011. 
Actividad 1.3: Asesoría técnica al personal de los laboratorios en temas 
relacionados con el diagnóstico de enfermedades. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio. 
No se encontró evidencia de asesoría técnica al personal de laboratorios para 
diagnóstico de enfermedades apícolas. El área apícola de la DGPSA- MAGFOR 
no presento constancias de asesoría técnica o asistencia a capacitaciones de 
diagnóstico de enfermedades apícolas del personal de laboratorios. Durante la 
                                                             
15
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Entrevista a Responsable de monitoreo del PSAN. 
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ejecución del proyecto según cronograma de actividades estaban programadas 3 
actividades (primer trimestre del 2010, tercer trimestre del 2010 y primer trimestre 
del 2011). Al momento de la evaluación no se logro comprobar la realización de 
estas actividades.   
Actividad 1.4.: Realizar intercambios de experiencia o pasantías con otros 
laboratorios con mayor desarrollo en el diagnóstico de las enfermedades 
apícolas. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio. 
No se encontró evidencia. La pasantía según cronograma de actividades se 
realizaría en el segundo trimestre del 2010, a la fecha de la evaluación (Octubre 
2011) aun no se había ejecutado la actividad. 
 
Actividad 1.5: Fortalecimiento de los laboratorios de MAGFOR y UNAN León 
con el equipamiento básico y reactivos para el análisis y conservación de 
muestras. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Dichos laboratorios han sido fortalecidos por el proyecto PSAN con equipos y  
reactivos, para mejorar la eficiencia del personal técnico,  conformado por 2 
veterinarias en cada laboratorio.16 Se examinaron actas de entrega de equipos, 
reactivos y hojas de remisión de muestras. Ambos laboratorios están 
implementando un manual de técnicas homologado. Además se integró el 
laboratorio del MAGFOR de Juigalpa a la red de laboratorios fortaleciéndolo con 
equipos. Esta actividad fue sobre cumplida ya que se logró integrar otro laboratorio 
a la red, fue ejecutada en el primer y segundo trimestre del 2010 de acuerdo al 
cronograma. 
 
 
                                                             
16
 Entrevista Coordinadora y Responsable de monitoreo y seguimiento del PSAN. 
 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 67 
Resultado 2: Formados los inspectores sanitarios  
Actividad 2.1: Realizar cursos de formación para inspectores sanitarios y 
técnicos del MAGFOR en sanidad apícola. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Se formó a 2 Inspectores Sanitarios y 10 técnicos del MAGFOR en temas de 
sanidad apícola17. La actividad fue realizada a destiempo estaba programada para 
2009-2010 fue ejecutada en el año 2011. 
Actividad 2.2: Realización de pasantías en sanidad apícola. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio. 
La pasantía se no se había realizado al momento de la evaluación. La actividad 
estaba programada para el primer trimestre del 2010. 
Actividad 2.3.: Realización de cursos para el manejo sanitario de apiarios de 
crianza de reinas. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Satisfactorio. 
Se realizó la formación en sanidad apícola para criadores de abejas reinas. El 
curso fue recibido por 13 apicultores, 5 técnicos del MAGFOR, 3 delegados de 
INGEMAN y un delegado de Swisscontact. El curso fue realizado el 26 y 27 de 
agosto del 2010. La actividad fue realizada en tiempo. 
La eficacia en el componente Fortalecimiento de los actores y 
funciones de la cadena de valor resulto ser satisfactoria, el 63% de las 
actividades fueron cumplidas.   
 
 
                                                             
17
Lista de participantes a Cursos en sanidad apícola. 
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8.7.1.2. Componente II: Fortalecimiento de los actores y funciones de la 
cadena de valor. 
El 44%  de las actividades fueron cumplidas satisfactoriamente  y un 56% de las 
actividades se presentaban con retraso. (Ver anexo 15) 
Resultado 3: Implementado el plan de sanidad apícola 
Actividad 3.1. Diseño y funcionamiento del software de sanidad apícola y 
registro nacional de apicultores en plataforma web, 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Se cumplió pero es in funcional, no genera reportes. La plataforma informática, 
representa la principal herramienta del Sistema de monitoreo y valoración de 
impacto (SMVI); la herramienta es alimentada en su totalidad por la DGPSA-
MAGFOR, es administrada y validada por el personal del programa PYMERURAL 
desde la oficina principal  y almacenada en un servidor de seguridad remoto  de 
los mismos. 
 
La base de datos sería alimentada con los datos de las variables que 
corresponden a la DGPSA-MAGFOR, iniciando con la información de la línea de 
base y posteriormente con información de la medición periódica de las variables. 
La plataforma aún no está alimentada con la línea de base del PSAN, ya que ésta 
presentaba datos muy modestos e inconclusos. Además el SMVI de PYMERURAL 
tiene problemas para generar reportes. 
Actividad 3.2. Implementación del Registro Nacional de Apicultores de 
Nicaragua RENAPIN (Formatos para el registro, carnet, convocatoria a los 
apicultores, transporte, alimentación, registro en la zona de los apicultores) 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio 
Al 2011 el Registro Nacional de Apicultores de Nicaragua (RENAPIN) cuenta con 
600 apicultores (409 varones y 191 mujeres), lo que representa el 61.2% del 
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Censo Apícola Nacional.18 El registro se realiza en una hoja electrónica de Excel y 
no presentaba clasificación por tipología de apicultores. El sistema es muy 
primitivo y no permite generar reportes pertinentes. 
Actividad 3.3. : Elaboración de manual para control de enfermedades 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy insatisfactorio 
 No se realizó, correspondía realizarse en el primer trimestre del 2010. Está la 
actividad está planificada en Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
(PAAC) 2012 MAGFOR. 
Actividad 3.4. : Seguimiento técnico para la implementación del plan 
sanitario. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
En proceso. Aunque el recurso asignado para desarrollar el proyecto a nivel 
nacional  resulto ser  modesto (un coordinador, dos técnicos, logística y como 
equipo de movilización (1 camioneta y 2 motos). 
Actividad 3.5. : Monitoreo estacional para determinar prevalencia de 
enfermedades 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Está en proceso de cumplimiento.www.pymerural.org/art=1561&lang=es 
Actividad 3.6. : Diagnóstico de enfermedades 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio 
A 6 meses de culminar el proyecto se ha levantado el 5.84% de las  1562 
muestras programadas.     La actividad está altamente retrasada. Según 
cronograma esta actividad inicio el primer trimestre del 2010 y debería de culminar 
el primer trimestre del 2012.  
 
                                                             
18
Información suministrada por DGPSA-MAGFOR/ PSAN. (Archivo electrónico- Lista de apicultores registrados por departamento) 
Renapin surge como consecuencia de la aplicación del proyecto.  
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Actividad 3.7. : Adopción de medidas de control y tratamiento de 
enfermedades 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio 
A la fecha de la evaluación esta actividad está ejecutada en un 95.49%. Al 
momento de la evaluación se han entregado 14,324 dosis de las 15,000 
programadas.19 
Actividad 3.8. : Divulgación de los resultados del Plan Sanitario 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Se realizó de manera parcial no todos los apicultores tenían conocimiento de los 
resultados debido que los mismos fueron entregados a la directiva de las 
cooperativas apícolas. Actividad ejecuta en tiempo, cuarto trimestre del 2011.   
Actividad 3.9. : Realizar auditorías de control 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
Programada para el tercer trimestre del 2010 y tercer trimestre del 2011. No se 
realizaron. 
Resultado 4: Investigación y experimentación adaptativa 
Actividad 4.1: Identificar universidades potenciales para la investigación en 
Sanidad Apícola. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada para el cuarto trimestre del 2009. No se ejecutó. 
Actividad 4.2: Desarrollo de investigaciones. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada del primer trimestre del 2010 al tercer trimestre del 2011.No se 
ejecutó. 
 
                                                             
19
 Actas de entregas del Área Apícola – DGPSA-MAGFOR.  
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Actividad 4.3: Divulgación de los resultados de las investigaciones 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2011.No se 
ejecutó. 
Actividad 4.4: Implementar recomendaciones de las  investigaciones 
desarrolladas con fundamento científico. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2011. No se 
ejecutó. 
Actividad 4.5: Participación y publicación de trabajos en congresos 
centroamericanos. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada para el segundo trimestre del 2010 y segundo trimestre del 2011.No 
se ejecutó. 
Resultado 5: Implementadas acciones afirmativas en la equidad de género. 
Actividad 5.1: Realizar diagnóstico para la identificación de barreras de 
género en la actividad apícola. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
Programada para el cuarto trimestre del 2010. Realizada el cuarto trimestre del 
2011, se realizó a destiempo. 
Actividad 5.2: Apoyar la implementación de acciones afirmativas de género 
en la cadena de acuerdo a los resultados del diagnóstico. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy insatisfactorio. 
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de las metas previstas para la 
actividad, las acciones afirmativas son generadas por el diagnostico de barreras 
de género y este fue efectuado faltando tres meses para concluir el proyecto. 
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 La eficacia en el componente Fortalecimiento de los actores y funciones de la 
cadena de valor fue Insatisfactoria debido que el 56.3% de las actividades tuvieron 
problemas de cumplimiento. Los resultados de investigación y experimentación 
adaptativa y, acciones afirmativas en la equidad de género no se habían logrado al 
momento de la evaluación.   
 
8.7.1.3. Componente III: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas 
al desarrollo del plan. 
El 8%  de las actividades fueron cumplidas satisfactoriamente  y un 92% de las 
actividades se presentaban con retraso y otras no se habían iniciado. (Ver anexo 
16) 
Resultado 6: Institucionalizado un plan de vigilancia  epidemiológica apícola 
Actividad 6.1: Contratación de consultoría para el  diseño del Plan de 
Vigilancia Epidemiológica. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
 
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de las metas previstas para la 
actividad,  a 6 meses de culminar el proyecto consultor solamente había entregado 
metodología. La actividad estaba programada para el cuarto trimestre del 2009, 
una de las primeras actividades del proyecto. 
Actividad 6.2: Validar el  Plan de Vigilancia Epidemiológica apícola con los 
actores de la cadena  
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
 
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de las metas previstas para la 
actividad, no se pudo realizar porque no había plan de vigilancia. Esta actividad 
estaba programada para el cuarto trimestre del 2009. 
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Actividad 6.3: Incorporar el Plan de Vigilancia Epidemiológica en el 
MAGFOR. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio 
 
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de las metas previstas para la 
actividad, no se pudo realizar porque no había plan de vigilancia. Programada 
para el segundo trimestre del 2011. No se ejecutó. 
Resultado 7: Elaborada e implementada la norma técnica o reglamento 
sanitario para la regulación y control de la movilización de colmenas. 
Actividad 7.1: Consultoría para  la elaboración del ante proyecto de la norma 
o reglamento para movilización de colmenas. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
Programada para el primero, segundo y tercer trimestre del 2010. No se realizó. 
Actividad 7.2: Cofinanciar reuniones del comité técnico de elaboración de la 
norma o reglamento. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
Programada para el primero, segundo y tercer trimestre del 2010. No se realizó. 
Actividad 7.3: Validación del anteproyecto de la norma con los apicultores. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
Programada para el primero, segundo y tercer trimestre del 2010. No se realizó. 
 
Actividad 7.4: Publicación e impresión de la norma técnica o reglamento. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio. 
Programada para el segundo y tercer trimestre del 2010. No se realizó. 
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Actividad 7.5: Implementación y seguimiento del cumplimiento de la norma 
técnica o reglamento. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
Programada para todo el año 2011 y primer trimestre del 2012. La norma no se  
elaboró. 
Resultado  8: Creada  la sub- comisión nacional de sanidad apícola 
(CONASAP). 
Actividad 8.1: Conformar la Sub comisión de Sanidad Apícola (CONASAP). 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
Observación directa de acta de conformación del Comité. La subcomisión está 
integrada por 3 miembros de la CNAN, un experto temático, un técnico del 
MAGFOR, un inspector sanitario y el Director de la DGPSA. Durante la evaluación 
no se logró reunión con miembros de la misma.  
 
Actividad 8.2: Capacitar en sanidad Apícola a los miembros de la 
subcomisión. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio.  
 
En los listados de capacitación solamente aparecen los miembros de la CNAN y 
los dos técnicos del proyecto. 
Actividad 8.3: Cofinanciar acciones para el desarrollo de las funciones de 
CONASAP. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
La CONASAP se limita  a  aprobar consultorías, no ha desarrollado otra función, el 
PSAN facilita las acciones de la CONASAP. 
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Actividad 8.4.: Realizar reuniones periódicas de la sub- comisión. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio.  
 
No se encontraron actas de reuniones. 
 
La eficacia en el componente Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al 
desarrollo del plan fue Muy Insatisfactoria ya que el 92% de las actividades 
presentaban retraso y otras no habían iniciado. 
 
8.7.1.4. Componente IV: Gestión del sistema de monitoreo y valoración 
de impacto.  
El 67%  de las actividades fueron cumplidas satisfactoriamente  y un 33% de las 
actividades se presentaban considerablemente con retraso. (Ver anexo 17). 
Resultado 9: Implementado el sistema de monitoreo y valoración de 
impactos. 
Actividad 9.1. Contratación de técnico responsable del Monitoreo y 
Valoración de impacto (3 años). 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
El responsable de monitoreo y seguimiento tiene múltiples funciones dentro del 
área. 
Actividad 9.2.: Asesoría y fortalecimiento en monitoreo de impacto al 
responsable de monitoreo contratado. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
Por indagaciones al mismo, este aún tenía dominio del sistema. A tres meses de 
concluir el proyecto el sistema aún estaba en adaptación para el Área apícola. 
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Actividad 9.3.: Entrenamiento en el manejo del software web para el 
monitoreo de impacto. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
El responsable de monitoreo y seguimiento recibió entrenamiento para el manejo 
del software, pero éste aún se está adaptando. No genera reportes. 
 
Actividad 9.5.: Divulgación de los resultados del monitoreo y lecciones 
aprendidas del proyecto.  
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio.  
 
Monitoreo realizado a través de una Consultoría de medición de indicadores. La 
actividad está en proceso de cumplimiento. 
Actividad 9.6.: Sistematización y divulgación de experiencias exitosas.  
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Insatisfactorio.  
 
No se realizó, está programada para el PACC 2012 MAGFOR. 
 
La eficacia en el componente Gestión del Sistema de Monitoreo y Valoración de 
Impacto (SMVI) se considera  satisfactorio debido que el 67% de las actividades 
fueron ejecutadas, actividades sustantivas para la adaptación e implementación 
del SMVI   se efectuaron. 
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8.7.1.5. Componente V: Fortalecimiento de capacidades del co-
facilitador. 
El 80%  de las actividades fueron cumplidas satisfactoriamente  y un 20% de las 
actividades estaban en tiempo de ejecución. (Ver anexo 18). 
Resultado 10: Fortalecida la capacidad institucional del cofacilitador DGPSA-
MAGFOR. 
Actividad 10.1: Realizar un plan de fortalecimiento del Área apícola de la 
DGPSA. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
Se realizó un plan enfocado al equipamiento técnico. 
 
Actividad 10.2: Cofinanciar demandas para fortalecer áreas críticas del Área 
Apícola. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Insatisfactorio.  
 
Los procesos de desembolsos del MAGFOR resultan muy complejos y a 
destiempo. 
Actividad 10.3: Fortalecer la gestión técnica del MAGFOR para la ejecución 
del proyecto con PYMERURAL. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio. 
 
La actividad está en proceso de cumplimiento.  
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Actividad 10.4: Cofinanciamiento de equipamiento básico para la ejecución 
del proyecto. 
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Satisfactorio.  
 
Se realizan compras de equipamiento básico. 
 
Actividad 10.5: Capacitar al personal del Área Apícola.  
Nivel de Avance y Cumplimiento de la actividad: Muy Satisfactorio.  
 
El personal del área apícola participa en todas las capacitaciones impulsadas por 
el proyecto.  
 
La eficacia en el componente  Fortalecimiento de capacidades del Co-Facilitador  
se considera satisfactoria ya que el 80% de las actividades se cumplieron sin 
contratiempos. Se fortaleció la gestión técnica del proyecto, se capacito al 
personal del proyecto y se obtuvo equipamiento básico para la ejecución del 
proyecto.   
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Eficacia  del proyecto Plan Sanitario Apícola de Nicaragua: 
 
Desde la perspectiva de la Eficacia, el éxito de la intervención se vio 
afectada por la no ejecución  de muchas de las actividades programadas; 
el proyecto mostro  un rezago considerable en el cumplimiento de las 
metas previstas para obtener los resultados. “Importantes resultados que 
tendrían un gran impacto en los beneficiarios y en general, en la cadena de 
la miel, no se han logrado a la fecha.  Los principales indicadores que 
miden el mayor impacto del proyecto presentaron un comportamiento 
modesto. La mayoría de los mismos se encuentran retrasados con relación 
a la fecha programa para su ejecución. Algunos de ellos ni siquiera han 
realizado etapas básicas o de inicio, u otros han sido cumplidos con 
desorden y poca claridad. Indicadores claves se encuentran invisibilizados, 
tales como asistencia técnica y medicación, así como los resultados de las 
muestras levantadas en los apiarios, las cuales muchas veces no son del 
conocimiento de los productores, que así lo revelan en la encuesta. 
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8.7.2. Nivel de cumplimiento y avance hacia el logro de los resultados 
planificados para cada componente.  
 
Los resultados a analizados se comportaron de la siguiente manera: 
 
En el componente  Desarrollados y adaptados los servicios de apoyo, los 
resultados  Fortalecidos los laboratorios de apoyo y conformada la red y, 
Formados los inspectores sanitarios, ambos fueron logrados satisfactoriamente. 
 
En el componente Fortalecidos  los actores y funciones de la Cadena de Valor, el 
resultado Implementado el plan nacional de sanidad apícola se logró 
satisfactoriamente, más los resultados   Investigación y experimentación 
adaptativa e  Implementadas acciones afirmativas en la equidad de género no se 
consiguieron.  
 
En el componente Fortalecidas las políticas públicas vinculadas al desarrollo del 
plan sanitario, los resultados Institucionalizado un plan de vigilancia 
epidemiológica apícola y  Elaborada e implementada la norma técnica o 
reglamento sanitario para la regulación y control de la movilización de colmenas 
no se lograron. 
El único resultado logrado satisfactoriamente en este componente fue Creada la 
sub‐comisión nacional de sanidad apícola (CONASAP). 
 
En el componente Gestionado el sistema de monitoreo y valoración de impacto, el 
resultado Implementado el sistema de monitoreo y valoración de impactos fue 
satisfactorio, a pesar de no estar completamente adaptado la gestión para la 
obtención del sistema fue satisfactoria. Al momento de la evaluación se estaba  
haciendo ajustes al sistema.  
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En el componente Fortalecidas las Capacidades del Co-Facilitador, el resultado 
Fortalecida la capacidad institucional del co-facilitador DGPSA – MAGFOR, se 
manifestó de manera satisfactoria. 
El nivel y avance de los resultados se analizó  por componente revelando lo 
siguiente (ver anexo 12): 
Podemos afirmar que al momento  de la evaluación el 20% de los resultados 
fueron alcanzados en gran medida de manera general, 30% de los resultados en 
buena medida, 10%  en regular medida y un 40% en ninguna medida o sea hay  
un rezago considerable en el cumplimiento de las metas previstas para obtener el 
resultado. Importantes “resultados” no se han ejecutado a la fecha y que tendrían 
un gran impacto como proyecto en los beneficiarios del mismo y en general, en la 
cadena de miel.  
En términos numéricos los resultados están significativamente por debajo de lo 
esperado (50% de los resultados cumplidos a la fecha de la medición) al mes 
número 24 de 30 que es la vida del proyecto. 
8.7.3. Preguntas relevantes en la evaluación de la eficacia, rescatando 
los aciertos y obstáculos que favorecieron o entorpecieron la 
ejecución del proyecto.   
 
 ¿Los indicadores definidos permiten una adecuada medición del avance hacia 
los resultados esperados del programa? 
 
Los indicadores fueron construidos atendiendo a una Matriz de Marco Lógico la 
cual, al momento de ser evaluada presenta  inconsistencias entre el FIN, el 
PROPÓSITO y los INDICADORES. El FIN plantea incremento de ingresos y 
creación de empleo pero el PROPÓSITO está limitado al incremento de la 
productividad. 
 
Luego en el PROPÓSITO se plantea el incremento de la cantidad de colmenas al 
finalizar el Proyecto, sin establecer recursos ni actividades para el cumplimiento de 
esta meta. 
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Así mismo, existe una debilidad en el diseño de la Matriz de Marco Lógico porque 
uno de los principales elemento del Proyecto que es asistencia técnica  no se 
puede medir porque no se establecieron indicadores.  
 
A pesar de ello, la mayoría de estos indicadores-meta podrían medir el avance de 
los resultados del Programa. El problema  radica en la Línea de Base la cual no 
fue elaborada en el tiempo propicio, tiene problema de calidad (ejemplo: no está 
correctamente establecida la forma de cálculo de los indicadores) y además 
invisibilizó aspectos muy importante tales como: asistencia técnica, capacitación y 
participación de técnicos territoriales del MAGFOR para apoyar el Plan Sanitario.  
 
 ¿Cuál ha sido el progreso en términos cualitativos y cuantitativos en los 
resultados del proyecto? 
 
En términos numéricos los resultados están significativamente por debajo de lo 
esperado (50% de los resultados cumplidos a la fecha de la medición) al mes 
número 24 de 30 que es la vida del proyecto. 
 
En términos cualitativos se considera que los resultados del proyecto en general  
han sido alcanzados en regular medida, debido que no se han logrado importantes 
resultados del proyecto.   Actividades importantes han sido incumplidas o han sido 
insuficientes a la  fecha.  
 
 ¿Cuál ha sido el avance de los indicadores previstos del programa? 
 
Según los datos numéricos ya presentados para el caso de los Resultados, los 
principales indicadores que miden el mayor impacto del Proyecto presentan un 
comportamiento  modesto.  La mayoría de los mismos se encuentran retrasados 
con relación a la fecha programa para su ejecución. Algunos de ellos ni siquiera 
han realizado etapas básicas o de inicio, u otros han sido cumplidos con desorden 
y poca claridad. Indicadores claves se encuentran invisibilizados, tales como 
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asistencia técnica y medicación, así como los resultados de las muestras 
levantadas en los apiarios, las cuales muchas veces no son del conocimiento de 
los productores, que así lo revelan en la encuesta.  
 
 ¿Cuáles han sido los factores internos y externos que han influido en el logro o 
no de los resultados?  
 
a) Factor interno con efectos negativos: 
1. El factor interno que  más ha incidido  es la falta de apropiación del 
MAGFOR del programa. A pesar de no haberse elaborado el plan 
epidemiológico nacional, con una disposición y medidas de 
complementariedad los técnicos territoriales hubieran apoyado las 
actividades del PSAN. 
2. La falta oportuna del desembolso de los fondos de contrapartida del 
MAGFOR. 
3. Insuficiencia de personal para ejecución del proyecto. 
4. Limitaciones técnicas de parte del personal contratado para la ejecución del 
proyecto. 
b) Factores internos con efectos positivos: 
1. A pesar de las limitaciones técnicas e insuficiencia del personal, el 
equipo actual realiza esfuerzos importantes para cumplir con los 
objetivos y metas propuestas. 
2. El apoyo de la agencia internacional ejecutora de los fondos de 
PYMERURAL, SWISSCONTAC. 
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c) Factor externo negativos: 
1. Apicultores no llevan registros formales de producción ni de las prácticas 
sanitarias en sus apiarios. 
2. Apiarios ubicados en zonas rurales alejadas y de difícil acceso. 
d) Factor externo positivo: 
1. Factor climático favorable a la floresta natural que produjo un 
incremento significativo de la producción en el periodo. 
2. Apertura de nuevos mercados, la promoción de las exportaciones y la 
mejora de los precios internacionales. 
3. Asesoría y asistencia técnica de otros organismos e instituciones que 
tienen incidencia en la cadena de la miel. 
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8.8. Lecciones aprendidas para mejorar la ejecución y elevar las 
posibilidades de lograr los objetivos de desarrollo del proyecto. 
Las lecciones aquí presentadas provienen de las reflexiones durante el desarrollo 
de la evaluación del proyecto: 
1. Talento Humano 
a. La Responsable del Área  Apícola del Ministerio Agropecuario y Forestal 
coordinadora del Proyecto  mostro liderazgo en el cumplimiento de las 
tareas y en la integración de esfuerzos dirigidos a ejecutar de manera 
exitosa el proyecto.  
b. El técnico responsable del el Sistema del Monitoreo y Valoración de impacto 
(SMVI), al momento de la evaluación no mostro resultados del sistema, 
había dificultad en las sistematización de la información. 
c. Alta rotación de inspectores sanitarios del proyecto provoca demoras en 
ejecución de actividades debido a la actualización de los mismos,  para el 
trabajo de campo. 
d. El proyecto disponía de dos inspectores sanitarios a nivel nacional para la 
ejecución de las actividades del proyecto, según el documento del proyecto 
estos se coordinarían con los delegados territoriales del MAGFOR, pero 
resulto que los inspectores no tuvieron apoyo y trabajaban de manera 
independiente lo que les dificultaba el trabajo. 
e. Involucramiento de representación de organizaciones de apicultores en las 
gestiones administrativas del proyecto lo que provocaba cruce de intereses  
(juez y parte en la ejecución del proyecto) al momento de la evaluación. 
f. Tanto técnicos del proyecto como técnicos de organizaciones y apicultores 
beneficiarios recibieron capacitaciones en temas de sanidad apícola. 
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g. La capacitación de productores apícolas en manejo y crianza de reinas y 
explotación de algunos productos como el propóleos, polen, jalea real y 
cera está generando desarrollo en la actividad apícola en Nicaragua. 
2. Infraestructura 
a. Cobertura a nivel nacional, el trabajo de campo se realiza en zonas rurales 
alejadas y dispersas lo que dificulta y eleva el costo  del levantamiento de la 
información. 
b. El domicilio de los apicultores resulta ser diferente a la ubicación de los 
apiarios. 
c. Apicultores con apiarios en diferentes municipios, dificulta la recolección de 
la información tanto sanitaria como financiera. 
d. Los delegados territoriales del MAGFOR no evidenciaron apropiación del  
proyecto. 
3. Recursos Tecnológicos. 
a. Difícil comunicación con los apicultores debido que viven en zonas rurales 
alejadas donde no hay cobertura telefónica. 
b. Muchos apicultores manifiestan no poseer recursos ni estructura para crear 
condiciones productivas y dar valor agregado a la miel. La mayor parte de 
la venta de miel es a granel, no se le da valor agregado. 
 
c. La Unidad Apícola del MAGFOR dispone de data show, cámara fotográfica, 
computadoras portátiles (laptop), computadoras de mesa y acceso a 
internet. 
4. Recursos Financieros  
a. El Área  Apícola del Ministerio Agropecuario y Forestal dispone de recursos 
financieros limitados que son asignados en  partidas por  PYMERURAL. 
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b. Retraso en la disponibilidad oportuna de recursos de contrapartida de parte 
del MAGFOR y sub ejecución presupuestaria por retardados trámites de 
licitación.  
 
c. Los bancos y microfinancieras no aceptan como garantía las colmenas, lo 
que provoca que los apicultores  tengan que negociar con empresas como 
INGEMAN para que les proporciona colmenas al crédito, con el 
compromiso de pagarle las mismas con su producción de miel, al precio 
que la empresa disponga.  
 
5. Gestión Administrativa del proyecto. 
a. El Sistema de monitoreo y valoración de Impacto (SMVI) no estaba siendo 
alimentado oportunamente por técnico responsable. 
b. La forma de cálculo de algunos indicadores cuantitativos del proyecto no 
estaba definida y esto obedecía a criterio del técnico del proyecto, del 
técnico en los territorios que llenaba los registros productivos y de 
comercialización, del consultor que elaboro la línea de base.   
c. Había resistencia por parte de los apicultores en mostrar documentos que 
certificaran los niveles de producción e ingresos. 
d. Falta de evaluación del desempeño de inspectores sanitarios del proyecto. 
e. Dificultad  en la sistematización de la información de los apicultores. 
f.  El Registro productivo y de comercialización Apícola levantado por el área 
apícola carecía de consistencia. 
g. Se evidencio que los productores suministraban diferente información a la 
proporcionada en el registro productivo al Área apícola  y a la facilitada a 
PYMERURAL. 
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h. Poco uso de registros para el establecimiento de costos de producción y el 
cálculo de precios de venta lo que dificulto la recolección de este tipo de  
información. 
 
i. La mayoría de apicultores están organizados en cooperativas de 
producción, organizados con la finalidad de producir y vender asociados 
para reducir costos, ayudarse mutuamente y presentarse con mayor fuerza 
económica.  
 
j. Muchos apicultores miembros de cooperativa no tenían conocimiento 
exacto de cuanto producían como cooperativa ni cuánto les pagaban por 
kilogramo de miel.  
k. A nivel nacional se registra como mayor productor de miel a la empresa 
INGEMAN, de capital extranjero la cual ha creado una especie de oligopolio 
en el país, con las formas de intervención en la actividad apícola, lo que le 
posibilita acopiar una significativa cantidad de producción de varios 
productores a nivel nacional. 
6. Identificación de alternativas potenciales para mejorar el proyecto. 
En cuanto a las alternativas para mejorar el proyecto, se proponen las 
siguientes alternativas:  
1. Al RENAPIN se le debe incluir categoría del apicultor, y estandarizar la 
asignación de categoría en los diferentes proyectos y programas que 
trabajan con el sector. 
2. El  PPSAN no tiene incidencia directa en el crecimiento de empleo directo 
debido que la actividad como tal se desarrolla estacionalmente y no 
realizan procedimientos de industrialización que puedan generarles 
mayores ingresos por lo que no es rentable para los productores tener 
trabajadores permanentes. Además en el sector  predominan las 
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cooperativas de producción, organizados con la finalidad de que sus 
miembros produzcan en común, puedan reducir sus costos, ayudarse 
mutuamente y mostrar mayor fuerza económica.     
3. El proyecto  contempla  incrementar en un 30% la cantidad de colmenas del 
país en los productores actuales. Podemos afirmar que el proyecto no tiene 
influencia directa sobre este aspecto. Si bien es cierto el proyecto 
promueve la producción de reinas,  hay que tener en cuenta que no existe 
actividad ni componente que contemple la asignación  de colmenas a los 
productores apícolas beneficiarios del proyecto.  El proyecto ha 
recolectado información cuando ha realizado muestreos u otros estudios 
referentes a la sanidad en los apiarios, pero este dato ha sido bastante 
fluctuante a nivel nacional. Muchas organizaciones que trabajan con el 
sector presentan resultados diferentes en cuanto al número de colmenas.    
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IX. Conclusiones  de la evaluación  a partir de las actividades planificadas 
como intervención en la Cadena de Miel:  
 
1. En los beneficiarios del proyecto Plan Sanitario Apícola de Nicaragua, el 
proyecto contribuyo a que el 45% de los apicultores lograran incrementar 
sus ingresos en un promedio de 88%.  
Si bien es cierto que la encuesta refleja aumento de ingresos en el grupo 
encuestado, no se  logró calcular la contribución directa del proyecto a este  
incremento,  debido que  el grupo beneficiario estaba siendo apoyado por 
otros programas que atienden el sector tales como: SwissContac, 
INGEMANN , ICCO Cuenta Reto del Milenio, IICA, AECID, para el mismo el 
fin. 
 
Además, el estudio revela que la producción del sector apícola se 
incrementó significativamente en un promedio general de 68%, a pesar de 
un evidente aumento en la productividad, solamente el 27% de los 
encuestados  aplican el 100% de los criterio mínimos establecidos por el 
plan sanitario, lo que muestra la intervención de otras variables que son 
exógenas al estudio.   
La meta de incrementar empleo reflejo  crecimiento; se considera que 
factores endógenos al proyecto contribuyeron a esta meta ya que en la 
Matriz de marco Lógico del Proyecto PSAN no encuentra ninguna actividad, 
producto, resultado o componente dirigido a ese logro.  
.   
2. En cuanto a la determinación del nivel de avance y cumplimiento de las 
metas e indicadores claves  de cada uno de los componentes del proyecto 
al 30 de Octubre del año 2011 las conclusiones fueron las siguientes: 
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 No existe ningún componente, resultado, producto o actividad en la Matriz 
de marco Lógico que apuntale al  indicador-meta incremento de número de 
las colmenas. 
 
 El plan de vigilancia epidemiológica debía de incorporar a los técnicos del 
MAGFOR en la atención de sector apícola. Debido a que el plan no se 
elaboró, los técnicos del MAGFOR no se integraron en apoyo al rubro, por 
tanto hubo poca apropiación del MAGFOR. (Fuente documental). 
 
 La actividad de sanidad recayó en un gran porcentaje en los dos técnicos o 
inspectores sanitarios que se contrataron con los fondos del proyecto. Estos 
inspectores atendieron el programa a nivel nacional y obviamente han sido 
insuficientes.  
 
 Se fortalecieron los laboratorios del MAGFOR Y de la UNAN LEON. Se 
capacitó al personal en nuevas técnicas de diagnóstico, se elaboró manual, 
pero no se han homologado las técnicas de diagnóstico. (Podría provocar 
diferencias en los análisis y resultados de muestras). NO hay evidencias de 
que los servicios de laboratorio fueren acercados a los apicultores con 
mecanismos de mercado. (Informe en página web PYMERURAL/2010). 
 
 Se contrataron a los inspectores (dos) y se dotó a la DGPSA de una 
camioneta y dos motos. Al momento de la medición  se habían levantado 
71 muestras a nivel nacional, que produjo información valiosa para la toma 
de decisiones del proyecto, aunque el levantamiento  no obedecía a 
distribución aleatoria o científica por lo que no es representativa a nivel 
nacional, según opinión del responsable de monitoreo del proyecto. 
(Informe de técnico de monitoreo). 
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 Se creó el registro nacional de los apicultores de Nicaragua, RENAPIN. Sin 
embargo el registro se realiza en una hoja electrónica de Excel y no estaba 
clasificado por tipología de apicultores. El sistema es muy primitivo y no 
permite reportes pertinentes. (Análisis del registro Excel). 
 
 Se ha distribuido la medicación para el control de la VARROA para el 
pilotaje del impacto  de esta medida en la producción apícola, pero no se 
conoce de divulgación alguna de los resultados. Al momento de la medición 
solo había recibido tratamiento por parte del MAGFOR el  50.2% de los 
beneficiarios que fueron entrevistados. (Encuesta a productores apícolas). 
Este pilotaje tenía como  objetivo replicar sus resultados en los apicultores y 
que sirviera de referente para la mejoría en la atención de los apiarios 
según sus características propias.  
 La importación de los medicamentos orgánicos para la atención de 
enfermedades identificadas que pudieren afectar los rendimientos de los 
apiarios se ha realizado a través de un proveedor privado. Se está 
trabajando para el incremento de las importaciones y ampliar la cobertura 
de distribución que a la fecha no cumple totalmente con lo planificado.  
 
 Se realizaron una serie de capacitaciones a los técnicos del proyecto y a los 
productores tendientes a fortalecer sus habilidades y capacidades en 
cuanto al manejo de los apiarios, tipos de enfermedades y la forma de 
cómo prevenirlas o atacarlas, crianza de abejas reinas, etc.   El 27% de los 
apicultores encuestados afirmó haber recibido capacitaciones del PSAN.   
 
 No se pudieron establecer alianzas y/o convenios  con las universidades 
para realizar proyectos de investigación orientados a la sanidad apícola y 
por tanto no se pudieron generar los recomendaciones ni implementar a 
partir de estas investigaciones tal y como se había propuesto el proyecto. 
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 En el seno de la CNAN no se evidencio la presencia de  la  sub comisión 
nacional de sanidad apícola (CONASAP), esta estaba enfocada a aprobar 
consultorías.  
 
 No se impulsó la elaboración  de la norma técnica o reglamento sanitario 
para la regulación y control  de la movilización de colmenas. El esfuerzo se 
limitó a la elaboración de un formato para movilización de las colmenas. 
 
3. Una de las fortalezas relevantes del MAGFOR-DGPSA es que está 
respaldado con la Ley 291, Ley Básica de Salud Animal y Sanidad 
Vegetal en su artículo 4, numeral 8 donde se faculta a la DGPSA 
para “coordinar, dictar y ejecutar todas las medidas necesarias para 
la debida prevención y combate de las plagas y enfermedades, a fin 
de evitar su diseminación en el territorio nacional  y que afecten la 
importación y exportación de los productos y subproductos de origen 
animal y vegetal, y, capacidad de convocatoria y movilización, a través de 
su tendido organizativo nacional. Y su mayor debilidad la exigua  
apropiación de actores claves por ejemplo, la participación y apoyo de los 
técnicos territoriales del MAGFOR en la implementación del proyecto plan 
sanitario apícola. 
 
4. Desde la Relevancia del Proyecto Plan Apícola  de Nicaragua, se 
debe señalar que los objetivos del proyecto están  alineados con el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano del país en gran medida, en 
cuanto a crecimiento de la producción, el incremento de las 
exportaciones y el incremento de la productividad del sector; así 
mismo, responde a las prioridades  y necesidades  de los 
apicultores; es decir  que el proyecto se considera útil en términos de 
desarrollo, ya que se orienta a la reducción de pobreza y al 
crecimiento económico inclusivo de los beneficiarios. 
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5. Desde el punto de vista de la Eficiencia, los recursos financieros y 
administrativos se emplearon con ineficiencia, lo que se refleja en los 
siguientes aspectos:1) El avance físico promedio del proyecto según 
el método valor ganado, equivale a un 41%; 2) El índice de 
desempeño de costo (CPI) del proyecto es de 0.87 y el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) tiene 0.52. Ambos índices son 
menores que 1, está claro que el proyecto necesita ser examinado, 
el proyecto muestra que algunos costos no están de conforme a lo 
programado y  estar fuera del cronograma; 3)En los componentes II, 
III y IV el proyecto resulto ineficiente (CPI), el mejor desempeño lo 
tuvo en la ejecución de los componentes correspondientes a 
Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo, y  Fortalecimiento de 
Capacidades del Co-Facilitador. Los recursos financieros 
programados fueron de $330,816.18 y al momento de la evaluación 
se habían ejecutado $196,302.30, a 24 meses de implementarse el 
proyecto se ha ejecutado el 59.%; dejando importantes resultados 
sin alcanzar. El 20% de los resultados fueron alcanzados en gran 
medida de manera general y el  30% de los resultados en buena 
medida. 
 
6. Desde la perspectiva de la Cobertura para observar el grado de 
cumplimiento se formularon y seleccionaron cuatro indicadores relevantes, 
como son la cobertura en la aplicación del Plan Sanitario Apícola, el número 
de productores que han sido asistidos técnicamente, un  tercer indicador, 
acerca del número de productores que han recibido medicación para sus 
apiarios en el  marco del proyecto y un cuarto indicador  referido a la 
realización de levantamiento de muestras a los apiarios por parte de los 
técnicos del Proyecto. Según encuestas el 59% de los productores apícolas 
cumplen con los criterios establecidos por la DGPSA MAGFOR; el 24% de 
los productores expresa que el proyecto Sanitario le ha asistido 
técnicamente; el 50.23 % de los productores apícolas expreso haber 
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recibido tratamiento médico para sus apiarios por parte del PSAN; al 
73.76% de los productores el PSAN  les ha levantado muestras para el 
control de las enfermedades en sus apiarios. El proyecto mostró un índice 
de cobertura del 0,519225 a la fecha de la evaluación. Esto nos revelan una 
cobertura muy limitada y modesta del Proyecto a 24 meses de su 
implementación.  
 
7. Desde la perspectiva de la Eficacia, el éxito de la intervención se vio 
afectada por la no ejecución  de muchas de las actividades 
programadas; el proyecto mostro  un rezago considerable en el 
cumplimiento de las metas previstas para obtener los resultados. 
“Importantes resultados que tendrían un gran impacto en los 
beneficiarios y en general, en la cadena de la miel, no se han 
logrado a la fecha.  Los principales indicadores que miden el mayor 
impacto del proyecto presentaron un comportamiento modesto. La 
mayoría de los mismos se encuentran retrasados con relación a la 
fecha programa para su ejecución. Algunos de ellos ni siquiera han 
realizado etapas básicas o de inicio, u otros han sido cumplidos con 
desorden y poca claridad. Indicadores claves se encuentran 
invisibilizados, tales como asistencia técnica y medicación, así como 
los resultados de las muestras levantadas en los apiarios, las cuales 
muchas veces no son del conocimiento de los productores, que así 
lo revelan en la encuesta. 
 
8. La eficiencia y la eficacia en este proyecto estuvo limitada por varios 
aspectos, entre los que sobresalen: 1) El factor interno que  más ha incidido  
es la falta de apropiación del MAGFOR del programa. A pesar de no 
haberse elaborado el plan epidemiológico nacional, con una disposición y 
medidas de complementariedad los técnicos territoriales hubieran apoyado 
las actividades del PSAN; 2)La falta oportuna del desembolso de los fondos 
de contrapartida del MAGFOR; 3)Insuficiencia de personal para ejecución 
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del proyecto;4)Limitaciones técnicas de parte del personal contratado para 
la ejecución del proyecto; 5)Apicultores no llevan registros formales de 
producción ni de las prácticas sanitarias en sus apiarios;6)Apiarios ubicados 
en zonas rurales alejadas y de difícil acceso. A pesar de las limitaciones 
técnicas e insuficiencia del personal, el equipo actual realiza esfuerzos 
importantes para cumplir con los objetivos y metas propuestas. 
9. Finalmente se puede señalar que: 1) No hay necesidad de reformular el 
diseño del proyecto, sino hacer corresponder algunas metas-indicadores 
con los  objetivos del programa; 2) Tomar como lecciones aprendidas los 
aciertos y errores presentados durante la ejecución, mejorar las acciones 
futuras en la preparación, el diseño y la puesta en práctica del proyecto que 
afectan al desempeño, los resultados y el impacto del mismo.  
 
 
 
. 
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X. Recomendaciones de la evaluación  a partir de las actividades planificadas 
como intervención en la Cadena de Miel:  
 
1. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
2. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
3. El proyecto no está diseñado para el incremento de las colmenas, por tanto 
hay que ajustar esta meta y reflejarla como un logro adicional de los apicultores 
como producto de la mejoría de sus ingresos.  
4. Como medida urgente hay que elaborar el Plan de Vigilancia Epidemiológica 
para el sector Apícola. Mientras tanto DGPSA MAGFOR debe involucrar a los 
técnicos territoriales en actividades de atención y sanidad apícola del sector.  
5. Proceder a lo inmediato a la homologación de las técnicas de diagnóstico de 
los laboratorios involucrados en el proyecto. 
6. Tomar medidas inmediatas para conectar el servicio de laboratorio 
directamente con los productores apícolas y  a través de sus representaciones 
gremiales.  
7. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
8. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
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acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
Involucrar a los técnicos territoriales en el levantamiento anual de muestras 
y elaborar y ejecutar un procedimiento de levantamiento de muestras a nivel 
nacional que incremente la fiabilidad y significancia de sus resultados. 
9. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
10. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
11. Completar la distribución de la medicación a nivel nacional y mejorar los 
registros de este proceso. Establecer un procedimiento que permitirá garantizar 
que la medicación llegue a cada uno de los apicultores. Evitar en lo posible 
entregar las medicaciones a los consejos administrativos de las cooperativas.  
12. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
13. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
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14. Debe ajustarse la Matriz de Marco Lógico en cuanto al indicador-meta referido 
al incremento del Empleo pues este no tiene sustento en las actividades 
desarrolladas en el proyecto, además, debe mejorar su redacción y la meta 
esperada, disminuyéndolas a un resultado modesto. 
15. Deben realizarse encuentros y asambleas con los productores apícolas, 
rescatando su protagonismo en el proyecto, la necesidad de complementar 
acciones con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la 
Cooperación y asociación entre los miembros del sector. Hay que fortalecer el 
accionar de la CNAN y de ser posible, abrir capítulos de la misma a nivel de 
Departamento y municipios.  
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XII. Anexo: 
Anexo 1: Breve Descripción del proyecto. 
El FIN del Proyecto Plan Sanitario Apícola de Nicaragua es contribuir a la reducción de 
la pobreza rural mediante el incremento de ingresos y empleos en la cadena de valor de 
la MIEL DE ABEJAS. 
 
El PROPOSITO del Proyecto Plan Sanitario es mejorar la Productividad del Sector 
Apícola mediante la implementación del Plan Sanitario. 
 
Las intervenciones sistémicas que se pretenden establecer en la Cadena:  
 
El análisis de las perspectivas y necesidades en la sanidad apícola bajo un enfoque 
sistémico, esperaba asegurar la sostenibilidad de la producción y promover cambios en 
los productores – apicultores beneficiarios mediante intervenciones en tres niveles: i) 
Servicios de apoyo, ii) Actores y funciones en la cadena, y iii) Marco regulatorio, las 
cuales se efectuarían por medio de servicios especializados contratados por el 
co‐facilitador, según el tema y bajo el asesoramiento del Programa. Este análisis 
permitiría abordar y solucionar los problemas sanitarios y las barreras productivas en el 
sector apícola de una forma más integral para impulsar el desarrollo económico 
inclusivo. 
 
12.1. Componente I: Desarrollo y adaptación de Servicios de apoyo ($46,800) 
 
En el marco del Plan Sanitario Nacional se debe elaborar un Plan de vigilancia 
epidemiológica apícola, cuyo objetivo es dar seguimiento a las actividades de control y 
saneamiento en las colmenas. Este Plan se debió incorporar en el Programa Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal de la DGPSA ‐ MAGFOR; que obliga a 
los técnicos de salud animal de los territorios a incorporar en su plan de trabajo el 
seguimiento al rubro apícola, en cumplimiento a las normas sanitarias nacionales. Así 
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mismo, se ha trabajado en la Formación de dos Inspectores Sanitarios (ISA), a fin de 
contar con recurso humano especializado en sanidad apícola, quienes trabajarán 
coordinadamente con los técnicos de los territorios. Se fortalecerán los Laboratorios del 
MAGFOR y Universidad Nacional de Nicaragua ‐ León (UNAN), entes oficiales para 
realizar y emitir los resultados del diagnóstico. Se dotaran a los mismos en nuevas 
metodologías para el diagnóstico de las enfermedades, diseño de manuales, 
equipamiento básico y Homologación de técnicas, con el fin de acercar los servicios de 
laboratorios al sector, con mecanismos de mercado. De igual forma, se implementará el 
monitoreo de impacto de las intervenciones y se fortalecerá al cofacilitador en la 
ejecución del proyecto, en ese sentido, y dada las características del plan que incluye 
100% trabajo de campo a nivel nacional en zonas rurales dispersas, recolección y 
traslado de muestras en un máximo de 24 horas en termos para su conservación, 
inspecciones sanitarias oficiales, control sanitario en apiarios, se le dotará de un 
vehículo y dos motos para movilizarse y del financiamiento del recurso humano 
especializado directamente ligado al proyecto. 
 
12.2. Componente II: Fortalecimiento de los actores y Funcionamiento de la 
Cadena de valor ($291,300). 
 
El Plan Nacional de Sanidad Apícola debe desarrollarse principalmente con el 
monitoreo sanitario anual de las colmenas de Nicaragua durante el período del 
proyecto, que permita conocer el estado sanitario anual y que facilite la toma de 
decisiones macro, en torno al manejo sanitario. 
 
El proyecto se plantea la creación del Registro Nacional de los Apicultores de 
Nicaragua (RENAPIN) a fin de contar con información actualizada del sector que facilite 
su ordenamiento y genere información para la elaboración de políticas y normas del 
mismo. Así mismo, debe realizarse un pilotaje con el 100% de los apicultores 
beneficiarios en el proyecto suministrándoles la dosis inicial para el control de la varroa 
a lo cual se le dará seguimiento con los técnicos especializados para ello. Los 
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resultados de este pilotaje se sistematizarían y divulgarían con fines de demostrar los 
impactos y beneficios de la administración efectiva del tratamiento, de manera que los 
apicultores lo apliquen de forma continua en el futuro, según la situación sanitaria de 
sus colmenas. 
 
En ese sentido se motivará la proveeduría de este tipo de insumos, lo cual se considera 
en un proyecto cuya formulación actualmente financia PYMERURAL con FUNICA 
denominado “mercado de servicios y tecnología para la cadena de miel”, el cual ha 
identificado 10 tecnologías y priorizado cinco, dentro de las cuales se encuentra el 
suministro de insumos veterinarios, actividad a ser impulsada con el sector privado. 
 
Se organizarán planes de capacitación y difusión en diferentes etapas, que permitan 
mejorar el conocimiento sobre las enfermedades, prevención, diagnóstico y control, 
tanto a nivel del grupo técnico, como de los actores involucrados. A manera de pilotaje 
para el control y prevención de enfermedades, se proporcionará una dosis inicial para el 
tratamiento de la varroa a los beneficiarios del proyecto, esta prevención tiene 
incidencia directa en la reducción de enfermedades conexas. 
 
Se vincularán a las universidades interesadas con el sector apícola para el desarrollo 
de proyectos de investigación orientados a los siguientes temas: 
 
1. Evaluación de acaricidas orgánicos para el control de Varroa. 
2. Eficacias de distintos principios activos en el control de Varroa. 
3. Evaluación de daño económico de Varroa. 
4. Estudio de la incidencia de Nosema Apis en la producción de miel en las distintas 
Regiones del país. 
5. Evaluación del desarrollo estacional de Nosema apis. 
6. Efecto de la Fumagilina en el control de la Nosemosis. 
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Se espera crear la “SUB‐COMISION NACIONAL DE SANIDAD APICOLA”, en el seno 
de la CNAN, el cual estará integrado por 3 miembros de la CNAN, un experto temático, 
un técnico del MAGFOR, un inspector sanitario y el Director de Salud Animal de la 
DGPSA. Tendrá como función principal conocer y recomendar sobre la implementación, 
el seguimiento, resultados y la evaluación del Plan Sanitario; así como la toma de 
decisiones en aspectos que garanticen la buena marcha del plan. 
12.3. Componente III: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al 
desarrollo del PLAN.  Marco Regulatorio ($19,500).  
Se impulsará la elaboración e implementación de una Norma Técnica o Reglamento 
Sanitario para la Regulación y Control de la Movilización de Colmenas que ordene la 
explotación del recurso en las zonas de abundante floración y que a su vez evite la 
diseminación de enfermedades de una zona a otra. 
Figura 6: Gráfica de Intervenciones sistémicas Proyecto Plan Sanitario 
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12.4. Componente IV: Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto 
($43,250) 
 
Para implantar los mecanismos de seguimiento y evaluación del Proyecto, se 
financiará: (i) Contratación de técnico responsable del Monitoreo y Valoración de 
impacto (2.5 años);(ii) Asesoría y fortalecimiento en monitoreo de impacto al 
responsable de monitoreo contratado (iii) Entrenamiento en el manejo del software web 
para el monitoreo de impacto; (iv) Levantamiento de línea de base; (v) Realizar 
evaluaciones; (vi) Divulgación de los resultados del monitoreo y lecciones aprendidas 
del proyecto; (vii) Sistematización y divulgación de experiencias exitosas. 
 
El programa PYMERURAL en el marco de la autoevaluación interna realizada en los 
meses de agosto a octubre del 2010, realizó una revisión técnica a la implementación 
del sistema de monitoreo y valoración de impacto (SMVI) por parte de los 
cofacilitadores20 con el interés de mejorar su funcionamiento y buscar vías para la 
adaptación paulatina al estándar recomendado por el Comité de Donantes para el 
Desarrollo Empresarial (CDDE)21, el cual tiene como objetivos claves: 
 Facilitar la medición y reporte de resultados por parte de los programas; 
 Llegar a una comprensión compartida sobre la exactitud mínima aceptable en la 
valoración de los resultados, de forma que éstos sean tanto fidedignos como útiles  
                                                             
20
 Entidades del sector público o privado que ejecutando proyectos financiados por PYMERURAL. 
 
21
 El comité de donantes agrupa agencias financiadoras e intergubernamentales que trabajan en el alivio sostenible de la pobreza 
mediante el desarrollo del ‘sector privado’, referido a aquellas pequeñas y medianas empresas que proveen la mayor parte del 
empleo y la prosperidad en todo el mundo. Se constituyó de manera informal en 1979, cuando sus primeros miembros coincidieron 
en un encuentro auspiciado por el Banco Mundial. Hasta 2005, el Comité fue conocido como “Comité de Agencias Donantes para el  
Desarrollo de la Pequeña Empresa”.   http://www.enterprise-development.org/page/measuring-and-reporting-results 
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 En lo posible, medir un pequeño número de “indicadores de impacto universales22” 
(escala, empleo e ingreso) de manera común, para que los donantes y otras 
entidades puedan agregar los impactos entre programas; y,  
 Permitir que los programas empleen la medición de resultados en su gestión diaria, 
sobre todo para validar los supuestos en los que se ha fundamentado la lógica del 
programa.  
 
12.5. Componente V: Fortalecimiento de Capacidades del CoFacilitador ($63,430) 
 
En el marco del Plan Sanitario Nacional se realizara el fortalecimiento de capacidades 
del MAGFOR  a través de: (i) Contratación del Equipo Técnico; (ii)Realización de un 
Plan de fortalecimiento del Área Apícola de la DGPSA; (iii) Cofinanciamiento de 
demandas para fortalecer áreas críticas del Área Apícola; (iv) Fortalecimiento de la 
gestión técnica de MAGFOR para la ejecución del proyecto con PYMERURAL; (v) 
Cofinanciamiento de equipamiento básico para la ejecución del proyecto; y (vi)  
Capacitar al personal del Área apícola. 
                                                             
22
 Es necesario anotar que los indicadores de impacto universales se refieren al impacto a nivel de empresa; traducirlo en impacto a 
nivel del hogar es un proceso delicado, sobre todo en cuanto respecta a la atribución, dado que las familias suelen tener var ias 
fuentes de ingresos. 
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Tabla 22:Tabla resumen de proyecto: 
Sector / sub-sector Apicultura Cadena/Circuito Cadena de Miel 
Zona Geográfica Nacional, principalmente en los 
departamentos de: León, Chinandega, 
Boaco, Estelí, Madriz, Nueva Segovia, 
Matagalpa, Jinotega y Managua 
Duración 30 meses 
Cofacilitador(es) Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR), Dirección General de 
Protección y Sanidad Agropecuaria 
(DGPSA) 
Población 
participante 
Directos: Hombres:403 y Mujeres 87 
Indirectos: Hombres 468 y Mujeres 22 
Presupuesto Total $464,280 (cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta dólares) 
Aportes de las 
partes 
PYMERURAL         : $345,030 (74.32%) aportados de los fondos que administra el MIFIC 
MAGFOR-DGPSA:  $119,250 (25.68%)   
Objetivo Superior 
(FIN) 
Contribuir a la reducción de la pobreza 
rural mediante el incremento de ingresos 
y empleos en la cadena de valor de miel 
de abejas 
Indicadores 
-   El 50% de los pequeños apicultores 
beneficiarios aumentarán sus ingresos en 
un 15% al final del proyecto 
-   Al menos 245 apicultores manifiestan 
mejoras en su nivel de vida respecto a 
vivienda, agua, saneamiento y educación 
de hijos 
-   25% de crecimiento en empleos 
permanentes al final del proyecto 
-   25% de crecimiento en empleos 
temporales al final del proyecto 
-   El 10% del empleo permanente y 
temporal son mujeres y/o jóvenes 
Objetivo del 
Proyecto 
(PROPOSITO) 
Mejorar la productividad del sector 
apícola mediante la implementación del 
Plan Sanitario 
-   50% de los apicultores implementan el 
plan sanitario 
-   15% en aumento de la productividad de 
las colmenas de los apicultores que 
implementan el plan sanitario por 
reducción de pérdidas por platas y 
enfermedades 
-   Se incrementan los volúmenes de 
3xportación de miel en un 15% 
Intervenciones -   Fortalecidos los laboratorios de apoyo y conformada la red 
-   Formados los inspectores sanitarios 
-   Implementado el plan nacional de sanidad apícola 
-   Investigación y experimentación adaptativa 
-   Implementadas acciones afirmativas en la equidad de género 
-   Institucionalizado un plan de vigilancia epidemiológica apícola 
-   Elaborada e implementada la norma técnica o reglamento sanitario para la regulación y control de la 
movilización de las colmenas 
-   Creada y funcionando la sub-comisión nacional de sanidad apícola (CONASAP) 
-   Implementado el sistema de monitoreo y valoración de impacto del proyecto 
-   Fortalecida la capacidad institucional del cofacilitador MAGFOR-DGPSA 
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Anexo 2: Resumen del perfil del proyecto.
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Anexo 3: Matriz de Marco Lógico del proyecto. 
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Anexo 4: Matriz de fuentes e instrumentos de recolección de datos según criterios de evaluación. 
EVALUACION INTERMEDIA PROYECTO PLAN SANITARIO APICOLA DE NICARAGUA 
Matriz de fuentes e instrumentos de recolección de datos según criterios de Evaluación  
Aspectos a cubrirse 
por la Evaluación  
Swiss Contact 
Autoridades del 
MAGFOR 
Comisión 
Nacional 
Apicultores de 
Nicaragua 
Cooperativas y 
grupos de 
productores 
Apicultores 
Documentos 
Institucionales y 
Bibliografía en General 
Pertinencia o 
Relevancia 
AD y EP EP y AD EP EN EN AD 
Eficiencia D EP y AD NA NA NA AD 
Eficacia D EP y AD EP EN EN AD 
Apropiación    EP y AD EP EN EN AD 
AD: Análisis Documental; EP: Entrevista personal; EN: Encuesta; NA: No aplica 
Fuente: 
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Anexo 5: Encuesta aplicada a apicultores 
 
Fecha:                            Boleta: _________ 
EL PRESENTE CUESTIONARIO SE HA  ELABORADO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN Y 
VERIFICAR CON LOS BENEFICIARIOS LA IMPORTANCIA Y CONVENIENCIA DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS POR EL “PROYECTO PLAN SANITARIO APÍCOLA DE NICARAGUA”, LO QUE A SU VEZ 
PERMITIRÁ ENCAMINAR ACCIONES OPORTUNAS PARA ALCANZAR LAS DIFERENTES METAS 
PREVISTAS. 
PARTE I: 
A. DATOS GENERALES 
A1.- 
Departamento   
A2.-  
Municipio   
 
A3.- Sexo: 
1.Femenino   
2.Masculino   
 
A4.- Edad:  
1 )16 – 20 
años    
2) 21-25    
3) 26-35    
4)36-45    
                                                             
23 Datos a procesar en Excell. 
5)46-55    
6)56-65    
7)66años  o 
más    
 
A5-Nivel de Escolaridad: 
No sabe leer ni 
escribir 
  
Primaria   
Secundaria   
Técnico   
Universitario   
Otro  
 
 
A6.-: En que condición realiza su negocio  
Persona Natural   
Asociado-colectivo   
 
A7.- Si lo realiza como asociado-colectivo, como 
se llama esta asociación: 
____________________________________ 
A8.- Ocupa algún cargo de dirección:  
Si   
No   
 
Nombre del 
productor
23
   
Cédula   
Teléfono   
Dirección 
 Barrio 
 Comarca 
 Comunidad 
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A,-9 Recibe asistencia técnica 
Si  
No  
 
 
 
A.10 Si recibe asistencia técnica, de donde 
proviene: 
 Gobierno   
De la alcaldía  
De ONG  
De particulares  
 
A.-11 Cómo califica Usted esta asistencia  
Muy Buena  
Buena   
Regular   
Mala  
No sabe/no responde  
 
A.12: Ha recibido capacitación alguna en el 
tiempo de aplicación del Plan Sanitario 
Si   
No   
 
A.13.- Si ha recibido capacitación, de dónde 
proviene:  
Gobierno   
De la alcaldía  
De ONG  
De particulares  
 
A.14.- Como califica Usted esta asistencia  
Muy Buena  
Buena   
Regular   
Mala  
No sabe/no responde  
 
A.15 En el tiempo que ha sido beneficiario del 
Plan Sanitario apícola ha tenido oportunidad de 
acceder a créditos, financiamiento o 
donaciones? 
Si   
No   
 
A.16.- Si ha recibido créditos, financiamiento o 
donaciones, de donde proviene:  
Gobierno   
De la alcaldía  
De ONG  
De particulares  
 
 
 
 
 
 
PARTE II: OBJETIVO SUPERIOR: contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante el incremento 
de ingresos y empleos en la cadena de valor de la MIEL DE ABEJAS 
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B. INDICADOR 1: EL 50% DE LOS APICULTORES BENEFICIARIOS  AUMENTARÁN SUS INGRESOS 
POR VENTAS  DE PRODUCTOS APÍCOLAS (C$/CICLO) EN UN 15% AL FINAL DEL PROYECTO.  
 
B1.- ¿Cuáles fueron sus ingresos por actividad apícola durante el periodo 2010-2011? 
Fuente Cantidad U/M 
Precio Unitario 
US$  
Total  
Costos de 
producción 
Ingreso 
neto 
1.Miel            
2. Polen           
3.Cera           
4.Servicios Apícolas           
5.VentasColmenas           
6.Productos con Valor 
Agregado 
  
      
  
7.Otros           
 
B2.-  Ingresos de otras actividades económicas en el periodo 2010-2011 
Actividad Económica  Ingresos 
1.Ganadería   
2.Agricultura   
3.Especies menores   
4.Otros (especifique)   
   
 
C. INDICADOR 3: 25% DE CRECIMIENTO EN EMPLEOS PERMANENTES AL FINAL DEL 
PROYECTO.E. Permanente (20 días al mes por 12 meses o 240 al año). 
 
C1..- GENERACIÓN DE EMPLEO PERMANENTE. 
Número de 
trabajadores 
Sexo Jóvenes 
Masculino Femenino Masculino (15 a 
25años) 
Femenino (15 a 
25 años) 
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D. INDICADOR 4: 25% DE CRECIMIENTO EN EMPLEOS TEMPORALES AL FINAL DEL PROYECTO. 
 
 
D1.- GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 
Número de 
trabajadores 
Sexo Jóvenes Tiempo que trabaja 
Masculino Femenino Masculino 
(15 a 
25años) 
Femenino 
(15 a 25 
años) 
Meses al 
año 
Días 
por 
mes 
Horas 
por 
día 
              
 
 
 
D2.- Cuantos de sus empleados permanentes y temporales reciben los siguientes beneficios? 
Beneficios 
PERMANENTE (1) TEMPORAL(2) Salario Diario en C$ (3) 
M
a
s
c
u
lin
o
 
F
e
m
e
n
in
o
 
M
a
s
c
u
lin
o
 
F
e
m
e
n
in
o
 
P
e
rm
. 
F
e
m
e
n
in
o
 
P
e
rm
. 
M
a
s
c
u
lin
o
 
T
e
m
p
. 
F
e
m
e
n
in
o
 
T
e
m
p
. 
M
a
s
c
u
lin
o
 
1.Pago en efectivo                 
2.Aguinaldo                   
3.Contrato por escrito                 
4.Vacaciones                  
5.Seguro Social                  
6.Alimentación                  
7.Otros beneficios 
adicionales a la ley 
(enumere)                 
Total                 
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PARTE III: OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR APÍCOLA 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SANITARIO 
E. INDICADOR 6: 50% DE LOS BENEFICIADOS DIRECTOS IMPLEMENTAN EL PLAN SANITARIO, 
SEGÚN CRITERIOS MINIMOS DEFINIDOS, AL FINAL DEL PROYECTO.
 
 
E1.-  Tiene conocimiento de las enfermedades que afectan su apiario producto de muestreos del 
MAGFOR.  
 
Enfermedades Marque con una “x” Ha recibido resultados del muestreo 
1.Nosemosis    
2.Acariosis    
3.Virosis    
4.Loque Americano     
5.Loque Europeo      
6.Amebiasis    
7.Varroasis    
8.Tropilaelaps    
9.Otros (especificar):      
 
 
E2.- Han realizado muestreos  de plagas y enfermedades en su apiario? 
 
1. Si   
2.No   
 
 
E3.- Quien lo ha realizado? 
 
1. Oficial   
2. Apicultor    
 
 
 
E4.- Con qué frecuencia realizan el muestreo? 
 
1.Semanal   
2.Quincenal   
3.Mensual   
4.Anual   
 
 
E5.- Cuenta con un plan sanitario apícola    
 
1.Si    
2.No   
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E6.- Que  tipos de  productos utiliza para el control de plagas y enfermedades? 
 
Tipo de producto Dosis Volumen 
Dónde lo 
obtuvo 
Cada cuánto lo 
aplica 
En que meses lo 
aplica 
1.Timol         
2.Acido  Oxálico         
3.Acido Fórmico        
4.Check mite         
5.Bayvarol         
6.Apistan         
7.Terramicina         
8.Oxcitretraciclina     
   
Otros (especifique)     
   
 
F. Indicador 7: Se incrementan en un 30% la cantidad de colmenas del país en los productores actuales. 
 
F1.- ¿Cuál es el número de colmenas productivas que posee? ____________ 
1.Grande (Más de 400)   
2.Mediano (101 a 400)   
3.Pequeños (21 a 100)   
4. Micro (1 a 20)   
 
G. Indicador 8:Al finalizar el proyecto se incrementa en promedio el 15%  de la productividad de las 
colmenas (Kg/colmena) de los apicultores que implementan el plan sanitario. 
 
G1.- De estas describa por apiario cuanta son: 
Nombre del Apiario Productiva Núcleo Cámara de cría  
1       
2       
3       
4 
   5 
   TOTAL       
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G2.- Cuál es el rendimiento por colmena  kg/año. 
G3.- Tipo de producción apícola   
1.Convencional   
2.Orgánica   
 
PARTE IV: COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL 
DESARROLLO DEL PLAN SANITARIO.  
H. Indicador 30: Al menos el 40%  de apicultores (as)  que practican  trashumancia  implementan la 
Norma Técnica o Reglamento para la regulación y control  de la movilización de las colmenas. 
 
H1.- Describa que tipo de apicultura realiza? 
1. Sedentaria y/o fija   
2. Trashumante y/o móvil   
 
I. Indicador: Al final del primer año se cuenta con una norma oficial para regular la movilización de 
colmenas en el territorio nacional. 
 
I1.- Ha recibido información sobre  condiciones básicas para  la movilización de colmenas 
1.Si    
2.No   
 
I2.- Que medios utiliza para transportarlas? _____________________ 
I3.- Hora de movilización _______________ 
I4.- Meses en que realiza la trashumancia ______________ 
I5.- De qué zona geográfica  a qué zona mueve las colmenas: De ____________ a ___________. 
I6.- Cantidad de colmenas que movilizo en año pasado ____________ 
I7.- Antes de transportar el apiario cuáles son actividades que usted realiza? 
I8.- Principales problemas que enfrenta en este proceso? 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y Firma del Apicultor 
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Anexo 6: Cuestionario aplicado a los funcionarios del PSAN en la DGPSA-MAGFOR. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: Mejorar la Productividad del Sector Apícola mediante la 
implementación del Plan Sanitario 
1. Indicador 9: Se incrementa los volúmenes de exportación de miel en un 16% a nivel 
país, al finalizar el proyecto. 
Registrar el Incremento en el volumen de exportación de la miel medido en toneladas 
por año. 
Ciclo 
Anual 
Volumen de 
Producción Ton. 
Exportaciones 
Ton. 
Variación en 
el volumen 
de 
producción. 
Variación en el 
volumen de 
exportaciones. 
2000 150.8 105.6     
2001 79.5 55.6 -71.30 -50 
2002 145.3 101.7 65.80 46.1 
2003 221.6 177.3 76.30 75.60 
2004 295.2 255.8 73.60 78.50 
2005 215.4 172.3 -79.80 -83.50 
2006 387.6 323.1 172.20 150.80 
2007 214.44 178.7 -173.16 -144.40 
2008 437.28 349.82 222.84 171.12 
2009 326.7 272.25 -110.58 -77.57 
2010         
2011         
 
Componente I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo. 
Las siguientes aseveraciones se contestan si o no, según el caso, adjuntando de ser posible. la 
evidencia que sustenta la respuesta. 
Componente: Fortalecidos los laboratorios de apoyo y conformada la red. 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
2. Indicador 10: Al menos 2 laboratorios 
fortalecidos al cabo del proyecto y 
funcionando en red. 
      
 
¿Cuántos diagnósticos ha realizado para el sector 
apícola?  
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¿Qué dificultades han tenido en este proceso? 
 
 
 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
3. Al finalizar el proyecto se ha 
establecido al menos un 
proveedor de productos 
orgánicos alternativos para el 
control de varroa.        
 
. Qué esfuerzo ha realizado MAGFOR 
para que en el país haya un proveedor 
de producto orgánico? 
  
  
  
 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
4. Fortalecida  la capacidad  técnica 
de al menos 5 apicultores y 
técnicos de organizaciones en el 
Monitoreo de campo y control de 
enfermedades apícolas, y al final 
del proyecto un total 10. 
   
 
Tipo de Participante 
No. Participantes Tema del Curso 
Apicultores 
 
 
 
 
 
Técnicos de Organizaciones 
 
 
 
 
 INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
5. Indicador 13: Al menos 2 
Inspectores Sanitarios y 10 
técnicos territoriales del 
MAGFOR en el monitoreo de 
campo y control de 
enfermedades apícolas.       
 
Total Inspectores: Total Técnicos: 
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Tipo de Participante 
No. Participantes Tema del Curso 
Inspectores Sanitarios 
 
 
 
 
 
 
Técnicos territoriales 
 
 
 
 
  
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
6. Indicador 14: Al menos el 20% de 
los técnicos del MAGFOR 
participantes en el proyecto son 
mujeres.       
 
Total de participantes: 
 
Participantes Mujeres: 
 
 
Componente II: Fortalecimiento de los actores y funciones de la cadena de valor. 
Las siguientes aseveraciones se contestan si o no, según el caso, adjuntando de ser posible. la 
evidencia que sustenta la respuesta. 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
7. Indicador 19: Al final del proyecto 
se cuenta con un registro oficial 
de apicultores funcionando con al 
menos 80% apicultores (as) 
registrados según criterios de 
inscripción. (RENAPIN)       
 
Número de apicultores registrados a 
nivel nacional  por el MAGFOR: 
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INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
8. Indicador 21:Al menos el 80% de 
las apicultoras registradas en el 
RENAPIN son beneficiadas con 
los tratamientos veterinarios para 
sus apiarios       
 
Número de apicultoras beneficiadas con 
tratamientos veterinarios. 
 
 
 
 
 
Componente: Investigación y experimentación adaptativa. 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
9. Indicador 22: Al menos 1 
universidad  coordina con el 
proyecto la realización de 
investigaciones apícolas  
involucrando a jóvenes 
estudiantes de sus recintos.       
 
Investigación y universidad que la está 
llevando a cabo:  
 
 
 
 
 
 
Componente III: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan sanitario. 
Las siguientes aseveraciones se contestan si o no, según el caso, adjuntando de ser posible. la 
evidencia que sustenta la respuesta. 
Componente: Institucionalizado un plan de vigilancia epidemiológica apícola. 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
10. Indicador 27: Al finalizar el 
proyecto se ha 
institucionalizado y está 
funcionando el plan de 
vigilancia epidemiológica 
apícola en el MAGFOR.       
 
¿Existe avances en la 
institucionalización  del Plan? ¿Cómo 
se integra el Plan de Vigilancia 
Epidemiológica Apícola en el país?                                                     
¿El Plan de vigilancia epidemiológica 
apícola forma parte del sistema de 
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vigilancia y forma parte del plan de 
trabajo de los técnicos territoriales del 
MAGFOR? 
 
 
 
 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
11. Indicador 28: Al finalizar el 
proyecto la CONASAP asume 
su rol de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de 
Vigilancia Epidemiológica.       
 
¿Cuál ha sido el rol de la CONASAP 
en el Plan de Vigilancia 
Epidemiológica? 
¿CONASAP cuenta con un plan de 
trabajo en dónde se establece su 
participación con la demanda de la 
CNAN? ¿Cómo está funcionando 
CONASAP actualmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente: Elaborada e implementada la norma técnica o reglamento sanitario para la 
regulación y control de la movilización de colmenas. 
INDICADOR SI NO EVIDENCIA OBSERVACIONES 
12. Indicador 29: Una Norma 
Técnica o Reglamento 
elaborado y divulgado para 
regular la movilización de 
colmenas en el territorio 
nacional. 
      
 
Qué avances se han realizado para 
la elaboración de una  norma oficial 
para regular la movilización de 
colmenas en el territorio nacional. 
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Anexo 7: Diseño y construcción de las preguntas que guiarán el proceso de evaluación 
según criterios de Evaluación.  
CRITERIO DE EVALUACIÓN PREGUNTAS CLAVES 
PERTINENCIA 
i. ¿En qué medida el proyecto se alinea con el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano del país? 
ii. ¿Responde el proyecto a las necesidades de la población beneficiaria? 
iii. ¿La estrategia de asistencia técnica y capacitación es adecuada para 
lograr los objetivos y resultados del proyecto? 
iv. ¿Los indicadores definidos permiten una adecuada medición del 
avance hacia los resultados esperados del programa? 
v. ¿Cuál es la calidad y utilidad del sistema de monitoreo y seguimiento? 
RELEVANCIA 
i. ¿El diseño del proyecto es el adecuado para lidiar con el/los problema/s 
que enfrentan los apicultores con relación  la sanidad?  
ii. ¿Qué factores internos y externos han ejercido influencia en la habilidad 
de los grupos beneficiarios  para lograr los objetivos proyectados? 
iii. ¿El proyecto se mantiene relevante considerando posibles cambios de 
contexto?  
iv. ¿Hay necesidad de reformular el diseño del proyecto dados los 
cambios en el país, sector, contexto operativo? 
EFICIENCIA 
i. ¿El proyecto, ha alcanzado el número esperado de beneficiarios (as)  
dentro del tiempo esperado? 
ii. ¿Las actividades del proyecto están alineadas con el cronograma de 
actividades tal como se definió por el equipo de proyecto y los planes de 
acción anual? 
iii. ¿Las actividades y desembolsos se han realizado conforme lo 
programado? 
EFICACIA 
i. ¿En qué medida se han alcanzado los resultados del  proyecto? 
ii. ¿Cuál ha sido el progreso en términos cualitativos y cuantitativos en los 
resultados del programa? 
iii. ¿Cuál ha sido el avance de los indicadores previstos del programa? 
iv. ¿Cuáles han sido los factores internos y externos que han influido en el 
logro o no de los resultados? 
COBERTURA 
i. ¿Número de apicultores que han asumido el plan sanitario apícola  
impulsado por el MAGFOR - DGPSA? 
ii. ¿Número de productores apícolas que han sido asistidos técnicamente 
por parte de personal del Proyecto Apícola de Nicaragua? 
iii. ¿Número de apicultores que recibieron tratamientos veterinarios para 
control de enfermedades  por parte del PSAN?  
iv. ¿Número de apicultores a quienes se les ha levantado muestras?  
CALIDAD 
i. ¿La calidad de los productos se han correspondido con los términos de 
referencia y/o con lo indicado en el proyecto? 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8 : Matriz de Evaluación Intermedia, Criterios de Valoración para el 
cumplimiento de Indicadores y Llenado de matriz de evaluación con los resultados de la 
etapa de campo (encuestas).  
8.1.: Formato de Matriz de Evaluación Intermedia. 
Fuente: Elaboración propia. 
Elementos que componen la tabla de evaluación: 
1. No. : Orden del indicador en la tabla. 
2. Dimensión: Identifica la dimensión o foco de gestión que mide el indicador 
(eficiencia, eficacia, cobertura, calidad, etc.) 
3. Meta: Resultados especificados en términos de cantidad o tiempo (por lo general 
ambos), que se  refieren a insumos, productos, efectos o impactos. 
4. Indicador: Expresión verbal que identifica al indicador y expresa lo que se desea 
medir con él. 
5. Forma de cálculo: Expresión matemática que establece la relación entre dos o 
más variables. Para homologar datos se calcula en porcentaje. 
6. Fuente/Instrumento: De dónde se extraerán los datos para medir el cumplimiento 
de los indicadores (apicultores, técnicos, funcionarios, documental, etc.) y con 
qué instrumento se recopilará la información (encuesta, entrevista, documento). 
7. Resultado de la medición para la evaluación de medio término: Resultado del 
indicador al momento de la medición, independientemente de la fecha de su 
cumplimiento final, siendo una relación simple de las variables. 
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8. Resultado (% de cumplimiento con relación a la meta): Resultado del indicador 
con relación a la meta comprometida, midiendo el grado de cumplimiento de la 
meta al momento de la medición. 
9. Ejecutada en tiempo: Calificación del cumplimiento del indicador según 
cronograma de cumplimento. 
10. Calidad del producto: Ejecución del producto (bien o servicio) en tiempo y forma. 
11. Valoración de cumplimiento con relación a la meta (ver escala): Jerarquización 
de la valoración en atención a los resultados. 
12. Observación: Información adicional que contribuya al análisis de la información. 
Anexo 8.2. : Criterios de valoración para el cumplimiento de indicadores. 
Calificación  
Porcentaje cumplimiento de los 
indicadores de acuerdo a la 
meta. Condiciones 
1: Deficiente 1-40 
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de 
las metas previstas. 
2: Regular 41 - 60 
El indicador no se cumple a cabalidad. Se 
requieren grandes esfuerzos para alcanzar las 
metas. 
3: Bueno 61 - 80 
El indicador está en proceso de cumplimiento 
requiriendo mucho esfuerzo para alcanzar las 
metas programadas. 
4: Muy Bueno 81 - 90 
El indicador  se cumple alcanzando justamente las 
metas programadas, ó el indicador está en proceso 
de cumplimiento de las metas programadas 
requiriendo de un esfuerzo menor para alcanzarlas 
totalmente. 
5: Excelente 91 - 100% 
 El indicador se cumple, sobrepasando las metas 
planeadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8.3. : Criterio de calidad (eficacia) 
Criterio Condiciones 
Con mucha calidad 
En tiempo, cubre términos de referencia y solides de la fuente 
Con calidad 
En tiempo, cubre términos de referencia y poca fuentes de verificación 
Poca calidad 
A destiempo, cubre los términos de referencia y con pocas fuentes de 
verificación. 
Sin calidad 
A destiempo,  no cubre los términos de referencia y con pocas fuentes de 
verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8.4. : Llenado de matriz de evaluación24  con  los resultados de la etapa de campo (encuesta).  
 Matriz de evaluación intermedia de indicadores del PSAN. 
Matriz de Evaluación Intermedia 
No. 
Criterio de 
Evaluación 
(Dimensión) 
Meta Indicador 
Forma de 
cálculo 
Fuente/ 
Instrumento 
Resultado 
de la 
medición 
para la 
evaluación 
de medio 
término 
Resultado (% 
de 
cumplimiento 
con relación 
a la meta) 
Ejecutada 
en tiempo 
Calidad 
del 
producto 
Valoración 
de 
cumplimiento 
con relación 
a la meta 
(ver escala) 
Observación  
Fin: Contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante el incremento de ingresos y empleos en la cadena de valor de la 
MIEL DE ABEJAS 
1 
Eficacia / 
Cobertura 
El 50%  (490) 
de los 
pequeños 
apicultores 
beneficiarios  
aumentarán 
sus ingresos 
en un 15% al 
final del 
proyecto. 
Porcentaje 
de los 
pequeños 
apicultores 
(as) 
beneficiarios 
que  
aumentarán 
sus ingresos 
en un 15% 
al final del 
proyecto  
Número de 
apicultores 
beneficiarios 
que 
aumentaron 
sus ingresos 
en un 15% al 
final del 
proyecto 
/490 * 100. 
(El ingreso 
del apicultor 
será 
sumatoria 
simple de 
ingresos por 
ventas de 
productos 
apícolas. Se 
utilizara 
ingreso 
promedio por 
tipología). 
Productor 
/Encuesta  
(221/490) 
45% 45% 
En 
proceso 
No 
aplica 
Regular 
La información de los 
encuestados no estaba 
respaldada por registro. 
Meta construida conforme 
Cálculo basado en el 
Censo de Apicultura del 
2006. Si bien cierto que la 
encuesta refleja aumento 
de ingresos en el grupo 
encuestado, no se puede 
afirmar que este 
incremento  corresponda 
directamente a la 
intervención del proyecto,  
debido que  el grupo 
beneficiario estaba siendo 
apoyado por otros 
programas como: 
SwissContac, INGEMANN 
, ICCO Cuenta Reto del 
Milenio, IICA, AECID, para 
el mismo el fin. 
                                                             
24
 Elaboración propia del autor. 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 
2 Eficacia 
Al menos 245 
apicultores 
manifiestan 
mejoras en 
su nivel de 
vida respecto 
a sus 
viviendas y 
acceso a 
servicios 
básicos y a 
educación de 
los (as) hijos 
(as) 
Número de 
apicultores 
que 
manifiestan 
mejoras en 
su nivel de 
vida 
respecto a 
sus 
viviendas y 
acceso a 
servicios 
básicos y a 
educación 
de los (as) 
hijos (as) 
Comparación 
de nivel de 
vida en 
cuanto a 
vivienda, 
acceso a 
servicios 
básicos y 
educación de 
los hijos (as) 
Productor 
/Encuesta  
Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 
El proceso de 
cumplimiento de esta 
meta no fue medido. 
3 Eficacia 
25% de 
crecimiento 
en empleos 
permanentes 
al final del 
proyecto.(138 
empleos 
según L.B) 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
en empleos 
permanentes 
al final del 
proyecto 
Número de 
empleos 
permanentes 
detectados 
en medición / 
Número de 
empleados 
permanentes 
de la L.B * 
100. 
Productor 
/Encuesta  
108,70% 34,78% Retrasado - Deficiente 
El crecimiento fue de 
8.70% respecto a la L.B. 
4 Eficacia 
25% de 
crecimiento 
en empleos 
temporales al 
final del 
proyecto 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
en empleos 
temporales 
al final del 
proyecto 
Número de 
empleos 
temporales 
detectados 
en medición / 
Número de 
empleos 
temporales 
de la L.B * 
100. 
Productor 
/Encuesta  
238% 550% si 
Sobre 
cumplido 
Excelente 
El L.B. el número de 
trabajadores era de 
232.Hubo un crecimiento 
del empleo temporal del 
138% respecto a la L.B. 
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5 Eficacia 
El 10% del 
empleo 
permanente 
y temporal 
son mujeres.  
Porcentaje 
de 
crecimiento 
del empleo 
permanente 
y temporal 
son mujeres 
Número de 
empleos 
permanentes 
+ temporales 
ocupados 
por mujeres 
detectadas 
en la 
medición / 
Número de 
empleos 
permanentes 
+ temporales 
de la 
medición* 
100.  
Productor 
/Encuesta   
6,56% 66% 
En 
proceso 
Bueno Bueno 
En la L.B el porcentaje era 
de 6.48. 
6 Relevancia 
El 10% del 
empleo 
permanente 
y temporal 
son  jóvenes 
(hombre y 
mujer) 
Porcentaje 
de 
crecimiento 
del empleo 
permanente 
y temporal 
que son 
jóvenes 
Número de 
empleos 
permanentes 
+ temporales 
ocupados 
por jóvenes 
detectadas 
en la 
medición / 
Número de 
empleos 
permanentes 
+ temporales 
de la 
medición* 
100. 
Productor 
/Encuesta  
41% 407% No aplica 
No 
aplica 
No aplica 
Para analizar este 
indicador se consideró 
jóvenes a las personas 
empleadas de 15 a 25 
años. En la L.B el 
porcentaje de Jóvenes era 
del 27%.Este indicador no 
es evaluable porque la 
meta está por debajo de la 
línea de base. Según 
diagnóstico interno del 
Programa Nacional de 
Fomento y Desarrollo 
Apícola 2010-2020 el 65% 
de los apicultores son 
mayores a 35 años por 
defecto la diferencia son 
jóvenes, que equivalen al 
35%. 
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Propósito:  Mejorar la Productividad del Sector Apícola mediante la implementación del Plan Sanitario 
7 Eficacia 
El 50% (490) de 
los apicultores 
implementan el 
plan 
sanitario.(Modifica
do por orientación 
del equipo técnico 
para efecto de la 
medición. 
 Porcentaje 
de los 
apicultores 
que 
implementan 
el plan 
sanitario  
Número de 
apicultores 
que 
implementan 
el plan 
sanitario 
/490* 100.  
Productor /Encuesta  27% 54% 
En 
proces
o 
En 
proceso 
Regular 
Se necesita elaborar plan 
emergente de cierre de 
brecha. 
8 Eficacia 
Se incrementan 
en un 30% (a 
13506) la cantidad 
de colmenas de 
productores 
actuales del país. 
Porcentaje 
de  
incremento 
de la 
cantidad de 
colmenas del 
país en los 
productores 
actuales (980 
según Censo 
apícola 
2006). 
Número de 
colmenas de 
la medición  / 
Número de 
colmenas de 
la L.B. * 100. 
Productor /Encuesta  102,31% 8% 
En 
proces
o con 
retraso 
_ 
Deficient
e 
El número de colmenas en 
L.B eran de 10, 389 
colmenas. El proyecto no es 
significativamente incidente 
en el incremento de las 
colmenas porque no tiene 
ningún componente 
orientado a ello. 
9 Eficacia 
490 apicultores 
implementan el 
plan sanitario y 
aumentan en un 
15%  la 
productividad de 
las colmenas  por 
reducción de 
pérdidas por 
plagas y 
enfermedades 
Porcentaje 
de aumento 
de la 
productividad 
de las 
colmenas de 
los 
apicultores 
que 
implementan 
el plan 
sanitario por 
reducción de 
pérdidas por 
plagas y 
enfermedade
s 
Número de 
productores 
que 
aumentan la 
productividad  
como 
producto de 
la aplicación 
del plan 
sanitario / 
490. 
Productor /Encuesta  27% 27% 
En 
proces
o y con 
retraso. 
Deficient
e 
Deficient
e 
La muestra en la primera 
medición fue de 221 
apicultores, para la 
evaluación final de este 
resultado tiene que 
ampliarse la muestra hasta 
el censo total de 
productores. A la fecha la 
cobertura del plan es 
deficiente. 
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10 Eficacia 
Se incrementa los 
volúmenes de 
exportación de 
miel en un 16% a 
nivel país 
Porcentaje 
de 
incremento 
de los 
volúmenes 
de 
exportación 
de miel. 
Volúmenes 
de miel 
exportada al 
momento de 
la medición 
/Volumen de 
miel medida 
al momento 
de la L.B. 
(toneladas) 
Registro del 
MAGFOR 
246,86% 
912,50
% 
En 
tiempo 
Excelent
e 
Excelente 
La línea de base fue tomada 
de un dato de un año atípico 
que estaba la baja de la 
producción como producto 
de fenómenos climáticos. 
Existen factores endógenos 
al proyecto que posibilitaron 
el crecimiento de la 
exportación. 
COMPONENTE I: Desarrollo y adaptación de servicios de apoyo 
RESULTADO 1.1. FORTALECIDOS LOS LABORATORIOS DE APOYO Y CONFORMADA LA RED 
11 
Eficaci
a 
2 
laboratorios 
fortalecidos 
al cabo del 
proyecto y 
funcionando 
en red 
Número de 
laboratorios 
fortalecidos 
al cabo del 
proyecto y 
funcionando 
en red 
Número de 
laboratorios 
fortalecidos al 
cabo del 
proyecto y 
funcionando 
en red/2 *100 
Entrevista al Responsable de 
monitoreo y seguimiento del 
proyecto 
100
% 
100
% 
Cumpli
do 
Excele
nte 
Excele
nte 
Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico Veterinario del 
MAGFOR y el CEVEDI (Centro 
Veterinario de Diagnóstico e 
Investigación) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN), de la Ciudad de León. 
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12 
Eficaci
a 
100% del 
personal de 
los 
laboratorios 
capacitados 
para el 
diagnóstico 
de las 5 
enfermedade
s. 
Porcentaje 
del personal 
capacitado 
para el 
diagnóstico 
de las 5 
enfermedade
s. 
Número de 
personal de 
laboratorio 
capacitados / 
Total de 
trabajadores  
de los 
laboratorios * 
100. 
Sin dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
.El Responsable de monitoreo  y 
seguimiento declino informar al 
momento de la medición. 
13 
Eficaci
a 
100% del 
personal de 
los 
laboratorios 
son mujeres. 
Porcentaje  
del personal 
de los 
laboratorios 
que son 
mujeres. 
Número de 
trabajadoras 
mujeres en los 
laboratorios al 
momento de 
la medición / 
Total de 
trabajadores 
de los 
laboratorios * 
100. 
Sin dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Es sintomático y relevante que 
una de las pocas medidas 
afirmativas con relación al género 
no fueron cumplidas en el 
proyecto. El Responsable de 
monitoreo y seguimiento declino 
informar. 
RESULTADO 1.2. FORMADOS LOS INSPECTORES SANITARIOS 
14 
Eficaci
a 
2 
Inspectores 
Sanitarios y 
10 técnicos 
del 
MAGFOR 
formados en 
sanidad 
apícola. 
Número de 
Inspectores 
Sanitarios y  
técnicos del 
MAGFOR 
formados en 
sanidad 
apícola. 
Número de 
inspectores 
sanitarios y 
técnicos del 
MAGFOR 
formados en 
sanidad 
apícola /12 * 
100. 
Responsable de monitoreo y 
seguimiento del proyecto. 
Cuestionario y listado de 
participantes. 
100
% 
100
% 
Si 
Excele
nte 
Excele
nte 
  
15 
Eficaci
a 
Al menos el 
20% de los 
técnicos del 
MAGFOR 
participantes 
en el 
proyecto son 
mujeres 
Porcentaje 
de los 
técnicos del 
MAGFOR 
participantes 
en el 
proyecto que 
son mujeres 
Número de los 
técnicos del 
MAGFOR 
participantes 
en el proyecto 
que son 
mujeres/ Total 
de 
trabajadores 
miembros del 
proyecto. 
Entrevista a Coordinadora del 
proyecto. Registro. 
30% 
100
% 
Si 
Muy 
bueno 
Excele
nte 
Técnicas mujeres del MAGFOR: 
Ileana Duarte Campos, Victoria 
Velásquez y Ana Cristina Miranda. 
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16 
Eficaci
a 
3 cursos de 
Sanidad 
apícola 
desarrollado
s 
Número de 
cursos de 
Sanidad 
apícola 
desarrollados 
Número de 
eventos de 
capacitación 
realizados / 3 
* 100. 
Documental. Listado de 
participantes de los cursos. 
100
% 
100
% 
Si Bueno Bueno 
1. Manejo, la nutrición y su 
incidencia sobre la sanidad 
apícola a apicultores de 
Nicaragua.2. Incidencia del 
manejo y la nutrición. 
17 
Eficaci
a 
2 pasantías 
desarrollada
s 
Número de 
pasantías 
desarrolladas 
Número de 
pasantías 
realizadas/ 2 * 
100. 
Documental. Publicación en 
medio digital PYMERURAL 
Centroamérica. 
50% 50% 
En 
proceso 
Muy 
bueno 
Regular 
http://www.pymerural.org/?art=140
6&lang=es  
18 
Eficaci
a 
Un curso 
para el 
manejo 
sanitario en 
Criaderos de 
Reinas 
desarrollada
s. 
Número de 
cursos para 
el manejo 
sanitario en 
Criaderos de 
Reinas 
desarrolladas
. 
Número de 
cursos para el 
manejo 
sanitario en 
criaderos de 
Reinas. 
Documental. Listado de 
participantes al curso. 
100
% 
100
% 
Realiza
do 
Muy 
bueno 
Excele
nte 
  
Componente II. Fortalecimiento de los actores y funcionamiento de la cadena de valor   
RESULTADO 2.1. IMPLEMENTADO EL PLAN NACIONAL DE SANIDAD APÍCOLA   
19 
Eficien
cia 
882 (90% de 
980 Censo 
apícola 2006) 
de los 
apicultores(a
s) del país 
registrados 
en el 
RENAPIN 
Porcentaje 
de los 
apicultores(a
s) del país 
registrados 
en el 
RENAPIN 
Número de 
apicultores 
registrados en 
el RENAPIN / 
980 * 100 
Documental. Registro del 
RENAPIN facilitado por 
Responsable de monitoreo y 
seguimiento. 
61% 68% 
En 
proceso 
Bueno Bueno 
Al momento de la evaluación se 
habían registrado 600 apicultores. 
20 
Eficien
cia 
Al menos el 
80% de las 
apicultoras 
registradas 
en el 
RENAPIN 
son 
beneficiadas 
con los 
tratamientos 
veterinarios 
para sus 
apiarios. 
Porcentaje 
de las 
apicultoras 
registradas 
en el 
RENAPIN 
son 
beneficiadas 
con los 
tratamientos 
veterinarios 
para sus 
apiarios. 
Número de 
mujeres 
registradas en 
el RENAPIN 
que recibieron 
tratamiento 
veterinario / 
Número de 
mujeres 
registradas en 
el RENAPIN * 
100 
Registros de RENAPIN. 
64,40
% 
80,50
% 
En 
proceso 
Bueno 
Bueno 
(ver 
escala 
numéri
ca) 
Indicador se encuentra en proceso 
de cumplimiento 
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21 
Cobert
ura 
/Eficac
ia                                                                                                                                                                                                                                                                                 
490 (100%) 
de los 
apicultores 
beneficiarios 
en el 
proyecto  
reciben la 
dosis inicial 
para el 
control de 
varroa. 
Número de 
apicultores 
beneficiarios 
en el 
proyecto que 
se les 
suministro la 
dosis inicial 
para el 
control de 
varroa.   
Número de 
apicultores 
que recibieron 
tratamientos 
veterinario/Nú
mero de 
apicultores 
beneficiarios 
del proyecto 
Documental. Registro 
facilitado por el Responsable 
de monitoreo y seguimiento. 
50% 50% 
Retrasa
do 
 Regular 
Este indicador no se visibiliza ni en 
la matriz de marco lógico, ni en la 
línea de base pero en la primera 
medición se indago  sobre ello, 
pues forma parte de la propuesta 
en el funcionamiento de la cadena 
de valor.  
RESULTADO 2.2. INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ADAPTATIVA 
22 
 Eficac
ia 
Al menos 2 
universidade
s trabajando 
en 
investigación 
adaptativa. 
Número de 
universidade
s trabajando 
en 
investigación 
adaptativa. 
Suma simple 
de las 
universidades 
que están 
trabajando / 
Número de 
universidades 
meta * 100 
Documental. Nota manuscrita 
por la Coordinadora del 
proyecto. 
0% 0% 
Retrasa
do 
Deficie
nte 
Deficie
nte 
Se han realizado procesos de 
calificación y licitaciones pero han 
momento de la medición no se 
habían concretado. 
23 
 Eficac
ia 
Al menos 6 
trabajos de 
investigación 
desarrollados 
y publicados, 
en respuesta 
a 
necesidades 
sanitarias  de 
la cadena 
Número de 
trabajos de 
investigación 
desarrollados 
y publicados, 
en respuesta 
a 
necesidades 
sanitarias  de 
la cadena 
Suma simple 
de 
Documentos 
finales de las 
investigacione
s / Número de 
trabajos en 
meta * 100 
Publicaciones 0% 0% 
Retrasa
do 
Deficie
nte 
Deficie
nte 
No se había realizado ningún 
trabajo al momento de la 
medición. 
24 
 Eficac
ia 
Máximo 50% 
(490)  de los 
apicultores 
(as) que 
implementan 
el plan 
sanitario, 
aplican al 
menos  2 de 
las 
recomendaci
ones de los 
trabajos de 
investigación 
con 
fundamento 
científico 
Porcentaje 
de los 
apicultores 
(as) que 
implementan 
el plan 
sanitario, que 
aplican al 
menos  2 de 
las 
recomendaci
ones de los 
trabajos de 
investigación 
con 
fundamento 
científico. 
Número de 
apicultores 
que 
implementan 
el plan 
sanitario y que 
aplican al 
menos 2 
recomendacio
nes de los 
trabajos de 
investigación / 
Número de 
apicultores 
que 
implementan 
el plan * 100. 
Sin dato 0% 0% 
Retrasa
do 
Deficie
nte 
Deficie
nte 
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RESULTADO 2.3. IMPLEMENTADAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA EQUIDAD DE GENERO 
25 Eficacia 
Un 
diagnóstico 
que 
identifique 
barreras 
de género 
para la 
actividad 
apícola. 
Número 
diagnóstico 
que 
identifique 
barreras de 
género para 
la actividad 
apícola. 
Relación 
simple del 
Documento 
del 
diagnóstico / 1 
* 100.   
Documental. Informe del 
Diagnóstico. 
100
% 
100
% 
Realiza
do 
Muy 
bueno 
Excele
nte 
  
26  Eficacia 
Se apoyan 
al menos 6 
acciones 
afirmativas 
para 
reducir las 
barreras 
identificada
s en el 
diagnóstico
. 
Número de  
acciones 
afirmativas 
para reducir 
las barreras 
de género 
aplicadas. 
Número de 
acciones 
afirmativas 
aplicadas / 6 * 
100. 
Documental. Diagnóstico de 
barrera de género para la 
actividad apícola. Informe de 
aplicación de medidas. 
17% 17% 
En 
proceso 
No 
aplica 
Deficie
nte 
Al momento de la medición se 
encontraba una medida en 
proceso de ejecución. 
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan sanitario 
 
RESULTADO 3.1. INSTITUCIONALIZADO UN PLAN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA APÍCOLA 
 
27  Eficacia 
Un Plan de 
Vigilancia 
Epidemioló
gica 
Apícola 
instituciona
lizado e 
integrado 
dentro del 
programa 
nacional 
de 
vigilancia 
epidemioló
gica 
 
Número de 
planes de 
Vigilancia 
Epidemiológi
ca Apícola 
institucionaliz
ado e 
integrado 
dentro del 
programa 
nacional de 
vigilancia 
epidemiológi
ca 
 
 
 
Suma simple 
o relación del 
plan de 
vigilancia 
debidamente 
elaborado / 1 * 
100. 
Documental. Plan de 
vigilancia. Cuestionario 
respondido por responsable 
de monitoreo y seguimiento. 
www.pymerural.org/?art=1364
&lang=es 
0% 0% 
En 
proceso 
No 
aplica 
Deficie
nte 
Fecha de cumplimiento primer 
trimestre del proyecto, a un año de 
ejecutarse el proyecto no se ha 
cumplido. Fuente: 
http://www.pymerural.org/?art=136
4&lang=es. 
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RESULTADO 3.2. ELABORADA E IMPLEMENTADA LA NORMA TÉCNICA O REGLAMENTO SANITARIO PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE 
COLMENAS 
28 Eficacia 
Una 
Norma 
técnica o 
Reglament
o 
elaborado 
y divulgado 
Número de 
Norma 
técnica o 
Reglamento 
elaborado y 
divulgado 
Número de 
Norma técnica 
elaborada o 
reglamento / 1 
* 100. 
Documental. Cuestionario 
respondido por Responsable 
de monitoreo y seguimiento 
del proyecto. 
0% 0% 
No hay 
norma 
No 
aplica 
Deficie
nte 
Fecha de cumplimiento cuarto 
trimestre del proyecto, a un año de 
ejecutarse el proyecto no se ha 
cumplido. No se presentaron 
indicios de iniciar el proceso. Se 
limitaron a elaborar un documento 
de declaratoria anual para 
movilización de colmenas por 
parte de los apicultores. Fuente: 
http://www.pymerural.org/?art=161
8&lang=es 
29 Eficacia 
 Al menos 
el 40% de 
apicultores
(as) que 
practican 
trashuman
cia 
implement
an la 
Norma 
Técnica o 
Reglament
o para la 
Regulación 
y Control 
de la 
Movilizació
n de las 
colmenas 
Porcentaje 
de  
apicultores(a
s) que 
practican 
trashumancia 
y que 
implementan 
la Norma 
Técnica o 
Reglamento 
para la 
Regulación y 
Control de la 
Movilización 
de las 
colmenas 
Número de 
apicultores 
(as) que 
practican 
trashumancia 
e implementan 
la norma / 
Número de 
apicultores 
(as) que 
practican 
trashumancia 
* 100.  
Encuesta a apicultores (as). 0% 0% 
No hay 
norma 
- 
Deficie
nte 
Al momento de la evaluación no 
se había creado la norma. 
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RESULTADO 3.3. CREADA LA SUB- COMISIÓN NACIONAL DE SANIDAD APÍCOLA 
30 Eficacia 
Una sub comisión 
nacional de Sanidad 
Apícola (participan 3 
miembros de la 
CNAN, un experto 
temático, un técnico 
del MAGFOR, un 
inspector sanitario y 
el Director de Salud 
Animal de la 
DGPSA) 
Número de 
sub 
comisión 
nacional 
de 
SanidadAp
ícola 
creada  
Número de sub 
comisión nacional 
de sanidad apícola 
creada / 1 * 100. 
Cuestionario 
respondido por el 
Responsable de 
monitoreo y 
seguimiento del 
Proyecto. 
100
% 
100
% 
Cumpli
do 
Bueno 
Excele
nte 
Según respuesta a cuestionario 
remitido al Responsable de 
monitoreo y seguimiento la 
CONASAP está limitada a revisión 
y aprobación de consultorías. 
COMPONENTE 4: Gestión del sistema de monitoreo y valoración de impacto 
RESULTADO 4.1. IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO 
3
1 
Eficaci
a 
Sistema de 
Monitoreo y 
Valoración de 
Impacto 
(SMVI) 
adaptado, 
transferido e 
implementado 
Número de 
sistemas de 
monitoreo y 
valoración de 
impacto (SMVI) 
adaptado e 
implementado 
Número de 
SMVI /1 * 100 
Observación directa 
100
% 
100
% 
Cumplido 
Deficient
e 
Excelent
e 
Al momento de la evaluación 
el SMVI no pudo generar 
reportes por falta de 
información y adaptación del  
sistema al proyecto. 
3
2 
Eficaci
a 
Realizada la 
línea de base 
Número de  línea 
de base 
Número de 
línea de base 
/ 1 * 100 
Documental 
100
% 
100
% 
Retrasad
a 
Con 
poca 
calidad 
Excelent
e en 
cuanto a 
eficacia 
pero 
deficient
e en 
cuanto a 
eficienci
a. 
Tiempo inoportuno y 
extemporáneo  de la Línea 
de base del proyecto, 
además,  es diminuto. Hubo 
problemas de levantamiento 
de la línea de base, esta no 
contemplo varios indicadores 
y la respuesta a los 
indicadores tomados en 
cuenta era difusa. La 
consultoría inicio en 
Septiembre del 2010 y 
concluyo en abril del 2011 
con elaboración de Informe 
Final. 
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3
3 
Eficaci
a 
2 mediciones a 
realizar a las 
metas del 
proyecto 
Número de 
mediciones a las 
metas  
(indicadores) del 
proyecto 
realizadas 
Número de 
mediciones 
realizadas / 2 
* 100 
Informe final de las 
mediciones realizadas 
50% 50% 
Retrasad
o 
Bueno Regular 
La primera medición tenía 
que realizarse en el primer 
trimestre del 2011 y se 
realizo en el cuarto trimestre. 
COMPONENTE 5: Fortalecimiento de capacidades del Co- Facilitador 
RESULTADO 5.1. FORTALECIDA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL COFACILITADOR DGPSA - MAGFOR 
3
4 
Eficaci
a 
Al menos se 
han 
cofinanciado 6 
demandas 
para fortalecer 
áreas técnica 
yadministrativa
s de la unidad 
apícola 
Número de 
demandas 
cofinanciadaspar
a fortalecer 
áreas técnica 
yadministrativas 
de la unidad 
apícola 
Número de 
demandas 
cofinanciadas 
/ 6 * 100 
Sin dato 
Sin 
dato 
Sin 
dato 
Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 
3
5 
Eficaci
a 
Al menos dos 
capacitaciones 
por año al 
personal del 
Área apícola 
vinculados con 
la ejecución 
del proyecto 
Número de 
capacitaciones 
por año al 
personal del 
Área apícola 
vinculados con la 
ejecución del 
proyecto. 
Número de 
capacitacione
s al personal 
del Área 
apícola / 2 * 
100 
Cuestionario respondido 
por el Responsable de 
monitoreo y seguimiento 
del Proyecto. 
Está en la matriz de marco lógico pero se considera que duplica información 
sobre capacitaciones.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9: Formato para formulación de nuevos indicadores. 
Construcción de  indicadores con el objetivo de visibilizar Eficiencia 
Variable Nombre del indicador Forma de cálculo 
Programado/ 
muestra 
Ejecutado/ 
cumplen 
Índices de 
incremento Criterio Observaciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Expresa el nombre de la Variable que se quiere medir. 
2.  Indicador: Expresión verbal que identifica al indicador y expresa lo que se desea medir con él. 
3. Forma de cálculo: Expresión matemática que establece la relación entre dos o más variables. Para homologar 
datos se calcula en porcentaje. 
4. Programado /muestra: valor programada 
5. Ejecutado cumplimiento: valor  al momento de la medición. 
6. Índice de incremento o decremento de las metas medidas 
7. Criterio: Dimensión: Identifica la dimensión o foco de gestión que mide el indicador (eficiencia, eficacia, 
cobertura.) 
8. Observaciones: Datos adicionales que son de utilidad para el análisis. 
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Anexo 10: Formato para análisis de ejecución presupuestaria por componente. 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaboración propia. 
1. Componente: Corresponden a los bienes y servicios y regulaciones que produce el PSAN y que recibe la 
población objetivo. 
2. Actividad: Son las tareas  necesarias para lograr la producción de los bienes y servicios, o sea, los 
componentes del PSAN. 
3. Unidades: Número de actividades a realizar o tiempo de ejecución. 
4. Unidad de medida: Determinada cantidad de una magnitud física. 
5. Costo unitario: Costo unitario de la actividad.  
6. Total: Presupuesto total programado para todo el proyecto. 
7. Total  programado a octubre 2011: Presupuesto programado a ejecutarse al mes de octubre (momento de la 
medición). 
8. Total  ejecutado a octubre 2011: Presupuesto ejecutado al momento de la medición. 
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9. % ejecución de presupuesto a octubre 2011: Monto programado al mes de octubre/ Monto ejecutado*100. 
10. Observaciones: Datos adicionales que son de utilidad para el análisis. 
 
Anexo 11: Gestión del Proyecto por medio de la herramienta “Valor Ganado”. 
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ACTIVIDAD 
APORTE EN $ 
PROGRAMAD
O A OCT. 2011 
(PV) 
EJECUTADO 
A OCT. 
2011 (AC) 
AVANC
E FÍSICO 
A OCT. 
2011 
VALOR 
GANADO 
(EV) 
Cost 
Performanc
e Index                 
(CPI = 
EV/AC) 
Cost 
Performanc
e Index                 
(CPI = 
EV/AC) 
Schedule 
Performanc
e Index                  
(SPI = 
EV/PV) 
Schedule 
Performanc
e Index                  
(SPI = 
EV/PV) 
PYMERURA
L 
CO FACILITADOR 
TOTAL EFECTIV
O 
ESPECIE 
Revisión, 
adaptación e 
impresión de 
manual de 
procedimiento 
para el 
diagnóstico de las 
enfermedades.  
$1,000.00 $0.00 $1,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 100% $2,500.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Homologación de 
técnicas para el 
diagnóstico de la 
enfermedades 
apícolas 
mediante la 
conformación de 
una red de 
Laboratorios 
$1,000.00 $0.00 $500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 0% $0.00 0 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Realizar 
intercambios de 
experiencia o 
pasantías con 
otros laboratorios 
con mayor 
desarrollo en el 
diagnóstico de las 
enfermedades 
apícolas (2 
personas) 
$6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0% $0.00 0 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Fortalecimiento 
de los 
laboratorios de 
MAGFOR y UNAN 
León con el 
equipamiento 
básico y reactivos 
para el análisis y 
conservación de 
muestra 
$5,800.00 $0.00 $0.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 100% $5,800.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
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Realizar cursos de 
formación para 
inspectores 
sanitarios y 
técnicos del 
MAGFOR en 
sanidad apícola 
$12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 100% $12,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Realización de 
pasantías en 
sanidad apícola  
(4 personas) en 
Sur América 
$15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Realización de 
cursos para el 
manejo sanitario 
de apiarios de 
crianza de reinas 
$4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100% $4,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Sub total 
componente I :  
Desarrollo y 
adaptación de 
servicios de 
apoyo 
$44,800.00 $0.00 $2,000.00 $46,800.00 $46,800.00 $24,300.00 57% $26,741.52 1.10 Eficiencia 0.57 Retraso 
Diseño y 
funcionamiento 
del software de 
sanidad apícola y 
registro nacional 
de apicultores en 
plataforma web 
$3,500.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 100% $3,500.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Implementación 
del Registro 
Nacional de 
Apicultores de 
Nicaragua 
RENAPIN 
(Formatos para el 
registro, carnet, 
convocatoria a 
los apicultores, 
transporte, 
alimentación, 
registro en la 
zona de los 
apicultores) 
$4,200.00 $0.00 $0.00 $4,200.00 $4,200.00 $3,600.00 61% $2,562.00 0.71 Ineficiencia 0.61 Retraso 
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Elaboración de 
manual para 
control de 
enfermedades 
$2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Seguimiento 
técnico para la 
implementación 
del plan sanitario, 
2 técnicos y 1 
coordinador, 
logística y equipo 
de movilización 
(camioneta y 2 
motos)  
$109,200.0
0 
$0.00 $0.00 
$109,200.0
0 
$87,360.00 65,520 100% 
$109,200.0
0 
1.67 Eficiencia 1.25 Adelantado 
Monitoreo 
estacional para 
determinar 
prevalencia de 
enfermedades 
$4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $3,500.00 $1,950.00 40% $1,800.00 0.92 Ineficiencia 0.51 Retraso 
Diagnóstico de 
enfermedades 
$0.00 $0.00 
$39,050.0
0 
$39,050.00 $30,372.22 $12,000.00 4% $1,562.00 0.13 Ineficiencia 0.05 Retraso 
Adopción de 
medidas de 
control y 
tratamiento de 
enfermedades 
$18,750.00 $0.00 $0.00 $18,750.00 $18,750.00 $18,750.00 95% $17,812.50 0.95 Ineficiencia 0.95 Retraso 
Realizar 
auditorías de 
control técnico 
sobre la 
implementación 
del plan 
$10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Identificar 
universidades 
potenciales para 
la investigación 
en Sanidad 
Apícola 
$400.00 $0.00 $0.00 $400.00 $400.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Desarrollo de 
investigaciones 
$6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Divulgación de 
los resultados de 
las 
investigaciones 
$1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $1,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
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Implementar 
recomendaciones 
de las 
investigaciones 
desarrolladas con 
fundamento 
científico 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $2,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Participación y 
publicación de 
trabajos en 
congresos 
centroamericano
s 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Realizar 
diagnóstico para 
la identificación 
de barreras de 
género en la 
actividad apícola 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 100% $3,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Apoyar la 
implementación 
de acciones 
afirmativas de 
género en la 
cadena de 
acuerdo a los 
resultados del 
diagnóstico 
$6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Apoyo a la 
ejecución del 
plan sanitario por 
parte de los 
técnicos 
sanitarios del 
MAGFOR 
$10,500.00 $0.00 
$36,000.0
0 
$46,500.00 $10,850.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Sub total 
componente II: 
Fortalecimiento 
de los actores y 
funciones en la 
cadena de valor 
$185,750.0
0 
$0.00 
$75,050.0
0 
$260,800.0
0 
$192,432.22 
$108,320.0
0 
31% $80,848.00 0.75 Ineficiencia 0.42 Retraso 
Contratación de 
consultoría para 
el diseño del Plan 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
$4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $1,400.00 35% $1,400.00 1.00 Previsto 0.35 Retraso 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 
Apícola 
Validar el Plan de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
apícola con los 
actores de la 
cadena 
$1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Incorporar el Plan 
de Vigilancia 
Epidemiológica 
en el MAGFOR 
$0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Consultoría para 
la elaboración del 
anteproyecto de 
la norma o 
reglamento para 
la movilización de 
colmenas 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Realizar 
reuniones del 
comité técnico de 
la elaboración de 
la norma o 
reglamento 
$500.00 $0.00 $100.00 $600.00 $600.00 $300.00 10% $60.00 0.20 Ineficiencia 0.10 Retraso 
Validación del 
anteproyecto de 
la norma con los 
apicultores 
$250.00 $0.00 $100.00 $350.00 $350.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Publicación e 
impresión de la 
norma técnica o 
reglamento 
$1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Implementación y 
seguimiento del 
cumplimiento de 
la norma técnica 
o reglamento 
$1,000.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $600.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Conformar el 
Comité de 
Sanidad Apícola 
(CONASAP) 
$200.00 $0.00 $0.00 $200.00 $200.00 $200.00 100% $200.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Capacitar en 
sanidad Apícola a 
los 
$2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 100% $2,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
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miembros del 
Comité 
Cofinanciar 
acciones para el 
desarrollo de las 
funciones de 
CONASAP 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,000.00 70% $2,100.00 1.05 Eficiencia 0.70 Retraso 
Realizar 
reuniones 
periódicas del 
comité 
$1,350.00 $0.00 $900.00 $2,250.00 $1,750.00 $1,250.00 80% $1,800.00 1.44 Eficiencia 1.03 Adelantado 
Sub total 
componente III: 
Fortalecimiento 
de las políticas 
públicas 
vinculadas al 
desarrollo de 
cadenas de valor 
$17,800.00 $0.00 $1,600.00 $19,400.00 $18,500.00 $7,150.00 33% $6,402.00 0.90 Ineficiencia 0.35 Retraso 
Contratación de 
técnico 
responsable del 
Monitoreo (2.5 
años) 
$20,050.00 $0.00 $0.00 $20,050.00 $16,040.00 $16,040.00 100% $20,050.00 1.25 Eficiencia 1.25 Adelantado 
Asesoría y 
fortalecimiento 
en monitoreo de 
impacto al 
responsable de 
monitoreo 
contratado 
$4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $3,600.00 $2,250.00 40% $1,800.00 0.80 Ineficiencia 0.50 Retraso 
Entrenamiento 
en el manejo del 
software web 
para el 
monitoreo de 
impacto 
$700.00 $0.00 $0.00 $700.00 $700.00 $700.00 100% $700.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Levantamiento 
de línea de base 
$4,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100% $4,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Realizar 
mediciones 
$8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 50% $4,000.00 1.00 Previsto 1.00 Ya Concluyó 
Divulgación de 
los resultados del 
monitoreo y 
lecciones 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
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aprendidas del 
proyecto 
Sistematización y 
divulgación de 
experiencias 
exitosas 
$3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0% $0.00 0.00 Ineficiencia 0.00 Retraso 
Sub total 
componente IV: 
Gestión del 
sistema de 
monitoreo y 
valoración de 
impacto 
$43,250.00 $0.00 $0.00 $43,250.00 $34,340.00 $26,990.00 56% $24,220.00 0.90 Ineficiencia 0.71 Retraso 
Fortalecer la 
gestión técnica 
de MAGFOR para 
la ejecución del 
proyecto con 
PYMERURAL 
(Data Show, 
cámaras fotog, 
Lap top, 
Computadora de 
mesa y su 
escritorio, 
escritorio tipo 
mesa redondo, 
archivadoras, 
contador, 
compra, 
mantenimiento y 
combustible de 
vehículos) 
$48,430.00 $0.00 $0.00 $48,430.00 $38,743.96 $29,542.30 70% $33,901.00 1.15 Eficiencia 0.88 Retraso 
Sub total 
componente V: 
Fortalecimiento 
de Capacidades 
del Co‐Facilitador 
$48,430.00 $0.00 $0.00 $48,430.00 $38,743.96 $29,542.30 70% $33,901.00 1.15 Eficiencia 0.88 Retraso 
PROYECTO $418,680 
$330,816.18 
$196,302.3
0 41% $171,659 0.87 
Ineficiencia 0.52 Retraso 
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Anexo 12: Formato para valoración del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Resultado por componente 
Resultado 
alcanzado Valoración 
1 2 3 
Fuente: Elaboración propia. 
1. Resultado por componente: Corresponden a la descripción de resultados por 
componentes. 
2. Resultado alcanzado: Resultado alcanzado a la fecha de la medición. 
3. Valoración: Escala  de valoración según criterios. 
Anexo 12.1. : Escala  y criterios de valoración del nivel de avance y cumplimiento de 
los resultados del Proyecto “Plan Sanitario Apícola de Nicaragua” 
Criterios de valoración del cumplimiento de los resultados. 
Valoración Calificación Consideraciones 
0 En ninguna medida   
Hay un rezago considerable en el cumplimiento de las 
metas previstas para obtener el resultado. 
1-4 En poca medida 
El resultado no se cumple a cabalidad. Se requieren 
grandes esfuerzos para alcanzar las metas. 
5-6 En regular medida 
El resultado está en proceso de cumplimiento requiriendo 
mucho esfuerzo para alcanzar las metas programadas. 
7-8 En buena medida 
El resultado  se cumple alcanzando justamente las metas 
programadas, ó el resultado está en proceso de 
cumplimiento de las metas programadas requiriendo de un 
esfuerzo menor para alcanzarlas totalmente. 
9-10 En gran medida 
 El resultado se cumple, sobrepasando las metas 
planeadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12.2. : Tabla de valoración25 del cumplimiento de los resultados.  
 Resultado por componente 
Resultado 
alcanzado Valoración 
Componente I: Desarrollados y adaptados los servicios de apoyo 
RESULTADO 1: FORTALECIDOS LOS LABORATORIOS DE APOYO 
Y CONFORMADA LA RED si 10 
RESULTADO 2: FORMADOS LOS INSPECTORES SANITARIOS si 10 
Componente II: Fortalecidos  los actores y funciones de la Cadena de Valor 
RESULTADO 3: IMPLEMENTADO EL PLAN NACIONAL DE SANIDAD 
APICOLA En proceso 6 
RESULTADO 4: INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
ADAPTATIVA no 0 
RESULTADO 5: IMPLEMENTADAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA 
EQUIDAD DE GÉNERO no 0 
Componente III: Fortalecidas las políticas públicas vinculadas al desarrollo del plan sanitario 
RESULTADO 6: INSTITUCIONALIZADO UN PLAN DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA APÍCOLA. no 0 
RESULTADO 7 : ELABORADA E IMPLEMENTADA LA NORMA 
TECNICA O REGLAMENTO SANITARIO PARA LA REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE COLMENAS 
no 0 
RESULTADO 8: CREADO LA SUB‐COMISION NACIONAL DE 
SANIDAD APÍCOLA (CONASAP) 
si 8 
Componente IV: Gestionado el sistema de monitoreo y valoración de impacto 
RESULTADO 9: IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE MONITOREO Y 
VALORACIÓN DE IMPACTOS 
si 8 
Componente V: Fortalecidas las Capacidades del Co‐ Facilitador 
RESULTADO 10: FORTALECIDA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DEL COFACILITADOR DGPSA – MAGFOR 
si 8 
Total puntaje   50 
Promedio de cumplimiento de los resultados   5 
 
                                                             
25 0: En ninguna medida. 1-4: En poca medida. 5-6: En regular medida. 7-8: En buena medida. 9-10: En gran medida. 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 155 
Anexo 13: Tabla de nivel de ejecución del presupuesto por componente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE PROGRAMADO  EJECUTADO 
%  de 
cumplimiento 
COMPONENTE 1: Desarrollo y 
adaptación de servicios de apoyo $46,800.00 $24,300.00 51.92% 
Componente 2: Fortalecimiento de 
los actores y funcionamiento de la 
cadena de valor $192,432.22 $108,320.00 56.29% 
Componente 3: Fortalecimiento de 
políticas públicas vinculadas al 
desarrollo del plan sanitario $18,500.00 $7,150.00 38.65% 
Componente 4: Gestión del sistema 
de monitoreo y valoración de impacto $34,340.00 $26,990.00 78.60% 
Componente 5: Fortalecimiento de 
capacidades del Co Facilitador $38,743.96 $29,542.30 76.25% 
TOTAL $330,816.18 $196,302.30 59.34% 
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Anexo 14: Avance y cumplimiento del componente i - desarrollo y adaptación de 
servicios de apoyo: satisfactorio. 
EVALUACION DE RESULTADOS MS S I MI 
 1.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE I: DESARROLLO 
Y ADAPTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
 x   
RESULTADO 1:  FORTALECIDOS LOS LABORATORIOS DE APOYO Y 
CONFORMADA LA RED 
 X   
Actividad 1.1: Revisión, adaptación e impresión de manual para de 
procedimiento para el diagnósticos de las enfermedades 
 X   
Actividad 1.2. : Homologación de técnicas para el diagnóstico de las 
enfermedades apícolas mediante la conformación de una red de 
laboratorios. 
 X   
Actividad 1.3: Asesoría técnica al personal de los laboratorios en temas 
relacionados con el diagnóstico de enfermedades 
  X  
Actividad 1.4.: Realizar intercambios de experiencia o  pasantías con 
otros laboratorios con mayor desarrollo en el diagnóstico de las 
enfermedades apícolas. 
    
Actividad 1.5: Fortalecimiento de los laboratorios de MAGFOR y UNAN 
León con el equipamiento básico y reactivos para el análisis y 
conservación de muestras. 
 X X  
RESULTADO 2:  FORMADOS LOS INSPECTORES SANITARIOS   X   
Actividad 2.1: Realizar cursos de formación para inspectores sanitarios y 
técnicos del MAGFOR en sanidad apícola. 
 X   
Actividad 2.2: Realización de pasantías en sanidad apícola   X  
Actividad 2.3.: Realización de cursos para el manejo sanitario de apiarios 
de crianza de reinas. 
X    
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Anexo 15: Avance y cumplimiento del componente ii- fortalecimiento de los actores y 
funciones de la cadena de valor: insatisfactorio. 
EVALUACION DE RESULTADOS MS S I MI 
2.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE II: 
FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES Y FUNCIONES DE LA CADENA 
DE VALOR. 
  X  
RESULTADO 3: IMPLEMENTADO EL PLAN SANITARO APÍCOLA  X   
Actividad  3.1.: Diseño y funcionamiento del software de sanidad apícola y 
registro nacional de apicultores en plataforma web 
 X   
Actividad  3.2. : Implementación del Registro Nacional de Apicultores de 
Nicaragua RENAPIN (Formatos para el registro, carnet, convocatoria a los 
apicultores, transporte, alimentación, registro en la zona de los 
apicultores) 
 X   
Actividad  3.3. : Elaboración de manual para control de enfermedades    X 
Actividad  3.4. : Seguimiento técnico para la 
implementación del plan sanitario 
 X   
Actividad  3.5. : Monitoreo estacional para determinar 
prevalencia de enfermedades 
 X   
Actividad  3.6. :Diagnóstico de enfermedades    X 
Actividad  3.7. : Adopción de medidas de control y 
tratamiento de enfermedades 
 X   
Actividad  3.8. :Divulgación de los resultados del Plan 
Sanitario 
 X   
Actividad  3.9. : Realizar auditorías de control    X 
RESULTADO 4:  INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ADAPTATIVA    X 
Actividad  4.1. : Identificar universidades potenciales para la investigación en 
Sanidad Apícola 
   X 
Actividad  4.2. :Desarrollo de investigaciones    X 
Actividad  4.3. :Divulgación de los resultados de las 
investigaciones 
   X 
Actividad  4.4. : Implementar recomendaciones de las 
investigaciones desarrolladas con fundamento científico 
   X 
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Actividad  4.5. : Participación y publicación de trabajos en congresos 
centroamericanos 
   X 
RESULTADO  5: IMPLEMENTADAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN LA 
EQUIDAD DE GENERO 
  X  
Actividad  5.1. : Realizar diagnóstico para la identificación de barreras de 
género en la actividad 
apícola 
 X   
Actividad  5.2.  :Apoyar la implementación de acciones afirmativas de género 
en la cadena de acuerdo a los resultados del diagnóstico 
   X 
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Anexo 16: Avance y cumplimiento del componente iii: fortalecimiento de políticas 
públicas vinculadas al desarrollo del plan: muy insatisfactorio. 
EVALUACION DE RESULTADOS MS S I MI 
3.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL 
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL 
DESARROLLO DEL PLAN 
   X 
RESULTADO 6:  INSTITUCIONALIZADO UN 
PLAN DE VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA 
APÍCOLA 
   X 
Actividad 6.1.: Contratación de consultoría para 
el  diseño del Plan de Vigilancia Epidemiológica. 
   X 
Actividad  6.2. : Validar el  Plan de Vigilancia 
Epidemiológica apícola con los actores de la 
cadena  
   X 
Actividad  6.3.: Incorporar el Plan de Vigilancia 
Epidemiológica en el MAGFOR. 
   X 
RESULTADO 7:  ELABORADA E 
IMPLEMENTADA LA NORMA TÉCNICA O 
REGLAMENTO SANITARIO PARA LA 
REGULACIÓN Y CONTROL DE LA 
MOVILIZACIÓN DE COLMENAS 
   X 
Actividad  7.1.: Consultoría para  la elaboración 
del ante proyecto de la norma o reglamento para 
movilización de colmenas. 
   X 
Actividad  7.2. : Cofinanciar reuniones del comité 
técnico de elaboración de la norma o reglamento 
   X 
Actividad  7.3. : Validación del anteproyecto de la 
norma con los apicultores 
   X 
Actividad  7.4. : Publicación e impresión de la 
norma técnica o reglamento 
   X 
Actividad  7.5. : Implementación y seguimiento 
del cumplimiento de la norma técnica o 
reglamento 
   X 
RESULTADO  8: CREADA  LA SUB- COMISIÓN 
NACIONAL DE SANIDAD APÍCOLA(CONASAP) 
  X  
Actividad  8.1. : Conformar la Sub comisión de 
Sanidad Apícola (CONASAP) 
 X   
Actividad  8.2. : Capacitar en sanidad Apícola a 
los miembros de la subcomisión 
  X  
Actividad  8.3. : Cofinanciar acciones para el 
desarrollo de las funciones de CONASAP. 
  X  
Actividad  8.4.: Realizar reuniones periódicas de 
la sub- comisión. 
  X  
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Anexo 17: Avance y cumplimiento del componente iv- gestión del sistema de monitoreo 
y valoración de impacto: satisfactorio. 
EVALUACION DE RESULTADOS MS S I MI 
4.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL 
COMPONENTE IV: GESTIÓN DEL SISTEMA DE 
MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO  
 X   
RESULTADO 9: IMPLEMENTADO EL SISTEMA 
DE MONITOREO Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 
 X   
Actividad  9.1.: Contratación de técnico 
responsable del Monitoreo y Valoración de 
impacto (3 años) 
 X   
Actividad  9.2. : Asesoría y fortalecimiento en 
monitoreo de impacto al responsable de 
monitoreo contratado 
 X   
Actividad  9.3.: Entrenamiento en el manejo del 
software web para el monitoreo de impacto 
 X   
Actividad  9.4.: Levantamiento para línea de base  X   
Actividad  9.5.: Divulgación de los resultados del 
monitoreo y lecciones aprendidas del proyecto.  
  X  
Actividad  9..6.: Sistematización y divulgación de 
experiencias exitosas.  
   X 
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Anexo 18: Avance y cumplimento del componente v- fortalecimiento de capacidades 
del co-facilitador: satisfactorio. 
EVALUACION DE RESULTADOS MS S I MI 
5.- AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL 
COMPONENTE V: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DEL CO-FACILITADOR  
 X   
RESULTADO 10: FORTALECIDA LA 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
COFACILITADOR DGPSA-MAGFOR. 
 X   
Actividad  10.1.: Realizar un plan de 
fortalecimiento del Área apícola de la DGPSA. 
 X   
Actividad  10.2.: Cofinanciar demandas para 
fortalecer áreas críticas del Área Apícola. 
  X  
Actividad  10.3.: Fortalecer la gestión técnica del 
MAGFOR para la ejecución del proyecto con 
PYMERURAL 
 X   
Actividad  10.4.: Cofinanciamiento de 
equipamiento básico para la ejecución del 
proyecto. 
 X   
Actividad  10.5.: Capacitar al personal del Área 
Apícola.  
X    
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Anexo 19: Actividades y  presupuesto programado al momento de la medición /Actividades realizadas a la fecha de 
la evaluación.  
COMPON
ENTE ACTIVIDAD UNID. U/M  
COSTO 
UNIT 
TOTAL  
PROGRAM
ADO$ 
PROGRA
MADO A 
OCT. 2011  
TOTAL  
EJECUTA
DO A 
OCTUBRE 
2011 $ 
% 
EJECUCI
ÓN DE 
PRESUPU
ESTO A 
OCTUBR
E 2011 Observación 
1. 
Desarrollo 
y 
adaptación 
de 
servicios 
de apoyo 
Revisión, 
adaptación e 
impresión de 
manual de 
procedimiento para 
el diagnóstico de 
las enfermedades.  
1 Manual $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 100.00% 
PYMERURAL. Informe 
anual 2010.pág.7.  
Homologación de 
técnicas para el 
diagnóstico de la 
enfermedades 
apícolas mediante 
la conformación de 
una red de 
Laboratorios. 
1 varios $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 0.00% 
PYMERURAL. Informe 
anual 2010.pág.7.  
Realizar 
intercambios de 
experiencia o 
pasantías con otros 
laboratorios con 
mayor desarrollo 
en el diagnóstico de 
las enfermedades 
apícolas (2 
personas). 
1 Intercambio $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0.00% No se cumplió. 
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Fortalecimiento de 
los laboratorios de 
MAGFOR y 
UNAN León con el 
equipamiento 
básico y reactivos 
para el análisis y 
conservación de 
muestra. 
2 laboratorios $2,900.00 $5,800.00 $5,800.00 $5,800.00 100.00% 
PYMERURAL. Informe 
anual 2010.pág.7.  
Realizar cursos de 
formación para 
inspectores 
sanitarios y 
técnicos del 
MAGFOR en 
sanidad apícola 
2 Cursos $6,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 100.00% 
Fecha: 01 septiembre 
2010Listado de 
asistencia al curso. 
www.pymerural.org/?art
=1134&lang=es 
Realización de 
pasantías en 
sanidad apícola  (4 
personas) en Sur 
América 
1 Pasantías 
$15,000.0
0 
$15,000.00 $15,000.00 $0.00 0.00% 
 La pasantía se desarrollo 
del 27 de noviembre al 
04 de diciembre. 
www.pymerural.org/?art
=1406&lang=es 
Realización de 
cursos para el 
manejo sanitario de 
apiarios de crianza 
de reinas 
1 Curso $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100.00% 
Fecha:  Septiembre 2010. 
Listado de asistencia al 
curso. 
www.pymerural.org/?art
=1134&lang=es 
  
Sub total 
componente I       
$46,800.00 $46,800.00 $24,300.00 51.92% 
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2. 
Fortalecim
iento de los 
actores y 
funciones 
en la 
cadena de 
valor 
Diseño y 
funcionamiento del 
software de sanidad 
apícola y registro 
nacional de 
apicultores en 
plataforma web 
1 Software $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 $3,500.00 100.00% 
Se cumplió pero era 
infuncional, no generaba 
reportes. 
Implementación del 
Registro Nacional 
de 
Apicultores de 
Nicaragua 
RENAPIN 
(Formatos para el 
registro, carnet, 
convocatoria a los 
apicultores, 
transporte, 
alimentación, 
registro en la zona 
de los apicultores) 
1 
Implementac
ión 
$4,200.00 $4,200.00 $4,200.00 $3,600.00 85.71% 
Está en proceso de 
cumplimiento. 
Elaboración de 
manual para control 
de enfermedades 
1 Manual $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 0.00% 
PACC 2012 MAGFOR. 
Seguimiento técnico 
para la 
implementación del 
plan sanitario, 2 
técnicos y 1 
coordinador, 
logística y equipo 
de movilización 
(camioneta y 2 
motos) . 
1 varios 
$109,200.
00 
$109,200.00 $87,360.00 $65,520.00 75.00% 
Está en proceso de 
cumplimiento. 
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Monitoreo 
estacional para 
determinar 
prevalencia de 
enfermedades. 
30 Meses $150.00 $4,500.00 $3,500.00 $1,950.00 55.71% 
Está en proceso de 
cumplimiento. 
www.pymerural.org/?art
=1561&lang=es 
Diagnóstico de 
enfermedades 
1562 Muestras $25.00 $39,050.00 $30,372.22 $12,000.00 39.51% 
Está en proceso de 
cumplimiento. 
Adopción de 
medidas de control 
y tratamiento de 
enfermedades 
15000 Dosis $1.25 $18,750.00 $18,750.00 $18,750.00 100.00% 
Está en proceso. Lista 
electrónica de entrega de 
tratamientos. 
Realizar auditorías 
de control técnico 
sobre la 
implementación del 
plan 
2 Auditorías $5,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Identificar 
universidades 
potenciales para la 
investigación en 
Sanidad Apícola. 
2 reuniones $200.00 $400.00 $400.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Desarrollo de 
investigaciones. 
6 
Investigacio
nes 
$1,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Divulgación de los 
resultados de las 
investigaciones. 
6 
Divulgacion
es 
$200.00 $1,200.00 $1,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Implementar 
recomendaciones de 
las investigaciones 
desarrolladas con 
fundamento 
científico. 
3 
Implementac
iones 
$1,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Participación y 
publicación de 
trabajos en 
congresos 
centroamericanos. 
2 Congresos $1,500.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
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Realizar diagnóstico 
para la 
identificación de 
barreras de género 
en la actividad 
apícola. 
1 Diagnóstico $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 100.00% Informe 
Apoyar la 
implementación de 
acciones afirmativas 
de género en la 
cadena de acuerdo a 
los resultados del 
diagnóstico. 
6 Acciones $1,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Apoyo a la 
ejecución del plan 
sanitario por parte 
de los técnicos 
sanitarios del 
MAGFOR. 
10 Técnicos $4,650.00 $46,500.00 $10,850.00 $0.00 0.00% No se realizo 
  
Sub total 
componente II       
$260,800.00 $192,432.22 $108,320.00 56.29% 
 
3. 
Fortalecim
iento de las 
políticas 
públicas 
vinculadas 
al 
desarrollo 
de cadenas 
de valor 
Contratación de 
consultoría para el 
diseño del Plan de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
Apícola. 
1 Servicio $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $1,400.00 35.00% 
Consultor solamente 
había elaborado 
metodología  
Validar el Plan de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
apícola con los 
actores de la cadena. 
2 Talleres $500.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 0.00% No se ha cumplido 
Incorporar el Plan 
de Vigilancia 
Epidemiológica en 
el MAGFOR 
1 reuniones $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 
Consultoría para la 
elaboración del 
anteproyecto de la 
norma o reglamento 
para la movilización 
de colmenas. 
1 
Anteproyect
o 
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Realizar reuniones 
del comité técnico 
de la elaboración de 
la norma o 
reglamento. 
5 reuniones $120.00 $600.00 $600.00 $300.00 50.00%   
Validación del 
anteproyecto de la 
norma con los 
apicultores. 
1 Validación $350.00 $350.00 $350.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Publicación e 
impresión de la 
norma técnica o 
reglamento. 
1 Publicación $1,500.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Implementación y 
seguimiento del 
cumplimiento de la 
norma técnica o 
reglamento. 
1 
Implementac
ión 
$1,000.00 $1,000.00 $600.00 $0.00 0.00% No se realizo 
Conformar el 
Comité de Sanidad 
Apícola 
(CONASAP). 
1 
Conformació
n 
$200.00 $200.00 $200.00 $200.00 100.00% 
PYMERURAL. Informe 
anual 2010.pág.7.  
Capacitar en 
sanidad Apícola a 
los 
miembros del 
Comité. 
4 
Capacitacion
es 
$500.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 100.00% No se encontró evidencia 
Cofinanciar 
acciones para el 
desarrollo de las 
funciones de 
CONASAP. 
3 
Cofinanciam
ientos 
$1,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,000.00 66.67% No se encontró evidencia 
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Realizar reuniones 
periódicas del 
comité. 
9 reuniones $250.00 $2,250.00 $1,750.00 $1,250.00 71.43% No se encontró evidencia 
  
Sub total 
componente III       
$19,400.00 $18,500.00 $7,150.00 38.65%   
4. Gestión 
del sistema 
de 
monitoreo 
y 
valoración 
de impacto 
Contratación de 
técnico responsable 
del Monitoreo (2.5 
años). 
1 Técnico 
$20,050.0
0 
$20,050.00 $16,040.00 $16,040.00 100.00% En proceso 
Asesoría y 
fortalecimiento en 
monitoreo de 
impacto al 
responsable de 
monitoreo 
contratado. 
30 
apoyo y 
soporte 
técnico 
$150.00 $4,500.00 $3,600.00 $2,250.00 62.50% No se encontró evidencia 
Entrenamiento en el 
manejo del software 
web para el 
monitoreo de 
impacto. 
1 
Entrenamien
to 
$700.00 $700.00 $700.00 $700.00 100.00% 
Está en proceso de 
cumplimiento. 
Levantamiento de 
línea de base 
1 Levant $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100.00% 
Tuvo dificultades de 
cumplimiento del 
producto.  
Realizar mediciones 2 Mediciones $4,000.00 $8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 100.00% Informe 
Divulgación de los 
resultados del 
monitoreo y 
lecciones 
aprendidas del 
proyecto. 
3 
Divulgacion
es 
$1,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0.00% No se encontró evidencia 
Sistematización y 
divulgación de 
experiencias 
exitosas. 
1 Sistema $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 0.00% PACC 2012 MAGFOR. 
  
Sub total 
componente IV       
$43,250.00 $34,340.00 $26,990.00 78.60% 
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Fortalecer la gestión 
técnica de 
MAGFOR para la 
ejecución del 
proyecto con 
PYMERURAL 
(Data Show, 
camaras fotog, Lap 
top, Computadora 
de mesa y su 
escritorio, escritorio 
tipo mesa redondo, 
archivadoras, 
contador, compra, 
mantenimiento y 
combustible de 
vehículos). 
30 Meses $1,614.33 $48,430 $38,743.96 $29,542.30 76.25% 
En proceso. PACC 2012 
MAGFOR.  
  
Sub total 
componente V       
$48,430 $38,744 $29,542.30 76.25% 
                    
  
TOTAL 5 
COMPONENTES    $418,679.90 $330,816.18 $196,302.30 59.34% 
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Anexo 20: Cronograma por componente 
y Co- facilitador DGPSA-MAGFOR. 
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Tabla 23: Matriz consolidada del valor de los indicadores según la lógica de 
impacto del proyecto. 
Lógica de 
impacto 
Indicadores Valor identificado en la LB Valor registrado en el 
momento de la 
evaluación.  
Reducción 
de la  
Pobreza 
 El 50% de los pequeños 
apicultores beneficiarios 
aumentarán sus ingresos 
en un 15% al final del 
proyecto  
Ingreso bruto promedio es 
de C$  
 
Grande  1,050,060  
Mediano    183,456 
Pequeño      52,749 
Micro         8,628 
Global       56,198 
 
Ingreso total muestra:   C$ 
12,363,600  
 
Ingreso bruto promedio es 
de C$  
Grande    1779,499 
Median                445,973 
Pequeño    95,634   
Micro      19,516     
Global     105,525  
 
Ingreso total muestra:   C$  
23,321,000. 
El ingreso bruto general 
promedio tuvo un 
crecimiento del 88%, 
respecto a LB. 
 El 50% de los pequeños 
apicultores beneficiarios 
aumentarán sus ingresos 
netos en un 15% al final 
del proyecto 
No se midió ingreso neto 
en L.B. 
Ingreso neto promedio es 
de C$  
Grande                 665,571 
Median                221,189 
Pequeño    53,396   
Micro       12,069    
Global       52,082 
 
Ingreso total muestra:   C$  
11,510,121.34 
 25% de crecimiento en 
empleos permanentes al 
final del proyecto 
 138 empleos 
permanentes los que son 
generado por: 
 Grandes  10%  
 Mediano 10%  
 Pequeño 52%  
 Micro 28%  
 
 
•150  empleos permanentes  
generados por: 
•Grandes        40%  
•Mediano 6%  
•Pequeño 39%  
•Micro  15%  
• La muestra  presento un 
crecimiento del 8.7% del 
empleo permanente 
respecto a la  LB. 
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 25% de crecimiento en 
empleos temporales al 
final del proyecto 
232 empleos Temporales 
los que son generado 
por: 
 Grandes   3%  
 Mediano 13%  
 Pequeño 73%  
 Micro 11%  
 
 
551 empleos Temporales 
los que son generado 
por: 
 Grandes             4%  
 Mediano           9%    
Pequeño           51%  
 Micro        37%     
 La muestra  presento 
un crecimiento del 
138% del empleo 
temporal  respecto a 
la  LB. 
 
 El 10% del empleo 
permanente y temporal 
son mujeres y/o jóvenes 
 En la línea de base los 
jóvenes (hombres y 
mujeres) constituían el 
27% del total 
contabilizado. 
En la primera 
medición la 
proporción de 
empleos ocupados 
por jóvenes creció al 
41% 
incrementándose en 
14% respecto a la 
línea de base, en 
ambos casos se 
supera el indicador 
establecido que “el 
10% del empleo 
permanente y 
temporal son 
jóvenes” 
  
Crecimiento 
Económico 
Inclusivo 
 50% de los apicultores 
implementan el plan 
sanitario  
 0% de los apicultores 
tiene un plan sanitario 
 
 El 59.7% aplican el 
100% de las medidas 
del plan sanitario 
apícola. 
 A la fecha se 
considera que el 
indicador “Al finalizar 
el proyecto el 50% de 
los beneficiarios 
directos aplican 
100% de los criterios 
mínimos definidos en 
el plan sanitario” ha 
sido sobre cumplido 
en un 9.7% adicional, 
a un año de 
establecido el  
proyecto. 
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 15% en aumento de la 
productividad de las 
colmenas de los 
apicultores que 
implementan el plan 
sanitario. por reducción 
de pérdidas por plagas y 
enfermedades 
 El rendimiento 
promedio de los 
apicultores es 
(kg/colmena): 
 Grande    25 
 Mediano   27 
 Pequeño   22 
 Micro   19 
 De manera global es 
23.25 kg por colmena 
 El rendimiento 
promedio de los 
apicultores es 
(kg/colmena): 
 Grande    40 
 Mediano   48 
 Pequeño   36 
 Micro   30 
 De manera global es 
39 kg por colmena. 
 
La  productividad tuvo un 
crecimiento del 68% 
respecto a la LB. 
 
 Se incrementa los 
volúmenes de 
exportación de miel en 
un 16% a nivel país 
 272.25  tn. En el 2009  284.27 tn. en el 2010 
 701.75 tn en el 2011. 
Hubo un incremento en el 
volumen de exportación 
de la miel medido en Kg 
del 146.86% respecto a 
la línea de base, según el 
indicador se esperaba un 
16% de crecimiento o 
sea se sobrepaso la meta 
establecida. Un sobre 
cumplimiento del 
130.86%. 
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Glosario de términos relacionados 
al proyecto. 
1. Actividades: son las tareas  
necesarias para lograr la 
producción de los bienes y 
servicios, o sea, los componentes 
del programa o proyecto. 
2. Actores: Agencias, instituciones, 
organizaciones, grupos o 
individuos que tienen una 
participación directa o indirecta en 
el diseño, la ejecución o la 
evaluación de un programa o 
proyecto (COSUDE 2002). 
3. Análisis de género: Implica: a) 
evaluar en qué medida los 
hombres y las mujeres del mismo 
grupo socioeconómico tienen 
necesidades y limitaciones 
análogas y pueden beneficiarse 
de los mismos servicios y 
recursos; b) evaluar en qué 
medida la diferencia de las 
necesidades, preferencias y 
limitaciones de los hombres y las 
mujeres son reales o sólo 
aparentes, y responden 
predominantemente a los 
estereotipos y prácticas 
discriminatorias imperantes que 
limitan la posibilidad de que la 
mujer exprese sus necesidades y 
preferencias; c) evaluar en qué 
medida el suministro de servicios 
y recursos, incluso cuando se 
ofrecen los mismos servicios y 
recursos a los hombres y las 
mujeres, ha de diferenciarse por 
género para atender más 
eficazmente las necesidades de 
ambos; d) recopilar o localizar y 
utilizar datos válidos sobre las 
funciones sociales y económicas 
del hombre y la mujer para evitar 
estereotipos ya superados; e) 
conceptuar los hogares rurales 
como una unidad formada por 
sub-unidades económicas de 
hombres y mujeres distintas pero 
interdependientes, y reconocer la 
necesidad de suministrar servicios 
y recursos a los hombres y las 
mujeres para aumentar la 
productividad y los ingresos de 
ambos; y f) examinar las 
consecuencias de la dinámica 
entre los hombres y las mujeres 
dentro del hogar y entre los 
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hombres y las mujeres de 
diferentes grupos 
socioeconómicos, étnicos, 
religiosos y de edad, y tenerlas en 
cuenta en el diseño y ejecución de 
los proyectos (FIDA 1995:8). 
Evaluación de las posibles 
diferencias sobre hombres y 
mujeres del impacto de los 
programas o proyectos (Valadez y 
Bamberger 1994:468). Proceso 
teórico-práctico que permite 
analizar los papeles diferenciados 
entre hombres y mujeres, así 
como las responsabilidades, el 
acceso, uso y control sobre los 
recursos, los problemas o las 
necesidades, las propiedades y 
las oportunidades, con el objetivo 
de planificar el desarrollo con 
eficiencia y equidad (RUTA 
1996:13). 
4. Análisis documental: Chaumier: 
“El análisis de la información es la 
operación primordial sin las cuales 
es completamente imposible 
utilizar esa información. Este 
análisis condiciona el valor del 
sistema documental utilizado. De 
él dependen los resultados 
obtenidos al llegar a la fase de 
interrogación. La misión de la 
documentación es esencialmente 
recoger información sobre 
cualquier tipo de documento 
divulgado en cualquier tipo de 
soporte actuar sobre ella de 
manera analítica y resolver las 
preguntas de interés. El análisis 
documental consta de dos niveles: 
i) Análisis externo o formal que 
consiste en la determinación de la  
utilidad y pertinencia del 
documento y ii) Análisis interno 
que consiste en la decodificación 
del contenido del mismo. 
5. Asistencia Técnica en 
apicultura: 
Servicio que presta una institución 
determinada a los apiarios de los 
apicultores a través de profesionales 
especializados con el propósito de 
mejorar sus conocimientos en la 
productividad y competitividad  sus 
productos.  
Servicios que se consideran 
asistencia técnica:  
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 180 
-Prestación de asesoría para la 
implementación de buenas prácticas 
apícolas. 
-Diseño e implementación de planes 
y mecanismos para el manejo 
sanitario y fitosanitario. 
-Diseño e implementación de planes 
y mecanismos para el manejo de 
cosecha y post cosecha. 
 
6. Capacitación: Es la adquisición 
de conocimientos técnicos, 
teóricos y prácticos que van a 
contribuir al desarrollo del 
individuos en el desempeño de 
una actividad.   
7. Cobertura: Proporción que existe 
entre la población o el área 
geográfica que forma parte del 
grupo objetivo, que recibe los 
servicios del proyecto, y la 
población o área geográfica total 
que el proyecto pretende atender 
(Cohen y Franco 1993:96). 
8. Coherencia: Conformidad con las 
políticas, lineamientos y enfoques 
definidos por una institución 
(organismo financiador, gobierno, 
contraparte...) (COSUDE 2002). 
9. Componentes: Corresponden a 
los bienes y servicios y 
regulaciones que produce el 
programa o proyecto y que recibe 
la población objetivo. 
10. Confiabilidad: Estabilidad y 
exactitud de la medición. Una 
medición es confiable si un 
instrumento aplicado 
repetidamente sobre el mismo 
objeto de análisis entrega los 
mismos o similares resultados. 
Por otro lado, la exactitud en la 
medición implica una relativa 
ausencia de errores en un 
instrumento determinado. 
La confiabilidad es una condición 
necesaria para la validez; no puede 
haber validez sin confiabilidad (sin 
embargo, lo contrario es posible: 
puede existir confiabilidad sin validez) 
(Cohen y Franco 1993:125-126). 
11. Criterios: Normas de 
comparación, de apreciación o de 
juicio (Bojanic et al. 1995:73). 
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12. Datos: Los datos son materiales 
sin elaborar, recogidos por 
métodos cualitativos y/o 
cuantitativos que no tienen aún 
significado. Los datos que se 
recogen para el seguimiento y 
evaluación tienen tres propósitos: 
describir, explicar y predecir. 
Estos propósitos no se excluyen 
mutuamente, por el contrario, hay 
una progresión lógica desde el 
primero hasta el último. La 
descripción es un fenómeno, un 
primer paso, orientado a explicar 
la índole, causas subyacentes, 
relaciones y contexto del proceso. 
Y la predicción requiere, 
usualmente, aunque no siempre, 
describir y explicar. Los datos 
cobran significado al sintetizarlos, 
analizarlos e interpretarlos. Por 
ello, la única justificación para 
recopilar datos es que éstos se 
vayan a utilizar para un propósito 
específico que se ha identificado 
claramente por adelantado y en 
cual se ha convenido (Casley y 
Kumar 1990b:2-8). 
13. Efectividad: Relación entre los 
resultados (R) y el objetivo (O). 
Efectividad = R/O. Se usa para 
expresar el logro concreto o las 
acciones conducentes a ese logro 
concreto, de los fines y objetivos 
deseados (Cohen y Franco 
1993:107). Mide el grado en que 
los resultados han sido 
alcanzados; constituye el grado en 
que una actividad, un proyecto o 
un programa logran sus objetivos; 
es el nivel hasta el cual llegan los 
resultados obtenidos y los efectos 
logrados en relación con sus 
objetivos (Horton et al. 1994:4, 
222). 
14. Efectos: Cambios previstos o 
imprevistos que resultan directa o 
indirectamente de una 
intervención de desarrollo (FIDA 
2002). Hay efectos buscados, es 
decir, aquellos que inicialmente se 
pensó alcanzar con el proyecto y 
que, por ello, se previeron como 
objetivos. También hay efectos no 
previstos, sea por limitaciones del 
conocimiento disponible en el 
momento del diseño o por 
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desinformación de quienes 
elaboraron el diseño. Los efectos 
no previstos pueden ser positivos 
o negativos (Cohen y Franco 
1993:93). 
15. Eficacia: Grado en que se 
alcanzan los objetivos del 
proyecto en un período 
determinado, independientemente 
de los costos que ello implique 
(Cohen y Franco 1993:77, 102). El 
análisis de la eficacia puede 
considerarse como una 
indagación que pretende valorar 
las posibilidades de consecución 
de los objetivos del proyecto. Para 
ello será necesario comprobar si 
las actividades previstas o 
ejecutadas conducen al logro de 
los resultados proyectados, si 
estos son suficientes para la 
consecución de los objetivos y si 
los plazos temporales resultan 
adecuados para garantizar ese 
propósito. Asimismo, deberá 
comprobar el comportamiento o la 
existencia de factores externos 
que pueden condicionar el éxito 
de la intervención. Un problema 
clásico a la hora de efectuar una 
indagación precisa acerca de la 
eficacia de un proyecto proviene 
de la deficiente formulación de los 
objetivos. Si éstos son confusos, 
múltiples o carecen de indicadores 
precisos resulta difícil determinar 
su logro (Gómez Galán y Sainz 
Ollero 1999:78). 
 
16. Eficiencia: Es la relación que 
existe entre los productos y los 
costos que la ejecución del 
proyecto implica, el grado en que 
una actividad produce resultados 
al menor costo (Horton et al. 
1994:222). A través del concepto 
de eficiencia se trata de 
determinar de qué manera un 
proyecto hace uso de los medios 
disponibles, cómo se realizan las 
actividades y de qué modo se 
alcanzan los resultados previstos. 
La eficiencia valora la forma en la 
que se utilizan los recursos que se 
consumen durante la ejecución y 
si éstos conducen 
adecuadamente al logro de los 
resultados esperados. Un análisis 
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de la eficiencia pretende medir el 
rendimiento del proceso de 
ejecución, proponiendo soluciones 
para incrementarlo, siempre que 
eso sea posible sin amenazar la 
consecución de objetivos. Para 
determinar la eficiencia de una 
intervención concreta, es 
necesario contar con algún tipo de 
valores de referencia que 
permitan establecer una 
comparación significativa. Esos 
valores de referencia se 
establecen sobre la base de la 
experiencia acumulada en 
intervenciones similares o 
atendiendo a criterios específicos 
que cada institución considere 
razonables. La valoración de la 
eficiencia es difícil de efectuar si 
no se cuenta con presupuestos 
desagregados por actividades 
(Gómez Galán y Sainz Ollero 
1999:77-78). 
17. Encuesta: Técnica utilizada para 
recolectar información de 
individuos o grupos. Se realiza 
mediante la observación, manejo 
de cuestionarios o en discusiones 
con los miembros del grupo que 
recibe la encuesta (Horton et al. 
1994:222). 
18. Encuesta estructurada: Método 
de entrevistar a la gente para 
recoger información en el cual se 
utiliza un cuestionario formal para 
estructurar las entrevistas. Hay 
dos diferencias principales entre 
este tipo de encuesta y la 
entrevista semi-estructurada 
(cualitativa) o encuesta informal: 
a) las encuestas estructuradas 
pretenden generar datos 
cuantitativos; las respuestas 
posibles a cada pregunta tienen 
un conjunto limitado de opciones 
cifradas para el análisis y la 
presentación de los datos 
estadísticos; y b) la cobertura de 
las encuestas estructuradas se 
decide y estandariza con 
anterioridad al desarrollo de las 
entrevistas. Las entrevistas para 
una encuesta estandarizada se 
llevan a cabo, generalmente, con 
una muestra de encuestados 
seleccionados de acuerdo con 
procedimientos aleatorios (Casley 
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y Kumar 1990b:57; Marsden, 
Oakley y Pratt 1994:135-136). 
También se llama «encuesta 
formal» y «encuesta 
estandarizada». 
19. Enfoque de género: Forma de 
observar la realidad con base en 
las variables «sexo» y «género» y 
sus manifestaciones en un 
contexto geográfico, étnico e 
histórico determinado. Este 
enfoque permite visualizar y 
reconocer la existencia de 
relaciones de jerarquía y 
desigualdad entre hombres y 
mujeres, expresadas en opresión, 
injusticia, subordinación y 
discriminación, sobre todo hacia 
las mujeres (RUTA 1996:13). 
Enfoque que subraya la necesidad 
de considerar el género como una 
variable y de evaluar las 
necesidades y limitaciones del 
hombre y de la mujer. Análisis que 
pone de manifiesto la situación 
real de las personas de los dos 
sexos, lo cual permite adaptar el 
diseño de los proyectos a las 
necesidades y la condición real de 
hombres y mujeres del grupo 
objetivo (FIDA 1995:1, 3). 
20. Entrevista semi-estructurada: 
Manera flexible y de bajo costo 
para obtener información. Se vale 
del diálogo con pobladores 
rurales, gestores y otras personas 
para obtener e interpretar la 
información (Horton etal. 
1994:222). Permite la formulación 
de preguntas flexibles, al 
entrevistador seguir líneas de 
investigación interesantes e 
imprevistas, y a los entrevistados, 
decir las cosas en sus propias 
palabras sin constreñirse a una 
serie de respuestas previamente 
determinadas (Marsden, Oakley y 
Pratt 1994:135-136). También se 
llama «encuesta informal» o 
«entrevista informal». 
21. Estudio de base (EB): La línea 
de base en el ciclo de proyectos. 
La línea de base o línea basal o 
estudio de base es la primera 
medición de todos los indicadores 
contemplados en el diseño de un 
proyecto de desarrollo social(o 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 185 
económico) y, por ende, permite 
conocer el valor de los indicadores al 
momento de iniciarse las acciones 
planificadas, es decir, establece el 
'punto de partida' del proyecto o 
intervención. 
La línea de base suele tener un 
carácter cuantitativo y puede recurrir 
tanto a fuentes primarias (producidas 
ad-hoc) como a secundarias (por 
ejemplo: censos, estudios previos), 
empero se prefiere las fuentes 
primarias dado que muchas veces los 
proyectos de desarrollo conciernen a 
un escenario específico no 
contemplado por otros 
investigadores. 
Dentro del ciclo del proyecto, la línea 
de base debe realizarse cuando éste 
se inicia; de lo contrario, no se 
contará con datos que permitan 
establecer comparaciones posteriores 
e indagar por los cambios ocurridos 
conforme el proyecto se vaya 
implementando. Asimismo, de no 
realizarse se hacen menos confiables 
las posteriores evaluaciones de 
resultados y/o de impacto de un 
proyecto de desarrollo. 
El resultado de la línea base se 
expresa en un informe que describe 
la situación del problema identificado 
antes de la intervención del proyecto 
y la información elaborada se conoce 
como año base, punto de referencia o 
año cero. 
La línea de base permite: 
a. Establecer la situación inicial 
del escenario en que se va a 
implementar un proyecto. 
b. Servir como un punto de 
comparación para que en futuras 
evaluaciones se pueda determinar 
qué tanto se ha logrado alcanzar los 
objetivos. 
c. Corroborar los datos obtenidos 
en el diagnóstico y los estudios de 
factibilidad previos que dieron origen 
a la formulación del proyecto. 
d. Caracterizar en forma más 
precisa a la población objetivo del 
proyecto o intervención, y con ello 
incluso se podría reformular los 
objetivos con miras a ganar mayor 
pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad potencial. 
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e. Realizar una planificación bien 
concebida para la ejecución del 
proyecto. 
Métodos para el levantamiento de 
Línea de Base 
Aunque la línea de base tiene un 
carácter eminentemente cuantitativo, 
en su realización se recurre a 
métodos cuantitativos y cualitativos 
con la finalidad de optimizar la calidad 
de los hallazgos. Pero también cabe 
precisar que en ocasiones no es 
necesario realizar un estudio de 
campo debido a que la información 
necesaria para establecer el año cero 
puede ser obtenida de fuentes 
secundarias. 
Entre los métodos más empleados 
tenemos a la encuesta y la entrevista, 
asimismo los grupos focales y la 
revisión de documentos (este último 
en caso de fuentes secundarias). 
La encuesta es quizás el método más 
utilizado porque es económico y 
permite identificar objetiva y 
rápidamente el valor de los 
indicadores. Para su empleo es 
necesario recurrir a una muestra que 
garantice la representatividad de la 
población objetivo del proyecto. 
Las entrevistas permiten una 
aproximación más amplia al tema 
evaluado desde el punto de vista de 
los individuos, pudiendo proporcionar 
tanto información cuantitativa como 
cualitativa, pero su costo en tiempo y 
dinero hacen que se suela emplear 
este método en pocos casos, 
usualmente cuando el informante 
puede proporcionar información muy 
valiosa. 
Los grupos focales permiten conocer 
la opinión y valores colectivos por lo 
que resulta un complemento ideal 
frente a cualquier otro método 
empleado. Otros métodos cualitativos 
relevantes para una línea de base 
son la etnografía y la observación 
participante, los cuales proporcionan 
una mirada profunda sobre el modo 
de vida de los beneficiarios de un 
proyecto, además de brindarles una 
despensa y ayuda para sus hijos. 
 Ilustración -La Línea de base en el 
ciclo de proyectos 
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22. Evaluación: Apreciación 
sistemática y objetiva de un 
proyecto, programa o política en 
curso o concluido, de su diseño, 
su puesta en práctica y sus 
resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro 
de los objetivos, así como la 
eficiencia, la eficacia, el impacto y 
la sostenibilidad para el desarrollo. 
Una evaluación deberá 
proporcionar información creíble y 
útil, que permita incorporar las 
enseñanzas aprendidas en el 
proceso de decisiones de 
beneficiarios y donantes (OECD-
DAC 2001). Medio para 
comprobar si los proyectos y 
programas alcanzan sus objetivos 
y ofrecen enseñanzas para el 
diseño, la planificación y la gestión 
de proyectos futuros. Proceso 
encaminado a determinar, 
sistemática y objetivamente, la 
pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto de todas las actividades a 
la luz de sus objetivos. Es un 
proceso para mejorar las 
actividades que se hallan aún en 
marcha y ayudar a la gerencia y a 
los actores involucrados en un 
programa o proyecto, en la 
planificación, programación y 
decisiones futuras (ONU 1984:7, 
18; UNICEF 1991:1). Es la 
valoración de los resultados de un 
proyecto y del efecto ejercido en 
la población y la zona señaladas 
como objetivo (Casley y Kumar 
1990a:1). Conjunto de actividades 
mediante las cuales se recopilan, 
analizan y/o sintetizan los datos e 
informaciones correspondientes a 
la marcha de los proyectos con el 
fin de apoyar su gestión y para 
establecer cuáles han sido sus 
efectos e impactos, extrayendo 
lecciones de la experiencia 
(Feinstein 1990:10). Los juicios 
establecidos en una evaluación 
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están basados en los criterios y 
escalas de valores de los 
evaluadores y/o las instituciones o 
personas que encargan la 
evaluación. Para evitar que una 
evaluación, por este hecho, sea 
criticada por subjetiva y pueda 
convertirse en un factor de 
conflicto, es importante que las 
evaluaciones sean transparentes 
y participativas. «Transparencia» 
en el sentido de que quienes 
lleven a cabo la evaluación den a 
conocer, por un lado, los criterios 
o valores que los llevaron a 
juzgarla situación o proceso como 
buena o mala, y –por otro- la 
metodología y las fuentes de 
información utilizadas durante la 
evaluación. «Participación» en el 
sentido de que si se aumenta el 
número de personas o actores 
que participan genuinamente en la 
evaluación, el juicio resultante 
representa los valores de un 
grupo mayor de gente o de 
actores, con lo que aumenta su 
representatividad y su valor como 
juicio (Red de evaluadores de la 
sostenibilidad, Internet). 
23. Indicador: Es una herramienta de 
medición de objetivos. solo mide, 
no “opina”. 
24. Indicador de Calidad: Mide los 
atributos, capacidades o 
características que  deben tener 
los bienes y servicios para 
satisfacer los objetivos.  es una 
dimensión de la eficacia.  la 
calidad se puede medir mediante 
la oportunidad, la accesibilidad, la 
percepción de los usuarios y la 
presión en la entrega de los 
servicios. 
25. Indicador de Economía: Mide la 
capacidad del 
programa/institución para 
administrar, generar o movilizar 
adecuadamente los recursos 
financieros.  es una dimensión de 
la eficiencia. a este indicador “no 
le interesan los  objetivos, solo ve 
costos”. 
26. Indicador de Eficacia: Mide el 
grado de cumplimiento de los 
objetivos de un programa o 
proyecto. dicho de otra forma, 
mide los  logros entre  lo 
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planificado y lo obtenido. o en qué 
medida se está cumpliendo con 
sus objetivos,  “sin referirse al 
costo de los mismos”. 
27. Indicador de Eficiencia: Mide la 
relación entre el logro obtenido 
con respecto a los insumos o 
recursos utilizados.  la eficiencia 
se puede medir mediante la 
productividad media y los costos 
de producción. 
28. Información primaria: 
Información que se recoge ad hoc 
para realizar una investigación o 
para una evaluación. 
29. Información secundaria: 
Información que ya existe en 
informes publicados o en archivos 
del proyecto o de otra 
organización y que puede ser 
utilizada para la evaluación 
(Valadez y Bamberger 1994:474). 
30. Informe de evaluación: 
Documento que presenta los 
resultados de una evaluación, la 
metodología aplicada, el análisis y 
las recomendaciones (Horton et 
al. 1994:226). 
31. Instrumentos de recolección de 
datos: Métodos, herramientas y 
formatos utilizados para recolectar 
y registrar las informaciones 
necesarias para la evaluación, 
tales como las entrevistas, 
encuestas, grupos de discusión, 
etc. (Bojanic et al. 1995:75; Pait 
Volstein y Flit Stern 1995:21). 
32. Lecciones aprendidas: 
Conocimientos obtenidos 
reflexionando sobre la experiencia 
que ofrecen posibilidades de 
mejorar las acciones futuras. La 
lección aprendida resume un 
conocimiento en un momento 
determinado, mientras que el 
aprendizaje es un proceso 
continuo (FIDA 2002). 
Generalizaciones basadas en las 
experiencias de evaluación de 
proyectos, programas o políticas 
en circunstancias específicas, que 
se aplican a situaciones más 
amplias. Con frecuencia, las 
lecciones destacan los puntos 
fuertes o débiles en la 
preparación, el diseño y la puesta 
en práctica que afectan al 
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desempeño, los resultados y el 
impacto (OECDDAC 2001). 
Generalizaciones que pueden 
derivarse de la evaluación de las 
intervenciones de desarrollo sobre 
la base de una experiencia o 
grupo de experiencias de uno o 
más proyectos, programas o 
políticas (http://www.unfpa.org). 
33. Marco Lógico: Es un instrumento 
desarrollado en los años 70 y 
utilizado desde entonces por 
diferentes organismos de 
cooperación. Se trata a la vez de 
un ejercicio y de un método de 
análisis, pero es –sobre todo una 
herramienta para planificar, 
supervisar y evaluar los proyectos 
dentro del contexto amplio de los 
programas y de los objetivos 
nacionales. Clarifica los enlaces 
lógicos entre los insumos que 
requiere el proyecto y sus 
objetivos en orden jerárquico: 
productos, resultados, propósito y 
fin. Es un instrumento que permite 
presentar de forma sistemática y 
lógica los objetivos de un proyecto 
o programa y sus relaciones de 
causalidad. Sirve para indicar los 
objetivos que se desea alcanzar y 
para definir las hipótesis (o 
supuestos) exteriores al proyecto 
o programa que pueden influir en 
su consecución (Horton et al. 
1994:226; Comisión de las 
Comunidades Europeas 1993:14). 
34. Medios de verificación: Métodos 
utilizados para obtener 
información sobre los indicadores 
en relación con los objetivos. Se 
emplea en el marco lógico (Horton 
et al. 1994:226). Indican dónde y 
en qué forma se obtienen las 
informaciones sobre la realización 
de los objetivos y resultados 
(Comisión de las Comunidades 
Europeas 1993:18).  Los medios 
de verificación no son lo  mismo 
que las fuentes de información. 
35. Medir: Asignar metódicamente 
símbolos, de los cuales los 
números son sólo una especie, a 
las características observadas de 
un objeto sobre la dimensión que 
se esté investigando. La medición 
no se limita a la utilización de 
números ni a tener sólo un sentido 
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cuantitativo (Cohen y Franco 
1993:150). 
36. Meta: Resultados especificados 
en términos de cantidad o tiempo 
(por lo general ambos), que 
pueden referirse a insumos, 
productos, efectos o impactos 
(ONU 1984:45-46). constituyen la 
expresión concreta y cuantificable 
de los logros que se planea 
alcanzar en un determinado 
periodo de tiempo  con relación a 
los objetivos previamente 
definidos. la meta es una decisión 
técnico-polí-tica ya que son los 
gerentes públicos, los que deben 
definirlas de acuerdo a las 
capacidades institucionales, los 
recursos disponibles y las 
condiciones del entorno. 
37. Método: Organización racional y 
sistemática de los medios 
movilizados para alcanzar los 
objetivos. Constituye la modalidad 
operativa organizada para acercar 
las acciones del proyecto hacia 
sus objetivos (Villavicencio Rivera 
1984:9-10). 
38. Metodología: Serie de 
procedimientos que permiten 
llevar a cabo de forma exitosa una 
investigación (García 1993:11). Es 
un tipo de tecnología, una forma 
de llevar a cabo las actividades, 
un modo de hacer (Feinstein 
1986:84). 
39.  Monitoreo: Término que algunos 
autores e instituciones utilizan en 
vez de «seguimiento», como 
traducción de la palabra inglesa 
monitoring. 
40. Muestra: Parte estudiada dentro 
de la población total (universo) 
(Casley y Kumar 1990b:81). 
Cualquier subconjunto de la 
población o universo (Cohen y 
Franco 1993:142-143). 
41. Muestreo: Selección de un 
número limitado de unidades de 
entre una totalidad siguiendo 
determinadas reglas y con la 
finalidad de establecer enunciados 
sobre ese universo (Mayntz, Holm 
y Hübner 1983:89). 
42. Objetivos: Son los resultados 
deseados de los programas y 
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proyectos de desarrollo. Los 
objetivos pueden ordenarse 
jerárquicamente en dos o más 
niveles, por ejemplo a corto, 
mediano y largo plazo (ONU 
1984:15). Constituyen la situación 
(estado deseado) que se pretende 
alcanzar con la realización del 
proyecto. 
Su horizonte temporal es 
determinado antes de la 
realización del proyecto según los 
valores sustentados por sus 
diseñadores (Cohen y Franco 
1993:92). Si dividimos los 
objetivos del proyecto a corto y a 
largo plazo, los primeros definirán 
de manera específica lo que se 
espera que logre el proyecto, por 
ejemplo, intermediarias 
financieras asistidas; 
microempresas insertadas en 
mercados regionales, entre otros. 
Los objetivos a largo plazo se 
definirán en el contexto de 
políticas más amplias, ya sea 
sectorial, multisectorial o nacional. 
Esos objetivos tendrán por mira 
lograr un desarrollo sostenido 
compatible con las políticas 
nacionales, mediante la 
consecución de los objetivos a 
corto plazo. En los casos de los 
proyectos de desarrollo agrícola y 
rural, los objetivos a largo plazo se 
describen a menudo en términos 
de mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población rural y el alivio de la 
pobreza (Casley y Kumar 
1990a:25). 
43. Pertinencia: Medida en que los 
objetivos de un proyecto son 
compatibles con las prioridades 
del grupo objetivo y las políticas 
de los receptores y los donantes 
(FIDA 2002). Adecuación de la 
intervención de desarrollo con 
respecto a las prioridades de las 
diferentes entidades y colectivos 
implicados en su puesta en 
marcha. La valoración de la 
pertinencia es, por tanto, una 
indagación acerca de la utilidad 
del proyecto en términos de 
desarrollo, teniendo en cuenta los 
fines diversos que pueden confluir 
en torno a una intervención. 
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Para las entidades financiadoras 
la pertinencia será básicamente la 
adecuación de un proyecto 
concreto a las prioridades de tipo 
sectorial, de colectivos 
beneficiarios, de ámbito 
geográfico, etc. que hayan sido 
establecidas. Por su parte, las 
autoridades locales implicadas 
valorarán si ese proyecto se 
enmarca dentro de sus propias 
estrategias de desarrollo en los 
niveles nacional, regional, local, 
etc. Por último, es imprescindible 
comprobar si ese proyecto 
constituye un objetivo prioritario 
para los propios beneficiarios. 
Aparte de la comprobación de la 
adecuación del proyecto a las 
prioridades de las distintas 
instancias afectadas, la 
pertinencia puede ser vista 
también como un juicio más 
amplio acerca del significado del 
proyecto en términos de 
desarrollo. Es necesario que 
exista una cierta relación lógica 
entre la naturaleza de la 
intervención y la situación que 
pretende resolver (Gómez Galán y 
Sainz Ollero 1999:76). 
44. Políticas: Grandes líneas de 
acción para alcanzar los fines o 
para hacer cumplir las prioridades. 
Su formulación debería ocurrir 
como consecuencia de la 
formulación de objetivos. Las 
políticas sirven para concentrar en 
una dirección (coincidente con los 
objetivos) las decisiones sobre 
insumos y procesos (Bojanic et al. 
1995:77). 
45.  Productividad. Se deriva de la 
relación existente entre un 
producto y un insumo. Depende, 
por tanto, de la tecnología, la 
organización, el comportamiento 
de los actores sociales 
involucrados, etc. Como 
normalmente el producto es 
consecuencia de la combinación 
de varios insumos, la 
productividad suele referirse a la 
contribución de cada uno de ellos 
en la generación del resultado. 
Siempre se hace referencia a la 
unidad de tiempo en que se aplica 
el insumo. Si el producto es un 
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servicio, la productividad (P) es 
igual al número de prestaciones 
realizadas (PR) sobre la unidad (o 
unidades) de recursos disponibles 
(URD) por unidad de tiempo (UT). 
P = PR/URDxUT (Cohen y Franco 
1993:101). 
 
46. Productos: Resultados tangibles 
(fácilmente mensurables, 
prácticos), inmediatos y previstos 
que deben obtenerse mediante 
una gestión adecuada de los 
insumos convenidos. Ejemplos de 
productos son los bienes, 
servicios o infraestructuras 
producidos por un proyecto y 
destinados a la consecución de 
sus propósitos. Pueden ser 
también los cambios resultantes 
de la intervención que son 
necesarios para alcanzar los 
efectos (FIDA 2002). Algunos 
autores y organizaciones los 
denominan «realizaciones». 
47. Productividad: Productividad es 
el grado de utilización efectiva de 
cada elemento de producción. Es 
sobre todo una actitud mental. 
Busca la constante mejora de lo 
que existe ya. Está basada sobre 
la convicción de que uno puede 
hacer las cosas mejor hoy que 
ayer, y mejor mañana que hoy. 
Requiere esfuerzos continuados 
para adaptar las actividades 
económicas a las condiciones 
cambiantes y aplicar nuevas 
técnicas y métodos. Es la firme 
creencia del progreso humano.  
El concepto más generalizado de 
productividad es el siguiente: 
Productividad = Producción = 
Resultados Logrados Insumos 
Recursos Empleados.  
De esta forma se puede ver la 
productividad no como una 
medida de la producción, ni de la 
cantidad que se ha fabricado, sino 
como una medida de lo bien que 
se han combinado y utilizado los 
recursos para cumplir los 
resultados específicos logrados.  
Esta definición de productividad 
se asocia con el logro de un 
producto eficiente, enfocando la 
atención específicamente en la 
Evaluación Intermedia del Proyecto Plan Sanitario Apícola  de Nicaragua. 
 
 195 
relación del producto con el 
insumo utilizado para obtenerlo.  
Agencia Europea de 
Productividad  (EPA).  
48. Programa: Conjunto organizado 
de actividades, proyectos, 
procesos o servicios orientados a 
la consecución de objetivos 
específicos (ONU 1984:15-16). 
Conjunto de proyectos que 
persiguen los mismos objetivos. 
Establece las prioridades de 
intervención, identifica y ordena 
los proyectos, define el marco 
institucional y asigna los recursos 
que se utilizarán (Cohen y Franco 
1993:86). 
49. Propósito: Situación esperada al 
final de un proyecto. Describe lo 
que se espera lograr si el proyecto 
se ejecuta en forma completa y a 
tiempo (Bojanic et al. 1995:77). 
50. Proyecto: Intervención que 
consiste en una serie de 
actividades planeadas o 
interrelacionadas, destinadas a 
alcanzar objetivos definidos, con 
un presupuesto determinado y 
unos plazos concretos (FIDA 
2002). Conjunto de actividades 
interrelacionadas y coordinadas 
con el fin de alcanzar unos 
objetivos específicos dentro de los 
límites de un presupuesto y 
período de tiempo dados. 
Generalmente los proyectos 
forman parte de un sub-programa 
o programa. Tanto los proyectos 
como los programas son 
actividades organizadas para 
alcanzar objetivos específicos. La 
diferencia está en su alcance, 
magnitud y diversidad (ONU 
1984:16). 
51. Proyecto de desarrollo rural: 
Proyecto cuyo objetivo es 
potenciar el desarrollo rural, es 
decir, la erradicación de la 
pobreza, el hambre y la 
malnutrición, conseguir el 
crecimiento con equidad, la 
potenciación de las capacidades 
nacionales e institucionales , la 
armonía ecológica y la 
conservación de los recursos 
naturales (ONU 1984:10). 
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52. Recolección de información: 
Proceso de acumular material 
cuantitativo y cualitativo para 
responder a requerimientos de 
información específicos (Pait 
Volstein y Flit Stern 1995:21). 
53. Recomendaciones: Propuestas 
que tienen por objeto mejorar la 
eficacia, la calidad o la eficiencia 
de una intervención para el 
desarrollo, rediseñar los objetivos 
y/o reasignar los recursos. Las 
recomendaciones deberán estar 
vinculadas a las conclusiones. 
(OECD-DAC 2001). 
54. Recursos: Conjunto de bienes 
físicos y financieros y 
requerimientos de personal 
previstos para la realización de 
una actividad, con la que se 
espera obtener determinados 
productos y alcanzar los objetivos 
de un proyecto (Cohen y Franco 
1993:94). 
55. Relevancia: Importancia de las 
medidas adoptadas para dar 
respuesta a las necesidades 
detectadas.  
http://alerce.pntic.mec.es/frol0006/
PDF/indicadorescriteriosprocedimi
entos.pdf 
56. Seguimiento: Recolección y 
análisis de información, realizados 
con regularidad, para contribuir a 
la adopción oportuna de 
decisiones, garantizar la 
responsabilización y sentar las 
bases de la evaluación y el 
aprendizaje. Se trata de una 
función continua basada en un 
proceso metódico de recolección 
de datos para proporcionar a los 
gestores y a los principales 
interesados de un proyecto o 
programa en curso, las primeras 
indicaciones sobre los progresos y 
el logro de los objetivos (FIDA 
2002). El proceso de seguimiento 
permite reconducir desviaciones 
en la ejecución del proyecto, 
apuntar correcciones y 
reorientaciones y proponer los 
ajustes necesarios.  
57. Comparación y relación entre 
«seguimiento» y «evaluación»: 
El análisis de los conceptos de 
«seguimiento» y «evaluación» 
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pone en evidencia que ambos 
están estrechamente 
relacionados, ya que mientras el 
seguimiento se centra en verificar 
la manera en que avanza un 
proceso, la evaluación utiliza la 
información del seguimiento y 
emite juicios sobre los resultados 
del mismo. Por ejemplo, si la 
finalización de una tarea se 
retrasa, el seguimiento alerta 
sobre ello, pero es la evaluación la 
que dice si ese retraso es 
catastrófico o simplemente 
indeseable. 
58. Sistema de seguimiento y 
evaluación: Conjunto de 
procesos (de planificación, acopio 
y síntesis de información, reflexión 
y preparación de informes), y de 
condiciones y capacidades 
complementarias necesarias para 
que los productos del seguimiento 
y de la evaluación, aporten una 
valiosa contribución a la adopción 
de decisiones y al aprendizaje 
(FIDA 2002). 
59. Sistemas de variables: Se 
pueden definir como todo aquello 
que se va a medir, controlar y 
estudiar en una investigación o 
estudio. La capacidad de poder 
medir, controlar o estudiar una 
variable viene dado por el hecho 
de que ella varía, y esa variación 
se puede observar, medir y 
estudiar. Por lo tanto, es 
importante, antes de iniciar una 
investigación, que se sepa cuáles 
son las variables que se desean 
medir y la manera en que se hará. 
Es decir, las variables deben ser 
susceptibles de medición. De este 
modo una variable es todo aquello 
que puede asumir diferentes 
valores, según su naturaleza las 
variables pueden ser cuantitativas 
o cualitativas. Las variables 
también pueden ser definidas 
conceptuales y operacionales. 
Cuantitativas: son aquellas que se 
expresan en valores o datos 
numéricos. 
Cualitativas son características o 
atributos que se expresan de 
forma verbal es decir, mediante 
palabras.  
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60. Sistematización: La 
interpretación crítica de una o 
varias experiencias que, a partir 
de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o 
explicita la lógica del proceso 
vivido, los factores que 
intervinieron en dicho proceso, 
cómo se interrelacionaron entre sí 
y por qué lo hicieron de ese modo 
(Jara 1998). La sistematización de 
las experiencias es un proceso 
íntimamente relacionado con el 
seguimiento y evaluación de 
proyectos, por lo que es posible 
considerarlo como un componente 
del mismo. Básicamente la 
sistematización es la reflexión 
acerca de la experiencia propia 
del proyecto a fin de identificar y 
explicitar las lecciones aprendidas 
en el proceso (tanto positivas 
como negativas). Es posible 
sistematizar tanto períodos largos 
como cortos, así como también 
enfocar el proceso en cuestiones 
muy específicas (por ejemplo 
sistematizar la experiencia en las 
relaciones con el gobierno, o en la 
promoción de la reforestación) o 
desarrollarlo con una visión 
general que aborde 
comprensivamente todas las 
actividades del proyecto. De lo 
anterior se desprende que es 
necesario realizar diversos y 
repetidos procesos de 
sistematización en los proyectos, 
más aún en aquellos que tienen 
varios años de trabajo. 
61. Supuesto: Factor externo (como 
un acontecimiento, condición o 
situación) que podría afectar a la 
marcha o al éxito de las 
operaciones de un proyecto o 
programa. Los supuestos son 
necesarios para alcanzar los 
objetivos del proyecto, pero 
escapan, en gran parte o por 
completo, al control de los 
gestores. Se redactan en forma de 
condiciones positivas. Los 
supuestos iniciales son las 
condiciones que parecen 
esenciales para el éxito de un 
proyecto o programa. Los 
supuestos críticos (o «fatídicos») 
son las condiciones que parecen 
poner en peligro la ejecución de 
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un proyecto o programa (FIDA 
2002). Hecho o declaración que 
se acepta como verdadero. Es 
una afirmación acerca de factores 
que pueden influir en el logro de 
los objetivos y que están más allá 
del control de los investigadores o 
ejecutores del proyecto (por 
ejemplo, normas políticas o 
económicas, la disponibilidad de 
insumos agropecuarios, el clima, 
etc.) (Horton et al. 1994:229). 
62. Triangulación: Utilización de 
diversas fuentes, métodos o 
miembros de los equipos sobre el 
terreno para verificar y convalidar 
los datos y la información a fin de 
limitar los sesgos (FIDA 2002). 
Uso de tres o más teorías, fuentes 
o tipos de información, o tipos de 
análisis para verificar y sustentar 
una evaluación. Al combinar 
múltiples fuentes de datos, 
métodos, análisis o teorías, los 
evaluadores procuran eliminar el 
sesgo que surge cuando se 
recurre a una sola fuente de 
información, a un solo método, a 
un único observador o a una 
teoría única. (OECD-DAC 2001). 
63. Universo: Población total a la que 
se refiere la investigación (Casley 
y Kumar 1990b:81). Conjunto de 
personas, familias u 
organizaciones que comparten el 
atributo de ser receptores de los 
bienes o servicios de un proyecto. 
La población puede ser finita 
(como el número de habitantes de 
una provincia o la cantidad de 
beneficiarios de un programa 
social), o tan grande que a los 
efectos prácticos deba 
considerarse infinita, dado que no 
puede hacerse un censo de ella. 
En los casos en que la población 
es infinita, demasiado grande, o 
no es posible examinarla en su 
conjunto, se obtiene una muestra 
de ella para la investigación o la 
evaluación (Cohen y Franco 
1993:140). 
64. Variable: Concepto que puede 
tener varios valores, definidos de 
tal manera que mediante 
observaciones pueda conocerse 
el valor que asume en un caso 
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particular (Cohen y Franco 
1993:141-142). Lo que varía en 
una variable es alguna propiedad 
que todos los miembros del 
conjunto observado poseen de 
alguna manera o en algún grado. 
Al definir una variable el evaluador 
decide en qué propiedad está 
interesado y elige un conjunto de 
procedimientos estandarizados 
mediante los cuales puede ser 
determinada de modo confiable la 
presencia o ausencia de dicha 
propiedad, o el grado en que se 
encuentra (Bojanic et al. 1995:78). 
 
 
 
 
 
 
